

2004

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA OFF. Sed. VIII

Ref. Albo

11

23-12-04
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



COPIA

CITTA' DI RAGUSA
Settore 8° Centri Storici e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2784 23 DIC. 2004	OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di Ragusa" – Approvazione perizia di variazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge 109/94 di cui al D.P.R. n. 554/99 e LL.RR. n. 07/2002 e n. 07/2003, senza impegno di maggiore finanziamento.
DATA	
N. 244 SETTORE 8° del 21/12/2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

La perizia di variazione non comporta nessun impegno di maggiore finanziamento. in quanto
somme già impegnate con delibera 1467 del 24-12-04
di R.M. con imputazione al cap. 2552.4. Futuro aumento
Palazzo di Giustizia - R.M. 2004 Res. 2004 ed al cap. 2504. Sub. ART.
18. L.R. 61/81. Bil. 2004 Res. 99 (Imp. 1757/04 e Imp. 1200/04 - Imp. 362/04)
IL RAGIONIERE CAPO

Mini

L'anno Duemila Quattro, il giorno Ventuno del mese
di Dicembre nell'ufficio del settore VIII, il
dirigente Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la
seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Delibera di G. M. n° 1467 del 24.12.2001 esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale di Ragusa ha approvato il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia a Ragusa" per un importo complessivo di £ 3.300.000.000 pari a € 1.704.307,77 di cui £ 3.000.000.000 pari a € 1.549.370,70 mediante mutuo Cassa DD.PP. a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 50 lettera F Legge n° 448/98 e £ 300.000.000 pari a € 154.937,07 con fondi del bilancio comunale alla Funz. 02 - Serv. 01 - interv. 01 Bil. 2001 (Cap. 2552 - Imp. 5545/01); *1.571,04*
- Nella stessa delibera di G.M. n. 1467/01 è stata finanziata la somma di € 22.992,53 per fondo incentivante oneri riflessi, impegnati alla Funz. 01- Serv. 08 - Interv. 01 Bil. 2001 (cap. 2504 - imp. *2527* - liquid. *1712/01*) Bil. 2001 - Res. 99 Fondi Art. 18 L.R. 61/81, 8,50 spese fondi; *1200/04 362/04*
- Il progetto è stato redatto in data 04.10.2001 dall'ing. Michele Scarpulla e del Geom. Giuseppe Occhipinti giusta ordinanza sindacale del 31.08.01;
- Con determinazione dirigenziale n° 1299 del 03.12.2002 è stato nominato l'ufficio della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 27 Legge 109/94 e art. 123 del dpr 559/94;
- Con nota del 21/06/02 il Ministero della Giustizia ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 19 L. 30.03.1981 n° 119, secondo quanto disposto dall'art. 50 lettera F della L. n° 448/1998 all'ammissione al finanziamento per una spesa di importo massimo di € 1.549.370 (£ 3.000.000.000);
- Nella stessa nota si fa riferimento all'obbligo di precisare che la Cassa DD.PP. ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 30.09.99 assume l'impegno al finanziamento della somma sopra riportata;
- Con delibera 1117 del 14.11.2002 l'amministrazione comunale ha approvato l'assunzione mutuo di € 1.549.370,00 con la Cassa DD.PP. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Giustizia di Ragusa;
- Il progetto di Manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di Ragusa di € 1.733.057,05 di cui € 1.704.307,77 per lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 28.749,28 per spese di incentivo compresi oneri riflessi, impegnati con delibera di G.M. n.1467/01, così ripartite:

1) Lavori a base d'asta	€ 1.367.918,73
2) Somme a disposizione	
- IVA sui lavori 10%	€ 136.791,87
- compet. Tecniche	€ 128.365,55
- imprevisti	€ 71.231,62
SOMMANO	€ 336.389,04
	SOMMANO
	€ 1.704.307,77
3) Spese per incentivo oltre oneri riflessi	€ 22.992,53
TOTALE	€ 1.727.300,30

- A seguito dell'esperimento della gara del 18.11.2002 è risultata aggiudicataria l'A.T.I., IAGI S.p.A. con sede in Agrigento nella S.P. n° 15 - Zona Industriale n.q. di capogruppo e C.G. Costruzioni s.r.l. con sede a Chiaramonte Gulfi, corso Kennedy n° 95, al netto del ribasso offerto del 12,53% sull'importo di € 1.367.918,73 a base di gara, giusta determinazione dirigenziale n° 1330 del 04.12.2002;
- Con contratto di appalto del 11.02.2003 n° 29518 di Rep., Registrato a Ragusa il 28.02.2003 al n° 313, col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.203.847,39 per lavori al netto del ribasso di 12,53%, comprensiva degli oneri per la sicurezza di € 58.490,59 non assoggettati a ribasso;
- Con Determina Dirigenziale n. 1507 del 27/12/2002 è stato nominato l'ing. Salvatore Leggio dell'Ufficio tecnico per i Centri storici, nella qualità di collaboratore del R.U.P. per gli aspetti tecnico-amministrativi e che la relativa spesa è da prelevare dalle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto esecutivo approvato con Delibera n. 1467/01;
- Con Determina Dirigenziale n. 887 del 05/09/2002 sono state approvate le spese per pubblicità pari ad € 2.705,16, ai sensi della L.R. n.07/2002, con impegno nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con provvedimento emesso in data 02/08/2004, l'arch. Giorgio Colosi n. q. di Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la Perizia di Variazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge 109/94 e

dell'art. 134 comma 9 e 10 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e LL.RR. 07/2002 e 07/2003;

- A seguito della superiore variazione e dell'accorpamento dei fondi sopra riportati, il quadro economico del progetto risulta così ripartito:

1) Lavori a base d'asta		€ 1.459.002,27
- a dedurre oneri per la sicurezza		€ 58.490,59
RESTANO		€ 1.400.511,68
- a retrarre ribasso d'asta del 12,53%		€ 175.484,11
RESTANO I LAVORI AL NETTO		€ 1.225.027,57
Oneri per la sicurezza		€ 58.490,59
Importo dei lavori al netto comprensivo di oneri per la sicurezza		€ 1.283.518,16
2) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- accantonamento ribasso d'asta	€ 164.071,34	
- IVA 10%	€ 128.351,82	
- competenze tecniche, spese per incentivo e spese per pubblicità L.R. 07/2002	€ 151.358,08	
- residui	€ 0,90	
TOTALE	€ 443.782,14	€ 443.782,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 1.727.300,30

La presente perizia di variazione non comporta nessun impegno finanziario aggiuntivo;
Per quanto sopra motivato

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la perizia di variazione approvata in data 02/08/2004 per l'importo complessivo di € 1.733.057,05 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta		€ 1.459.002,27
- a dedurre oneri per la sicurezza		€ 58.490,59
RESTANO		€ 1.400.511,68
- a retrarre ribasso d'asta del 12,53%		€ 175.484,11
RESTANO I LAVORI AL NETTO		€ 1.225.027,57
Oneri per la sicurezza		€ 58.490,59
- Importo dei lavori al netto comprensivo di oneri per la sicurezza		€ 1.283.518,16
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- accantonamento ribasso d'asta	€ 164.071,34	
- IVA 10%	€ 128.351,82	
- competenze tecniche e spese per incentivo e spese per pubblicità L.R. 07/2002	€ 151.358,08	
- residui	€ 0,90	
TOTALE	€ 443.782,14	€ 443.782,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 1.727.300,30

- 2) Dare atto che l'approvazione della presente perizia di variazione non comporta per l'Amministrazione nessun impegno finanziario aggiuntivo;

proposta parte integrante;

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente
Arch. Giorgio Colosi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,
co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 23-12-04

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia
al Segretario Generale.

Ragusa 24/12/04

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24/12/04
al 30/12/04


Ragusa 31/12/04

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso
amministrativo.

Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE





n. 3 Foglio.
Parte integrante e cc
della Determinazione
N. 2784 del 23 DIC. 2004

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 8^A CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Proposta di Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI RAGUSA – Approvazione perizia di variazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge 109/94 di cui al D.P.R. n. 554/99 e LL.RR. n. 07/2002 e 07/2003, senza impegno di maggiore finanziamento.

Premesso che:

- Con Delibera di G. M. n° 1467 del 24.12.2001 esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale di Ragusa ha approvato il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia a Ragusa" per un importo complessivo di £ 3.300.000.000 pari a € 1.704.307,77 di cui £ 3.000.000.000 pari a € 1.549.370,70 mediante mutuo Cassa DD.PP. a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 50 lettera F Legge n° 448/98 e £ 300.000.000 pari a € 154.937,07 con fondi del bilancio comunale alla Funz. 02 - Serv. 01 - interv. 01 Bil. 2001 (Cap. 2552 - Imp. 5545/01);
- Nella stessa delibera di G.M. n. 1467/01 è stata finanziata la somma di € 22.992,53 per fondo incentivante ed oneri riflessi, impegnati alla Funz. 01- Serv. 08 - Interv. 01 Bil. 2001 (cap. 2504 - imp. 2527 - liquid. 1712/01) Bil. 2001 - Res. 99 Fondi Art. 18 L.R. 61/81, 8,50 spese fondi;
- Il progetto è stato redatto in data 04.10.2001 dall'ing. Michele Scarpulla e del Geom. Giuseppe Occhipinti giusta ordinanza sindacale del 31.08.01;
- Con determinazione dirigenziale n° 1299 del 03.12.2002 è stato nominato l'ufficio della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 27 Legge 109/94 e art. 123 del dpr 559/94;
- Con nota del 21/06/02 il Ministero della Giustizia ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 19 L. 30.03.1981 n° 119, secondo quanto disposto dall'art. 50 lettera F della L. n° 448/1998 all'ammissione al finanziamento per una spesa di importo massimo di € 1.549.370 (£ 3.000.000.000);
- Nella stessa nota si fa riferimento all'obbligo di precisare che la Cassa DD.PP. ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 30.09.99 assume l'impegno al finanziamento della somma sopra riportata;
- Con delibera 1117 del 14.11.2002 l'amministrazione comunale ha approvato l'assunzione mutuo di € 1.549.370,00 con la Cassa DD.PP. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Giustizia di Ragusa;
- Il progetto di Manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di Ragusa di € 1.733.057,05 di cui € 1.704.307,77 per lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 28.749,28 per spese di incentivo compresi oneri riflessi, impegnati con delibera di G.M. n.1467/01, così ripartite:

1) Lavori a base d'asta	€ 1.367.918,73
2) Somme a disposizione	
- IVA sui lavori 10%	€ 136.791,87
- compet. Tecniche	€ 128.365,55
- imprevisti	€ 71.231,62
SOMMANO	€ 336.389,04
SOMMANO	€ 1.704.307,77
3) Spese per incentivo oltre oneri riflessi	€ 22.992,53
TOTALE	€ 1.727.300,30

- A seguito dell'esperimento della gara del 18.11.2002 è risultata aggiudicataria l'A.T.I., IAGI S.p.A. con sede in Agrigento nella S.P. n° 15 - Zona Industriale n.q. di capogruppo e C.G. Costruzioni s.r.l. con sede a Chiaramonte Gulfi, corso Kennedy n° 95, al netto del ribasso offerto del 12,53% sull'importo di € 1.367.918,73 a base di gara, giusta determinazione dirigenziale n° 1330 del 04.12.2002;
- Con contratto di appalto del 11.02.2003 n° 29518 di Rep., Registrato a Ragusa il 28.02.2003 al n° 313, col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.203.847,39 per lavori al netto del ribasso di 12,53%, comprensiva degli oneri per la sicurezza di € 58.490,59 non assoggettati a ribasso;
- Con Determina Dirigenziale n. 1507 del 27/12/2002 è stato nominato l'ing. Salvatore Leggio dell'Ufficio tecnico per i Centri storici, nella qualità di collaboratore del R.U.P. per gli aspetti tecnico-amministrativi e che la relativa spesa è da prelevare dalle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto esecutivo approvato con Delibera n. 1467/01;
- Con Determina Dirigenziale n. 887 del 05/09/2002 sono state approvate le spese per pubblicità pari ad € 2.705,16, ai sensi della L.R. n.07/2002, con impegno nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con provvedimento emesso in data 02/08/2004, l'arch. Giorgio Colosi n. q. di Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la Perizia di Variazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge 109/94 e dell'art. 134 comma 9 e 10 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e LL.RR. 07/2002 e 07/2003;
- A seguito della superiore variazione e dell'accorpamento dei fondi sopra riportati, il quadro economico del progetto risulta così ripartito:

1) Lavori a base d'asta	€ 1.459.002,27	
- a dedurre oneri per la sicurezza	€ 58.490,59	
RESTANO	€ 1.400.511,68	
- a retrarre ribasso d'asta del 12,53%	€ 175.484,11	
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€ 1.225.027,57	
Oneri per la sicurezza	€ 58.490,59	
Importo dei lavori al netto comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 1.283.518,16	
2) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- accantonamento ribasso d'asta	€ 164.071,34	
- IVA 10%	€ 128.351,82	
- competenze tecniche, spese per incentivo e spese per pubblicità L.R. 07/2002	€ 151.358,08	
- residui	€ 0,90	
TOTALE	€ 443.782,14	€ 443.782,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 1.727.300,30

La presente perizia di variazione non comporta nessun impegno finanziario aggiuntivo;
Per quanto sopra motivato

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la perizia di variazione approvata in data 02/08/2004 per l'importo complessivo di € 1.733.057,05 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta	€ 1.459.002,27	
- a dedurre oneri per la sicurezza	€ 58.490,59	
RESTANO	€ 1.400.511,68	
- a retrarre ribasso d'asta del 12,53%	€ 175.484,11	
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€ 1.225.027,57	
Oneri per la sicurezza	€ 58.490,59	
- Importo dei lavori al netto comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 1.283.518,16	
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- accantonamento ribasso d'asta	€ 164.071,34	
- IVA 10%	€ 128.351,82	

- competenze tecniche, spese per incentivo e		
spese per pubblicità L.R. 07/2002	€ 151.358,08	
- residui	€ 0,90	
TOTALE	€ 443.782,14	€ 443.782,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 1.727.300,30

- 2) Dare atto che l'approvazione della presente perizia di variazione non comporta per l'Amministrazione nessun impegno finanziario aggiuntivo;

