

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Albo, Rep*

set. VII

il 05 MAR. 2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



Archino
CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII EDILIZIA PUBBLICA
E CENTRI STORICI

CITTA' DI RAGUSA

20 FEB 2003

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° D'ORDINE 424	OGGETTO: Approvazione del Certificato di Collaudo relativo ai "Lavori di Completamento della 2^ perizia di variante al progetto di 1° Stralcio del Seminario Vescovile di Ragusa in c.da Castellana a Marina di Ragusa".
------------------------	---

DATA 05 MAR. 2003

n. settore: 39

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2003 Res.

Siciliana

CAP. 672006 ex 68356

DENOM.

Bilancio Regione

Ass. Reg. le Lavori Pubblici D.A. 939/94

FUNZ...

SERV...

INTERV...

IL RAGIONIERE CAPO

Archino

L'anno duemila tre, il giorno 5 del mese di marzo nell'ufficio del Settore VIII, su proposta

il dirigente dott. Arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

II DIRIGENTE

Visto:

- Che sono stati conclusi, entro i tempi utili contrattuali, i "Lavori di completamento della 2^a perizia di variante al progetto di 1° stralcio del Seminario Vescovile di Ragusa in c.da Castellana a Marina di Ragusa" come risulta da apposito certificato del 06.10.1997 redatto dai Direttori dei Lavori che, in data 15.02.2000, hanno anche redatto lo "Stato Finale Dei Lavori" nonché la "Relazione Sul Conto Finale" che si allegano alla presente e ne fanno parte integrante;
- che non si riscontrano motivi ostativi all'approvazione di detta documentazione e al pagamento delle relative spettanze residue all'impresa Flaccavento Vincenzo, via Cordova n. 24, Comiso, per un importo di € 658,81 (pari ad £ 1.275.626);
- che l'Impresa Flaccavento Vincenzo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti col contratto d'appalto n. 28857 di Rep. registrato a Ragusa il 25.11.1996 al n. 1523, ha fornito la cauzione definitiva, di cui all'art. 10 del C.S.A., mediante polizza fidejussoria n. 00028731 della Società di Assicurazioni Nuova Tirrena in data 22.07.1996 per l'ammontare di £ 13.545.000;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. Approvare il "Certificato di Collaudo", redatto il 05.12.2002 dal collaudatore tecnico-amministrativo, incaricato con delibera G.M. n° 1109/00, ing. Carmelo Raniolo, in uno con la "Relazione sul Conto Finale", redatta dai DD.LL., nelle seguenti risultanze:
 - importo netto dei lavori----- £ 255.125.120
 - a dedurre gli acconti già corrisposti----- £ 253.849.494
 - resta il credito netto dell'Impresa ----- £ 1.275.626 (€ 658,81)
2. Svincolare la polizza fidejussoria n. 00028731 dell'importo di £ 13.545.000 della Società di Assicurazioni Nuova Tirrena, emessa in data 22.07.1996;
3. Liquidare all'Impresa Flaccavento Vincenzo, a completa tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei "Lavori di completamento della 2^a perizia di variante al progetto di 1° stralcio del Seminario Vescovile di Ragusa in c.da Castellana a Marina di Ragusa", la somma complessiva di € 658,81 pari a £ 1.275.626;
4. Prelevare la spesa complessiva di € 658,81 dalle somme già finanziate con i D.A. Regionale LL.PP. n° 939/8 del 03.10.1994; *Bilancio Regione Siciliana*
5. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

PROPOSTA e certificato di collaudo parte integrante.

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa il 17.02.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Arch. Colasanto Giorgio



PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ARTT. 53 E 55 L. 142/90)

SETTORE VIII

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola la materia della presente determinazione.

RAGUSA 17.02.2003

IL CAPO SETTORE
Arch. Colosi Giorgio

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA

4/3/03

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale dalla presente determinazione.

RAGUSA

5/3/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all' Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Addi

5/3/03

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Ferraro

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal

6/3/03 al 12/3/03

Addi

12/3/03

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Ferraro

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
Lavori Pubblici
e Centri Storici

Parte integrante e sostanziale
della deliberazione n. 424 del 05 MAR 2003
N. 424 del 05 MAR 2003

Ragusa, 17.02.2003

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Approvazione del Certificato di Collaudo relativo ai "Lavori di completamento della 2^ perizia di variante al progetto di 1° stralcio del Seminario Vescovile di Ragusa in c.da Castellana a Marina di Ragusa".

PREMESSO:

- Che sono stati conclusi, entro i tempi utili contrattuali, i "Lavori di completamento della 2^ perizia di variante al progetto di 1° stralcio del Seminario Vescovile di Ragusa in c.da Castellana a Marina di Ragusa" come risulta da apposito certificato del 06.10.1997 redatto dai Direttori dei Lavori che, in data 15.02.2000, hanno anche redatto lo "Stato Finale Dei Lavori" nonché la "Relazione Sul Conto Finale" che si allegano alla presente e ne fanno parte integrante;
- che non si riscontrano motivi ostativi all'approvazione di detta documentazione e al pagamento delle relative spettanze residue all'impresa Flaccavento Vincenzo, via Cordova n. 24, Comiso, per un importo di € 658,81 (pari ad £ 1.275.626);
- che l'Impresa Flaccavento Vincenzo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti col contratto d'appalto n. 28857 di Rep. registrato a Ragusa il 25.11.1996 al n. 1523, ha fornito la cauzione definitiva, di cui all'art. 10 del C.S.A., mediante polizza fidejussoria n. 00028731 della Società di Assicurazioni Nuova Tirrena in data 22.07.1996 per l'ammontare di £ 13.545.000;

Tutto ciò premesso è considerato

DETERMINA

1. Approvare il "Certificato di Collaudo", redatto il 05.12.2002 dal collaudatore tecnico-amministrativo, incaricato con delibera G.M. n° 1109/00, ing. Carmelo Raniolo, in uno con la "Relazione sul Conto Finale", redatta dai DD.LL., nelle seguenti risultanze:

- importo netto dei lavori-----	£	253.125.120
- a dedurre gli accenti già corrisposti-----	£	253.849.494
resta il credito netto dell'impresa ----	£	1.275.626 (€ 658,81)
2. Svincolare la polizza fidejussoria n. 00028731 dell'importo di £ 13.545.000 dalla Società di Assicurazioni Nuova Tirrena, emessa in data 22.07.1996;

3. Liquidare all'Impresa Flaccavento Vincenzo, a completa tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei " Lavori di completamento della 2^ perizia di variante al progetto di 1° stralcio del Seminario Vescovile di Ragusa in c.da Castellana a Marina di Ragusa ", la somma complessiva di € 658,81 pari a £ 1.275.626;
4. Prelevare la spesa complessiva di € 658,81 dalle somme già finanziate con i D.A. Regionale LL.PP. n° 939/8 del 03.10.1994; *Bilancio Regione Siciliana*
5. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
(arch. Giorgio Colosi)

Allegati:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Collaudo