

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRA. ALLEG. 107. *Allego*

*Ref. Ser. IX*

IL *27.03.2003*

IL DIR. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO


*M. Scarpulla*



**CITTA' DI RAGUSA**

*Arch.*

**COPIA**



## SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <i>592</i>	OGGETTO: Lavori di manutenzione della rete viaria e della rete idrica e fognaria, nella frazione di Marina di Ragusa.
DATA <i>27 MAR. 2003</i>	
N. SETTORE <i>46</i> <i>20/03/03</i>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 Res CAP.1771 2803.18 Tit 2° IMP.  
2277/03 e 2278/03

FUNZ. 09      SERV. 04-01      INTER. 03-01

IL RAGIONIERE

*Scarpulla*

L'anno Duemilatre, il giorno *Venti*.

Del mese di *Marzo*, nell'ufficio del settore IX, il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**CONSIDERATO** che con deliberazione della GM n° 1488 del 27/12/01 è stato approvato il progetto dell'importo complessivo di £. 120.000.000 (€ 61.974,83) di cui £. 98.820.984 (€ 51.036,78) per lavori a base d'asta e £. 21.179.016 (€ 10.938,05) per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori a base d'asta	<b>£. 98.820.984</b>	<b>€ 51.036,78</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
• IVA 20% sui lavori	£. 19.764.197	€ 10.207,36
• Spese tecniche	£. 988.210	€ 510,37
• Per oneri riflessi su spese tecniche	£. 330.062	€ 170,46
• Imprevisti e arrotondamento	<u>£. 96.547</u>	<u>€ 49,86</u>
<b>SOMMANO</b>	<b>£. 21.179.016</b>	<b>€ 10.938,05</b>
<b>TORNANO</b>	<b>£. 120.000.000</b>	<b>€ 61.974,83</b>

**CONSIDERATO** che con Determina Dirigenziale del 13/02/02 n° 166 i lavori sono stati affidati alla ditta Savasta Vito che ha offerto il prezzo di € 42.243,14 sull'importo a base d'asta di € 51.036,78;

**PRESO ATTO** che il contratto venne stipulato in data 1 Marzo 2002 n° 9 di repertorio;

**PRESO ATTO** che in conseguenza del ribasso d'asta, incamerato dall'Amministrazione, le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto:		<b>€ 42.243,14</b>
IVA 20% sui lavori		<b>€ 8.448,63</b>
Oneri riflessi		<b>€ 170,46</b>
Spese tecniche		<b>€ 510,37</b>
Totale		<b>€ 51.372,60</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
• Differenza per IVA	€ 1.758,73	
• Imprevisti e arrotondamento	€ 49,86	
• Per ribasso d'asta	<u>€ 8.793,64</u>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.602,23</b>	<b>€ 10.602,33</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 61.974,83</b>

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 05/02/02 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 12 (dodici) la loro scadenza veniva fissata per il 04/02/03.

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori si sono verificate degli interventi d'urgenza di formazione di pozzetti in via Ottaviano e via Sortino (Villaggio Gesuiti) ed in via Portovenere e Stromboli per alcuni cedimenti rimanendo comunque invariate le categorie di lavoro;

**CONSIDERATO** che in data \_\_\_\_\_ viene redatta la perizia di variante, nella quale vengono contemplate le variazioni in parte richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 23 della L.R. n° 21 del 29/04/85 non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il compimento dell'opera e si tratti di opere per i quali è gravemente pregiudizievole per la regolarità della stessa separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale.

**Quadro economico:**

il quadro economico della presente perizia è il seguente

**A) Lavori al netto** € 50.685,71

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) IVA 20% sui lavori	€ 10.137,14	
2) Oneri Riflessi	€ 170,43	
3) Spese tecniche compreso IVA	€ 510,37	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 10.817,97</b>	<b>€ 10.817,97</b>
<b>TORNANO</b>		<b>€ 61.503,68</b>

Come si evince dal suddetto quadro il maggior importo suppletivo dei lavori al netto è contenuto entro il limite massimo del 20% previsto dall'art. 23 della L.R. 21/85 ed applicabile viste le norme attuative del 24/10/02 prot. n. 1402 (disposizioni transitive della L.R. 7/02 art. n. 41).

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di manutenzione della rete viaria e della rete idrica e fognaria, nella frazione di Marina di Ragusa, dell'importo complessivo di € 61.503,68 di cui € 50.685,71 per lavori e € 10.817,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

**A) Lavori al netto** € 50.685,71

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) IVA 20% sui lavori	€ 10.137,14
2) Oneri Riflessi	€ 170,43
3) Spese tecniche compreso IVA	<u>€ 510,37</u>

**SOMMANO** € 10.817,97 € 10.817,97

**TORNANO** € 61.503,68

2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva all'impresa Savasta Vito, appaltatrice dei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale.

3) Finanziare il maggiore importo di € (50.685,71 - 42.243,14) = € 8.442,57 con fondi a disposizione dell'Amministrazione di cui al Cap. 1771 Bil. 2003 Res. (Imp. 2272/03) e Cap. 2803.18 Bil. 2003 Res. (Imp. 2278/03) Tit. 2° già impegnato con Delibera di Giunta n. 1488 del 27/12/01.

RAGUSA 11

IL CAPO DEL SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla)

*Perizia di variante parte integrante*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
ING. MICHELE SCARPULLA

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,  
co.1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa.....25/05/03.....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere  
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la  
durata di giorni sette, copia della su estesa  
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso  
copia al Segretario Generale.

Ragusa.27.03.03...

**IL MESSO COMUNALE**

*Enrico Francesco*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento  
del suindicato periodo di pubblicazione e cioè  
dal 28-03-03.....

al 03-04-03.....

Ragusa.04-04-03

**IL MESSO COMUNALE**

*Enrico Francesco*