


SETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
TR. ALBO
Ref. Set. IX
Il 27.03.2003
A. ALBO DEL SERVIZIO

LIBRO
Albo
CITTA' DI RAGUSA



COPIA



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 593	OGGETTO: Lavori per la manutenzione della rete fognaria, idrica e sedi viarie del territorio della frazione di Marina nel comune di Ragusa.
DATA 27 MAR. 2003	
N. SETTORE 47 20/03/03	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 Res CAP.2803.18 IMP.4828/02

FUNZ.09 SERV.01 INTER.01

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilatre, il giorno Venti.
Del mese di Marzo....., nell'ufficio del
settore IX, il Dirigente, Ing. Michele
Scarpulla, ha adottato la seguente
determinazione:

CONSIDERATO Con deliberazione della GM n° 633 del 02/07/02 è stato approvato il progetto dell'importo complessivo di € 77.468,00 di cui € 63.783,35 per lavori a base d'asta e € 13.684,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori a base d'asta € 63.783,35

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• IVA 20% sui lavori	€ 12.756,67
• Spese tecniche	€ 637,83
• Per oneri riflessi su spese tecniche	€ 213,04
• Imprevisti e arrotondamento	€ 77,11

SOMMANO € 13.684,65

TORNANO €77.468,00 ;

CONSIDERATO Con Determina Dirigenziale del 23/07/02 n° 778 i lavori sono stati affidati alla ditta Firrincieli Carmelo che ha offerto il prezzo di € 50.956,52 sull'importo a base d'asta di € 63.783,35;

PRESO ATTO che il contratto di cottimo fiduciario venne stipulato in data 3 settembre 2002 n° 15 di repertorio;

PRESO ATTO in conseguenza del ribasso d'asta, incamerato dall'Amministrazione, le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto:

	€ 50.956,52
IVA 20% sui lavori	€ 10.191,30
Oneri riflessi	€ 213,04
Spese tecniche	€ 637,83
Totale	€ 61.998,69

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Differenza per IVA	€ 2.565,37
• Imprevisti e arrotondamento	€ 77,11
• Per ribasso d'asta	€ 12.826,83

Totale somme a disposizione € 15.469,31

TOTALE PROGETTO € 77.468,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 21/07/02 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 12 (dodici) la loro scadenza veniva fissata per il 20/07/02;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono verificate degli interventi d'urgenza in Via Del Mare ed in prossimità dello Scalo Trapanese rimanendo comunque invariate le categorie di lavoro;

CONSIDERATO che in data 27/01/03 viene redatta la perizia di variante, nella quale vengono contemplate le variazioni in parte richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 23 della L.R. n° 21 del 29/04/85 non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il compimento dell'opera e si tratti di opere per i quali è gravemente pregiudizievole per la regolarità della stessa separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale.

Quadro economico:

il quadro economico della presente perizia è il seguente

A) Lavori al netto

€ 63.593,19

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 20% sui lavori	€ 12.718,64
2) Oneri Riflessi	€ 213,04
3) Spese tecniche compreso IVA	€ 637,83

SOMMANO € 13.569,51

TORNANO € 77.162,70

Come si evince dal suddetto quadro il maggior importo suppletivo dei lavori al netto è contenuto entro il limite massimo del 20% previsto dalle norme attuative del 24/10/02 prot. n. 1402 disposizioni transitive della L.R. 7/02 art. n. 41.

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori per la manutenzione della rete fognaria, idrica e sedi viarie del territorio della frazione di Marina nel comune di Ragusa, dell'importo complessivo di € 77.162,70 di cui € 63.593,19 per lavori e € 13.569,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori al netto

€ 63.593,19

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 20% sui lavori	€ 12.718,64
2) Oneri Riflessi	€ 213,04
3) Spese tecniche compreso IVA	€ 637,83


SOMMANO € 13.569,51

TORNANO € 77.162,70

2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva all'impresa Firrincieli Carmelo, appaltatrice dei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale.

3) - Finanziare il maggiore importo di € (63.593,19-50.956,52) = € 12.636,67 con fondi a disposizione dell'Amministrazione di cui al Cap. 2803.18 Bil. 2003 Res. (Imp. 4828/02) Tit. 2° OO.UU. già impegnate con Delibera di Giunta n. 633 del 06/07/02 Funz. 09 Serv. 01 Int. 01.

RAVISA 11


IL CAPO DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

Per il perito integrante

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai
seguenti uffici:



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
ING. MICHELE SCARPULLA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Scarpulla", written over the printed name.

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,
co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa.....25/03/03.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso
copia al Segretario Generale.

Ragusa.27-03-03

IL MESSO COMUNALE

Luigi P. P. P.

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento
del suindicato periodo di pubblicazione e cioè
dal 28-03-03.....

al 03-04-03.....

Ragusa.04-04-03

IL MESSO COMUNALE

Luigi P. P. P.