

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°2179 del 29.Nov.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni" per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 82.338,34 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- a seguito di cotto appalto esperimento da questo Settore VI, con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°1986 del 14/11/2012, l'appalto è stato affidato alla ditta GF Impianti snc – con sede in contrada Cava Gucciardo Serrauccelli s.n. – 97015 Modica (RG) con il ribasso offerto del 36,01%;
- in data 23/04/2013 n°30219/2013 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 21/05/2013 al n°1237 per importo netto contrattuale di € 52.127,42 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza, come da relativo quadro economico;

DESCRIZIONE	Progetto originario	Progetto da contratto
Lavori a base d'asta	€ 80.338,34	€ 80.338,34
a dedurre oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 78.338,34	€ 78.338,34
A dedurre il ribasso del 0,3601%	€.....	€ 28.208,92
Restano i lavori al netto	€ 80.338,34	€ 50.127,42
a sommare oneri sicur. non sogg. a rib.	€.....	€ 2.000,00
Sommano i lavori al netto	€.....	€ 52.127,42

SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10%	€ 8.033,63	€ 5.212,74
Spese tecniche	€ 1.743,30	€ 1.743,30
Spese per pubblicità	€ 900,00	€ 900,00
Per fornitura in economia	€ 4.888,73	€ 4.888,73
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€.....	€.....
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 19.663,66	€ 16.842,77

PER ECONOMIE		
Da ribasso	€.....	€ 28.208,92
Da ribasso vincolati dall'art. 8 del DDG	€.....	€ 28.208,92
Da ribasso fondi comunali	€.....	€.....
Da IVA	€.....	€ 2.820,89
TOTALE PROGETTO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Preso atto che durante i lavori si è dovuto seguire un tracciato adiacente al collettore acque bianche, a causa della presenza di numerosi sotto servizi, per cui tale soluzione ha comportato costi aggiuntivi, per l'attraversamento dei pozzetti a servizio del collettore acque bianche, oltre ad altre migliorie apportate al tracciato previsto in progetto originario, per un miglior funzionamento della nuova condotta, provvedimenti che sono stati valutati in fase di realizzazione dei lavori, Per tali motivi si è resa necessaria la redazione della 1ª Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito del V° d'obbligo di cui al seguente quadro economico

-Quadro Economico 1ª Perizia di Variante e Suppletiva:

Il Progetto ha un costo complessivo di € 111.753,88, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione:

Descrizione	Progetto di Variante	CON FINANZIAMENTO REGIONALE	CON FINANZ. COMUNALE
Lavori a base d'asta	€ 96.628,69	€ 92.044,74	€ 4.583,95
a dedurre oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€.....
Lavori soggetti a ribasso	€ 94.628,69	€ 90.044,74	€ 4.583,95
A dedurre il ribasso del 0,3601%	€ 34.075,79	€ 32.425,11	€ 1.650,68
Restano i lavori al netto	€ 80.552,90	€ 57.619,63	€ 2.933,27
a sommare oneri sicur. non sogg. a rib.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€.....
Sommano i lavori al netto	€ 82.552,90	€ 59.619,63	€ 2.933,27
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	€ 8.255,29	€ 5.961,98	€ 293,33
Spese tecniche	€ 1.743,30	€ 1.743,30	€.....
Spese per pubblicità	€ 150,00	€ 150,00	€.....
Per fornitura in economia	€.....	€.....	€.....
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00	€.....
Imprevisti ed arrotondamenti	€.....	€.....	€.....
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.876,80	€.....	€ 6.876,60
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 15.125,19	€ 7.955,26	€ 7.169,93
PER ECONOMIE			
Da ribasso	€ 34.075,79	€.....	€.....
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€.....	€ 32.425,11	€.....
Da ribasso fondi comunali	€.....	€.....	€ 1.650,68
Da IVA	€.....	€.....	€.....
TOTALE PROGETTO	€ 111.753,88	€ 100.000,00	€ 11.753,88
Somma compl. da Imp. con fondi comunali			€ 10.103,20

Ritenuto pertanto che:

- Occorre procedere all'approvazione della Prima Perizia di Variante e suppletiva di cui al precedente quadro economico;
- Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;
- Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1) L'approvazione della 1^a Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art.132 comma 01 lettera b – DLgs n°163/06 e del DPR 207/10, rientrante nell'ambito del V° d'obbligo, del progetto dei "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni", il cui importo complessivo, risulta pari a €. 111.753,88 IVA inclusa, come dal seguente quadro economico.

Descrizione	Progetto di Variante	CON FINANZIAMENTO REGIONALE	CON FINANZ. COMUNALE
Lavori a base d'asta	€ 96.628,69	€ 92.044,74	€ 4.583,95
a dedurre oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€
Lavori soggetti a ribasso	€ 94.628,69	€ 90.044,74	€ 4.583,95
A dedurre il ribasso del 0,3601%	€ 34.075,79	€ 32.425,11	€ 1.650,68
Restano i lavori al netto	€ 60.552,90	€ 57.619,63	€ 2.933,27
a sommare oneri secur. non sogg. l a rib	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€
Sommano i lavori al netto	€ 62.552,90	€ 59.619,63	€ 2.933,27
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	€ 6.255,29	€ 5.961,96	€ 293,33
Spese tecniche	€ 1.743,30	€ 1.743,30	€
Spese per pubblicità	€ 150,00	€ 150,00	€
Per fornitura in economia	€	€	€
Versamenti aut	€ 100,00	€ 100,00	€
Imprevisti ed arrotondamenti	€	€	€
Oneri di conferimento a discarica	€ 6.676,60	€	€
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 15.125,19	€ 7.955,26	€ 7.169,93
PER ECONOMIE			
Da ribasso	€ 34.075,79	€	€
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€	€ 32.425,11	€
Da ribasso fondi comunali	€	€	€ 1.650,68
Da IVA	€	€	€
TOTALE PROGETTO	€ 111.753,88	€ 100.000,00	€ 11.753,88
Somma compl. da Imp. con fondi comunali			€ 10.103,20

2) Dare atto che il presente provvedimento, comporta una ulteriore spesa, oltre quella già finanziata, con Decreto della Regione Siciliana (A.R.T.A.) DDG n°636 del 26/04/2012, pari ad €.10.103,20, da finanziare con fondi Comunali;

3) Impegnare la somma di €.10.103,20 al Cap.2886 Tit.02, Funz. 29;; Serv. 04;; Interv. 01;; Bilancio 2013.

imp 1671/13



DIRIGENTE T.A.
Ing. Giulio Renzo LETTICA)
Il funzionario P.O.
Ing. Giuseppe Piccitto

parti integranti - relazione tecnica;

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: VI,



DIRIGENTE T.A.
Ing. Giulio Renzo LETTICA)
Il funzionario P.O.
Ing. Giuseppe Piccitto

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL.

Ragusa 31.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 MAR. 2014


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 MAR. 2014 al 11 MAR. 2014

Ragusa 12 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente - Energia - Protezione Civile - Verde Pubblico - Centri Storici

OGGETTO: Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni.
Importo € 100.000,00 IVA inclusa.

RELAZIONE TECNICA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Premesse:

Preso atto: che con Determinazione Dirigenziale n°2179 del 29.Nov.2011 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico Comunale, per i "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni" per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € . 82.336,34 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Preso atto: che il presente Progetto è stato finanziato con Fondi Regionali con Decreto di Finanziamento della Regione Siciliana (A.R.T.A.) DDG n°636 del 26/04/2012;

Preso atto: a seguito di cottimo appalto esposto da questo Settore VI, con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°1986 del 14/11/2012, l'appalto è stato affidato alla ditta GF Impianti snc - con sede in contrada Cava Gucciardo Serrauccelli s.n. - 97015 Modica (RG) con il ribasso offerto del 36,01%;

Preso atto: che in data 23/04/2013 n°30219/2013 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 21/05/2013 al n°1237 per importo netto contrattuale di €. 52.127,42 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza;

Preso atto: delle difficoltà riscontrate durante lo svolgimento dei lavori, quali presenza di numerosi sottoservizi quali (Enel-Gas Metano Cittadino-Fibre ottiche-Telefoni di stato-condotte della rete idrica per la distribuzione di acqua potabile ecc) per il rispetto dei quali è stato necessario eseguire un tracciato in adiacenza a quello esistente delle acque bianche, con oneri non previsti per l'attraversamento dei relativi pozzetti il cls esistenti.

Considerato: che nel progetto originario non erano state previste alcune opere, ritenute opportuno adottare, durante l'esecuzione dei lavori, per i quali erano state preventivate delle somme, che in fase di realizzazione sono risultate insufficienti, in quanto per esigenze tecniche, si è ritenuto più opportuno adottare provvedimenti ritenuti più idonei;

Considerato: che per migliorare l'efficienza delle opere realizzate si è dovuto estendere il progetto, realizzando due bretelle di collegamento da via Irlanda su via Danimarca e da via B. Colleoni 1° Tratto sulla via Grecia, rendendo più funzionale l'opera, in quanto si è notevolmente diminuito il flusso di acque fognarie che confluivano tutte sulla via Bulgaria, creando spesso situazione di ostruzioni delle condotte in quanto per le sezioni esistenti su tale via, risultavano spesso insufficienti e non in grado di garantire il regolare smaltimento delle acque reflue.

Pertanto: si ritiene necessaria la redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, per l'inserimento in Progetto di tutte quelle opere magisteri non previste nel progetto originario. Per cui la realizzazione di tali maggiori lavori consentirà di poter meglio soddisfare le esigenze di futuri scarichi fognari, comportando minori disagi al servizio fognario, ed un notevole risparmio economico per l'Amministrazione Comunale.

Preso atto: che per la realizzazione delle opere di cui sopra si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi,

- Per quanto sopra è stata redatta la presente prima perizia di variante e suppletiva, a norma dell'art.132 comma 01 lettera b - DLgs n°163/06 e del DPR 207/10.

- Pertanto si è reso necessario provvedere alla redazione della presente 1° Perizia di Variante e suppletiva, rimanendo nell'ambito del 5° d'obbligo, con i rispettivi quadri economici dei lavori

-Quadro Economico Progetto Originario:

Il Progetto ha un costo complessivo di € 100.000,00, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione:

DESCRIZIONE	Progetto originario	Progetto da contratto
Lavori a base d'asta	€ 80.336,34	€ 80.336,34
a dedurre oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 78.336,34	€ 78.336,34
A dedurre il ribasso del 0,3601%	€	€ 28.208,92
Restano i lavori al netto	€ 80.336,34	€ 50.127,42
a sommare oneri secur. non sogg. i a rib.	€	€ 2.000,00
Sommano i lavori al netto	€	€ 52.127,42
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10%	€ 8.033,63	€ 5.212,74
Spese tecniche	€ 1.743,30	€ 1.743,30
Spese per pubblicità	€ 900,00	€ 900,00
Per fornitura in economia	€ 4.886,73	€ 4.886,73
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€	€
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 19.663,66	€ 16.842,77
PER ECONOMIE		
Da ribasso	€	€ 28.208,92
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€	€ 28.208,92
Da ribasso fondi comunali	€	€
Da IVA	€	€ 2.820,89
TOTALE PROGETTO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

-Quadro Economico 1^ Perizia di Variante e Suppletiva:


Il Progetto ha un costo complessivo di € 111.753,88 così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione:

Descrizione	Progetto di Variante	CON FINANZIAMENTO REGIONALE	CON FINANZ. COMUNALE
Lavori a base d'asta	€ 96.628,69	€ 92.044,74	€ 4.583,95
a dedurre oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€
Lavori soggetti a ribasso	€ 94.628,69	€ 90.044,74	€ 4.583,95
A dedurre il ribasso del 0,3601%	€ 34.075,79	€ 32.425,11	€ 1.650,68
Restano i lavori al netto	€ 60.552,90	€ 57.619,63	€ 2.933,27
a sommare oneri secur. non sogg. i a rib.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€
Sommano i lavori al netto	€ 62.552,90	€ 59.619,63	€ 2.933,27
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	€ 6.255,29	€ 5.961,96	€ 293,33
Spese tecniche	€ 1.743,30	€ 1.743,30	€
Spese per pubblicità	€ 150,00	€ 150,00	€
Per fornitura in economia	€	€	€
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00	€
Imprevisti ed arrotondamenti	€	€	€
Oneri di conferimento a discarica	€ 6.876,60	€	€ 6.876,60
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 15.125,19	€ 7.955,26	€ 7.169,93
PER ECONOMIE			
Da ribasso	€ 34.075,79	€	€
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€	€ 32.425,11	€
Da ribasso fondi comunali	€	€	€ 1.650,68
Da IVA	€	€	€
TOTALE PROGETTO	€ 111.753,88	€ 100.000,00	€ 11.753,88
Somma compl. da Imp. con fondi comunali			€ 10.103,20

Pertanto per il presente provvedimento si dovrà impegnare un ulteriore somma di spesa oltre quella già autorizzata, con Decreto di Finanziamento della Regione Siciliana (A.R.T.A.) DDG n°636 del 26/04/2012. Per un maggiore importo di € 10.123,20

Si precisa tra l'altro che i prezzi unitari previsti in progetto sono desunti dal Prezzario Regionale 2009.

Ragusa, 10 dic. 2013.

 **DIRETTORE DEI LAVORI**
(Geom. Roberto DiGrandi)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe Piccirillo)