



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SA
III - A. l. b.
29.05.2014

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ss. Michele Scarpulla)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 29.05.204 N. 959	OGGETTO: Approvazione amministrativa della perizia di variante n.1 relativa ai lavori di "COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO "SAN LEONARDO" E RELATIVI POZZI DI ADDUZIONE".
N. 163 Settore V	
Data: 16/05/14	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPONTE IMPEGNI DI SPESA

BIL.	CAP.	IMP.
FUNZ.	SERV.	INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Maggio nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

- che con contratto del 20/02/2014 rep. 30252 di importo pari ad € 48.778,08 è stata affidata alla ditta Di Raimondo Carmelo con sede in Modica, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del 32,1969 %;
- che l'importo a base di gara del progetto originario così come approvato con Determinazione Dirigenziale n.881/13 era di € 70.350,00;
- che il quadro economico successivo all'affidamento lavori risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	67.000,00
A2	Lavori a Corpo	€	
A3	Lavori in Economia	€	
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2+A3)	€	67.000,00
A5	Ribasso di gara del 32,1969%	€	21.571,92
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	3.350,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	INCENTIVO EX L.109 (2.0% dell'importo lordo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.340,00
C2	Competenze tecniche verificatore art. 47 D.P.R. 207/10	€	100,00
C3	Ribasso di gara del 32,1969% IVA incl. (22%)	€	26.317,75
C4	Imprevisti ed erot. (< 10% A4)	€	6.122,95
C5	IVA su A4 importo NETTO lavori (22%)	€	9.994,18
C6	IVA su Imprevisti (22%)	€	1.347,05
C7	Oneri conferimento in discarica	€	1.000,00
C8	Lavori in Economia	€	5.000,00
C9	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	51.221,92
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI AGGIUDICATI (A4-A5+B1)	€	48.778,08
D2	Di cui per ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NON SOGGETTI A RIBASSO (B1)	€	3.350,00
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C9)	€	100.000,00

- che i lavori sono stati consegnati in via d' urgenza in data 9/12/13 ed in via definitiva in data 20/02/14;
- che, a seguito della durata contrattuale pari a 90 giorni, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 21/5/14;
- che in data 31/03/14 il D.L. Ing. Carmelo Licitra ha ordinato, previa autorizzazione del RUP ing. Michele Scarpulla, la sospensione dell'esecuzione dei lavori motivata dall'esigenza di redigere una perizia di variante e suppletiva giustificata ai sensi dei commi 1) lett.c e 3) dell'art.132 del Codice dei contratti;
- che in data odierna il D.L. Ing. Carmelo Licitra ha formulato la suddetta perizia di variante e suppletiva ;
- che la stessa variante, disciplinata da apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di contratto prevede l'esecuzione di:
- Opere impiantistiche migliorative e sostitutive ai fini del miglioramento della funzionalità

complessiva delle opere stesse;

- Lavorazioni suppletive causate da rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale della medesima categoria di opere appaltate e riguardanti impianti elettrici utilizzatori dedicati alla protezione e controllo delle apparecchiature elettromeccaniche di impianto (quadri elettrici generali e di zona) nonché di distribuzione ed utilizzazione.

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. ing. Michele Scarpulla con verbale di validazione in data odierna ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 come recepito con la L.R. 12/11, con il quadro economico di seguito riportato;

Preso atto che, con l'atto di sottomissione sopracitato, si è proceduto alla definizione di un nuovo quadro economico con importo contrattuale aumentato ma che non eccede il quinto d'obbligo ed è contenuto all'interno del 50% dell'importo delle economie da ribasso, che sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi di contratto e che viene previsto il differimento del termine ultimo di esecuzione lavori pari a 15 gg. naturali e consecutivi;

- Ritenuto di poter procedere all'approvazione amministrativa della perizia anche per l'impegno di quota parte, inferiore al 50%, delle economie derivanti da ribasso d'asta;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Approvare in linea amministrativa la perizia di variante N.1 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che comporta il seguente nuovo quadro economico:


QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	79.900,00
A2	Lavori a Corpo	€	1.100,00
A3	Lavori in Economia	€	1.100,00
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2+A3)	€	79.900,00
A5	Ribasso di gara del 32,1869%	€	25.725,32
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	3.995,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	INCENTIVO EX L. 109 (2.0% dell'importo lordo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.598,00
C2	Competenze tecniche verificatore art. 47 D.P.R. 207/10	€	100,00
C3	50 % Ribasso di gara contratto rep. 30252 del 32,1869% IVA incl. (22%)	€	13.158,87
C4	Economie di spesa	€	555,02
C5	IVA su A4 importo NETTO lavori (22%)	€	11.918,43
C6	Lavori in Economia IVA incl.	€	14.500,00
C7	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	41.830,32
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI IN APPALTO (A4-A5+B1)	€	58.169,68
D2	Di cui per ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NON SOGGETTI A RIBASSO (B1)	€	3.995,00
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C7)	€	100.000,00

- 2) Approvare e dare atto che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione di cui allo schema allegato parte integrante degli elaborati di perizia;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa e che le economie residue sono superiori all'ammontare del 50% del ribasso di gara.

Ragusa, lì 16/05/2014

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

 All.: Verbale di validazione
Schema atto di sottomissione

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

28/05/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

05 GIU. 2014

**IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 GIU. 2014 al 12 GIU. 2014

Ragusa

13 GIU. 2014

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 959 del 29.05.2014

COMUNE DI RAGUSA
Settore V
SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA'

Oggetto: "COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO "SAN LEONARDO" E RELATIVI POZZI DI ADDUZIONE"

VERBALE DI VALIDAZIONE P.V.S. N.1

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SEDICI** del mese di **MAGGIO** in RAGUSA il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito della consegna degli elaborati progettuali di perizia di variante da parte del D.L., sentiti i tecnici incaricati della progettazione dell'intervento in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

- a) la corrispondenza dei nominativi del progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti progettuali per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento sui LL.PP.;
- d) l'esistenza delle relazioni di calcolo degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- e) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato generale e speciale;
- f) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- g) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- i) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.


Sulla base delle verifiche effettuate, la progettazione in variante proposta può ritenersi completa in rapporto al livello esecutivo nonché alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento per cui ai sensi della normativa vigente si valida.

Ragusa, li **16.05.2014.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(Dott. ing. Michele SCARFELLA)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

LAVORI: COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO "SAN LEONARDO" E RELATIVI POZZI DI ADDUZIONE - Importo complessivo progetto €. 100.000,00

IMPRESA: Di Raimondo Carmelo - S.P. Modica Ispica, 1 - MODICA (RG)

CONTRATTO: in data 20/02/2014 rep. 30252

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE n.1

(Art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Premesso:

- che con contratto rep. n. **30252** stipulato a Ragusa in data **20/02/2014**, l'impresa **Di Raimondo Carmelo** ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di **€ 48.778,08** ;
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la prima perizia suppletiva e di variante da parte del D.L. Ing. Carmelo Licitra in data odierna;

Tutto ciò premesso: L'anno **duemilaquattordici** il giorno **16 (sedici)** del mese di **maggio** con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. **Di Raimondo Carmelo** in qualità di **TITOLARE dell'Impresa omonima esecutrice dei lavori**, con sede a Modica (RG) / **S.P. Modica Ispica, 1** / assume l'impegno di eseguire,

senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, non eccedenti il quinto d'obbligo, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e con gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che sono già stati concordati con verbale in data 18/12/13 e che si intendono integralmente richiamati nel presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori in variante di cui trattasi ammonta a **€ 58.169,68 (euro Cinquantottomilacentosessantanove/68)**.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui: all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, all'articolo 184 e all'articolo 161 comma 16 di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono indicati nella seguente tabella:

N. ordine	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro	
		lavori compensati	
		a corpo	a misura
1.	OS 30	100%	€ 79.900,00
2.		%	€
3.		%	€
A	Totale 100 %		€ 79.900,00
B	Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso)		€ 3.995,00
C	Ribasso del 32,1969 % su A		€ 25.725,32
	Totale importo contrattuale (A+B-C)		€ 58.169,68

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 3.995,00(euro Tremilanovecentonovantacinque/00).

ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari a **€ 9.391,60 (euro Novemilatrecentonovantuno/60)** come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia n.1. **€ 58.169,68**

A dedurre importo contratto originario	€ 48.778,08
Restano	€ 9.391,60

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € 939,15 (euro Novecentotrentanove/15).

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni **90** (in lettere **novanta**) viene aumentato di ulteriori **gg. 15** (in lettere **quindici**).

ART. 6

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si da atto che vengono concordati i n.5 nuovi prezzi di cui al verbale in data 18/12/13 ai quali verrà applicato il ribasso d'asta percentuale di aggiudicazione pari al **32,1969 %**.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'APPALTATORE

(Sig. Carmelo Di Raimondo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Ing. Carmelo Licitra)