



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Timbro: SeH IV  
III - A/P  
1.12.2014  
Il Resp. del servizio  
L'Ingegnere Direttore  
(Dott. sc. ing. M. Mordici)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 01-12-2014 N. 2286	<b>OGGETTO:</b> <i>Lavori di "Intervento di rifacimento rete idrica e fognante e ripavimentazione della sede stradale di via ten. La Rocca"</i>
N. 183 /Settore IV Data 25/11/2014	Approvazione Perizia Variante Suppletiva CIG: 4112993531 CUP: F25C10002380002

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 18 LR. 61/8

SOMMA RIA IMPEGNATA CON D.D. 334/14

BIL. 2014

CAP. 2504 res. var.

IMP. 1334/10 - 1338/10 - 1363/11 - 1365/11 - 1366/11

FUNZ. 8

SERV. 1

INTERV. 1 imp. 1092/12 - 1366/11

IL RAGIONIERE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, nell'ufficio del Settore IV il Dirigente arch. Marcello Dimartino su proposta del RUP geom. Giovanni Selvaggio ha adottato la seguente determinazione:

## II DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 28/02/2014 è stato approvato il progetto di " **Intervento di rifacimento rete idrica e fognante e ripavimentazione della sede stradale di via ten. La Rocca** " per un importo complessivo di € 276.000,00 finanziato con fondi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanni Selvaggio incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 28.01.2014, avente il seguente quadro economico:

Lavori complessivi	€	223.514,56	€	223.514,56
Lavori non soggetti a ribasso		<u>€ 72.583,81</u>		
Lavori a base d'asta	€	150.930,74		
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	52.485,44	€	<u>52.485,44</u>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€	<b>276.000,00</b>

Visto che con Determina Dirigenziale n.915 del 23.05.2014 e contratto n. 30285 di Rep. in data 11.06.2014, registrato a Ragusa il 12.09.2014 al n. 2230 Serie 1<sup>a</sup> T, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta De.Sca.T. di Guastella Rosario per un importo contrattuale netto di € 157.593,29 – al netto dell' IVA al 10 % e del ribasso percentuale del 43,6765% su l'importo a base d'asta di € 223.514,56.  
I lavori sono stati consegnati il 14.07.2014 e si sono ultimati entro il termine della seconda proroga il 31.10.2014.

### CONSIDERATO

che nel corso della esecuzione dei lavori si e' ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, da attente valutazioni effettuate a cantiere aperto dalla D. L. è emerso quanto in appresso:  
- Durante l'esecuzione dei lavori, si è constatato che bisognava fare una manutenzione a tutta la segnaletica orizzontale e verticale, e la manutenzione della pavimentazione in mattonelle di asfalto della piazza antistante l'area dei lavori;

che l'importo contrattuale non subisce variazioni;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto l'art. 132 del Testo coordinato della L. 163/2006 con la L.R. 07/02 e s.m.i.

Per tale motivo è stata redatta la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori complessivo di € 39.870,93 dettagliato dal seguente Q.T.E.:

<b>Importo totale dei Lavori complessivi</b>	€	226.755,60		
Lavori non soggetti a ribasso	€	<u>72.583,81</u>		
Lavori da assoggettare al ribasso del 43,6765%	€	154.171,79		
Ribasso d'asta del 43,6765%	€	<u>67.336,84</u>		
Lavori al netto del ribasso	€	86.834,95		
Lavori non soggetti a ribasso	€	<u>72.583,81</u>		
(NUOVO) importo contrattuale	€	159.418,76	€	159.418,76
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
Ribasso d'asta del 43,6765%	€	67.336,84		
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	49.244,40	€	<u>116.581,24</u>
<b>Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva</b>			€	<b>276.000,00</b>

Il nuovo importo contrattuale di € 159.418,76 supera di € 1.825,47 l'importo contrattuale originario che era di € 157.593,29, gli importi in esubero sono stati prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTI il D. Lgs. 163/2006 art. 132 (art. 25 L.109/1994), ed il Regolamento DPR 207//2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L. R. 12/2011 e s.m.i.;

## DETERMINA

Approvare la 1ª perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “*Intervento di rifacimento rete idrica e fognante e ripavimentazione della sede stradale di via ten. La Rocca*” per un importo invariato complessivo di € 276.000,00 così distinto:

Importo totale dei Lavori complessivi -----	€	226.755,60	
Lavori non soggetti a ribasso -----	€	72.583,81	
Lavori da assoggettare al ribasso del 43,6765%----	€	154.171,79	
Ribasso d'asta del 43,6765%-----	€	67.336,84	
Lavori ribassati -----	€	86.834,95	
LAVORI non soggetti a ribasso-----	€	72.583,81	
(NUOVO) importo contrattuale -----	€	159.418,76	€ 159.418,76

### Somme a disposizione dell'Amministrazione

### Somme a disposizione dell'Amministrazione


Ribasso d'asta del 43,6765% -----	€	67.336,84	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne-----	€	49.244,40	€ 116.581,24
Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva -----			€ 276.000,00

L'importo complessivo di € 276.000,00 risulta già impegnato con la determina dirigenziale n. 337 del 28/02/2014 nel Piano di Spesa 2011, Cap.2504 imp.1334/10 della L.R. 61/81 e 31/90, approvato dalla G.M n° 19 del 22/07/10;

Prendere atto che Il nuovo importo contrattuale di € 159.418,76 supera di € 1.825,47 l'importo contrattuale originario che era di € 157.593,29.

Gli importi in esubero sono stati prelevati delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Dirigente del Settore IV  
(arch. Marcello Dimartino)




Da Trasmettere d'ufficio ai :

- Settore 3
- Settore 2



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Marcello Dimartino



---

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151.4° comma, del TUEL

Ragusa .....

1/12/2014

Il Responsabile di Ragioneria



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

05 DIC. 2014

Ragusa.....

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE



(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal..... al.....

05 DIC. 2014

12 DIC. 2014

Ragusa.....

15 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

---