


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Transmissa: ScH V-
APB
il 13.04.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella A. Sirrihi)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>13.04.2016</u> N. <u>672</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARIELE VENTRE", IMPORTO COMPLESSIVO €. 75.000,00.
N. 141 Settore V Data 31/03/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O ACCERTAMENTO IN ENTRATA

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo, nell'ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del funzionario tecnico geom. Giorgio Iacono, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 del 14 aprile 2012, sono stati finanziati gli interventi riguardanti il "Secondo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici", e tra questi è stato finanziato il progetto per la " **MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARIELE VENTRE**" dell'importo di €. 75.000,00, e che lo stesso risulta inserito nel programma triennale OO.PP. 2013-2014-2015 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 03.10.2013;
- Con determinazione dirigenziale n° 2089 del 07/12/2012 è stato conferito, al geom. Giorgio Iacono, l'incarico di R.U.P. per il suddetto intervento;
- Con determinazione dirigenziale n° 1704 del 22/11/2013 è stato conferito all'ing. Giuseppe Corallo, e al geom. Giovanni Guardiano, tecnici dipendenti dell'U.T.C., l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori dell'intervento per la " **MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARIELE VENTRE**" dell'importo di €. 75.000,00;
- Con determina dirigenziale n° 1750 del 03/12/2013 è stato conferito, all'ing. Calabrò Beniamino, l'incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - (Nuovo Codice degli Appalti), secondo le modalità indicate dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Con determina dirigenziale n° 1734 dello 03.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la " **MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARIELE VENTRE**" dell'importo di €. 75.000,00;
- E' stato trasmesso all'Ente il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo n. 1041/15 del 20/05/2015;
- Il quadro economico del progetto esecutivo era il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 57.592,03
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.812,76	
	A2-Oneri Da interferenza	€ -	
	A3- Costi Personale	€ 21.851,18	
3	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 19.928,09
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
5	B1 Iva 22% su €.57.594,24	€ 12.670,25	
6	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 1.151,84	
7	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 405,88	
8	B4 Assicurazione progettisti e verificatore	€ 500,00	
9	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00	
	B6 Anticipazione su fattura(art.186 DPR 207/10 s.m.l.)	€ 1.000,00	
	B7 Anac	€ 30,00	
	B8 Spese Provveditorato	€ 400,00	
	B9 Spese carattere strumentale (Art.92 c.7bis Dlgs163/06)	€ 750,00	
		€ 17.407,97	€ 17.407,97
	TOTALE PROGETTO		€ 75.000,00

- Con determinazione dirigenziale n. 2371 del 17/11/2015 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta PATRIARCA SALVATORE;
- Il quadro economico dopo il ribasso d'asta era il seguente:

QUADRO ECONOMICO DOPO RIBASSO			
	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 57.592,03
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.812,76	
	A2-Oneri Da interferenza	€ -	
	A3- Costi Personale	€ 21.851,18	
	A4- Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 37.663,94	-€ 37.663,94
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 19.928,09
	a dedurre il ribasso d'asta del 25,00%		-€ 4.982,02
	Restano		€ 14.946,07
	A sommare lavori non soggetti a ribasso		€ 37.663,94
	Totale netto Lavori		€ 52.610,01
	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
1	B1 Iva 22% su €.52.610,01	€ 11.574,20	

2	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 1.151,84	
	B3 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 405,88	
3	B4 Assicurazione progettisti e verificatore	€ 500,00	
4	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00	
5	B6- Anticipazione su fattura(art.186 DPR 207/10 s.m.i)	€ 1.000,00	
6	B7-Anac	€ 30,00	
7	B8 Spese Provveditorato	€ 400,00	
8	B9-Spese carattere strumentale (Art.92 c.7bis Dlgs163/06)	€ 750,00	
9	10-Economia complessiva	€ 6.078,07	
		€ 22.389,99	€ 22.389,99
	TOTALE PROGETTO		€ 75.000,00

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è verificato un distacco imprevisto di intonaco nella rimozione dei battiscopa e, pertanto, è stato necessario il ripristino e la tinteggiatura fino ad un'altezza di metri 1,60, e che si sono realizzate delle economie nei lavori inerenti i locali auditorium e palestra;

Ritenuta la risoluzione della problematica di cui al punto precedente urgente ed indifferibile;

Considerato che i direttori dei lavori hanno redatto una perizia di variante avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 57.557,66
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.812,76	
	A2-Oneri Da interferenza	€ -	
	A3- Costi Personale	€ 21.851,18	
	A4- Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 37.663,94	-€ 37.663,94
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 19.893,72
	a dedurre il ribasso d'asta del 25,00%		-€ 4.973,43
	Restano		€ 14.920,29
	A sommare lavori non soggetti a ribasso		€ 37.663,94
	Totale netto Lavori		€ 52.584,23
	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
1	B1 Iva 22% su €.52,584,23	€ 11.568,53	
2	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 1.151,15	
3	B3Assicurazione progettisti e verificatore	€ 500,00	
4	B4- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00	
5	B5- Anticipazione su fattura(art.186 DPR 207/10 s.m.i)	€ 1.000,00	
6	B6-Anac	€ 30,00	
7	B7 Spese Provveditorato	€ 400,00	
8	B8 Spese carattere strumentale (Art.92 c.7bis Dlgs163/06)	€ 750,00	
9	B9-Economia complessiva	€ 6.516,09	
		€ 22.415,77	€ 22.415,77
	TOTALE PROGETTO		€ 75.000,00

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

DETERMINA

- Approvare la variante al progetto per la " **MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARIELE VENTRE'**", composta dai seguenti elaborati: a) Relazione tecnica, b) analisi prezzi, c) computo metrico, d) quadro comparativo;
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente.

allegati: Relazione tecnica di variante

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Giorgio Iacono




IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

Salonia Francesco
IL MESSO COMUNALE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione _____ e cioè dal _____ 14 APR. 2016 al _____ 21 APR. 2016

Ragusa 22 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA
MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE"
IMPORTO € 75.000,00
PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Giuseppe Corallo

Geom. Giovanni Guardiano

SCALA

TAVOLA

Av

ELABORATO:
RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 132,
COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LEGISLATIVO 163/2006.
SI APPROVA AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 9, DEL
D.P.R. 207/2010
Ragusa 29/02/2016

IL R.U.P.
(geom. Giorgio Iacono)

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 642 del 13.04.2016

L'IMPRESA
(PATRIARCA SALVATORE)
IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)



COMUNE DI RAGUSA

**“MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO
CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE
NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “MARIELE
VENTRE” DELL'IMPORTO DI €. 75.000,00**

RELAZIONE GENERALE 1^A VARIANTE

I DIRETTORI DEI LAVORI

(ing. Giuseppe Corallo)

(geom. Giovanni Guardiano)

Ragusa li

A - PREMESSA

Con la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 del 14 aprile 2012 – Registrata alla Corte dei Conti il 6 aprile 2012 – Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 – Economia e finanze, foglio n. 333, si è disposto per la prosecuzione degli interventi della programmazione nazionale 2007-2013 che prevede, tra l'altro, l'assegnazione di 259 milioni di euro per la realizzazione del *"Secondo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici"*, avendoli ritenuti comunque prioritari in ragione della loro indifferibilità da parte delle Amministrazioni centrali responsabili, richiamandoli nella tabella 5 che costituisce parte integrante della predetta delibera.

Il Comune di Ragusa ha ottenuto dei finanziamenti per alcune scuole presenti sul territorio, e, tra questi, è previsto l'intervento inerente all'edificio scolastico Mariele Ventre, ubicato in Via Piccinini, per un importo di 75.000,00 euro.

B- PREVISIONI DEL PROGETTO APPROVATO

Con determinazione dirigenziale n. 1734 dello 03/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo.

Le opere previste erano:

- sostituzione dei battiscopa dei corridoi a spigolo vivo con altri a spigolo arrotondato;
- cornicioni prospetto principale e cortile interno: rifacimento pavimentazione, rifacimento intonaco, risanamento frontalini, strato di finitura;
- posa in opera di intonaco civile sulle pareti dei locali auditorium e palestra per un'altezza dal piano di calpestio pari a 2,40 m.
- Sono previsti anche piccoli interventi manutentivi che saranno compensati in economia.

Il quadro economico era:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 57.592,03
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.812,76	
	A2-Oneri Da interferenza		€ -	
	A3- Costi Personale		€ 21.851,18	
3	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 19.928,09
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			

5	B1 Iva 22% su €57,594,24	€ 12.670,25		
6	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 1.151,84		
7	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 405,88		
8	B4 Assicurazione progettisti e verificatore	€ 500,00		
9	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00		
	B6 Anticipazione su fattura(art.186 DPR 207/10 s.m.i)	€ 1.000,00		
	B7 Anac	€ 30,00		
	B8 Spese Provveditorato	€ 400,00		
	B9 Spese carattere strumentale (Art.92 c.7bis Dlgs163/06)	€ 750,00		
		€ 17.407,97		€ 17.407,97
	TOTALE PROGETTO			€ 75.000,00

C- PREVISIONI DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori si è verificato un distacco imprevisto di intonaco nella rimozione dei battiscopa.

Pertanto, è stato necessario il ripristino e la tinteggiatura fino ad un'altezza di metri 1,60.

L'intervento di cui sopra è stato realizzato mediante le economie ricavate dalla posa in opera di strato di finitura, rete in fibra di vetro e tinteggiatura, nei locali palestra ed auditorium (non è stato applicato l'intonaco previsto in progetto).

D - QUADRO ECONOMICO VARIANTE

QUADRO ECONOMICO VARIANTE				
	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 57.557,66
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.812,76	
	A2-Oneri Da interferenza		€ -	
	A3- Costi Personale		€ 21.851,18	
	A4- Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 37.663,94	-€ 37.663,94
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 19.893,72
	a dedurre il ribasso d'asta del 25,00%			-€ 4.973,43
	Restano			€ 14.920,29
	A sommare lavori non soggetti a ribasso			€ 37.663,94
	Totale netto Lavori			€ 52.584,23
	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
1	B1 Iva 22% su €52,584,23	€ 11.568,53		
2	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 1.151,15		
3	B3Assicurazione progettisti e verificatore	€ 500,00		
4	B4- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00		
5	B5- Anticipazione su fattura(art.186 DPR 207/10 s.m.i)	€ 1.000,00		
6	B6-Anac	€ 30,00		
7	B7 Spese Provveditorato	€ 400,00		
8	B8 Spese carattere strumentale (Art.92 c.7bis Dlgs163/06)	€ 750,00		
9	B9-Economia complessiva	€ 6.516,09		
		€ 22.415,77		€ 22.415,77
	TOTALE PROGETTO			€ 75.000,00

E) ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE


- a) relazione tecnica**
- b) analisi prezzi**
- c) computo metrico**
- d) quadro comparativo**

Ragusa li

I direttori dei lavori

ing. Giuseppe Corallo

geom. Giovanni Guardiano

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for ing. Giuseppe Corallo and the bottom signature is for geom. Giovanni Guardiano. The signatures are written in a cursive, flowing style.