


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: ScH VI  
III - AVLO  
il 19-04-2016  
Il Resp. del servizio  
L'Incaricario Direttivo  
(Dott.ssa Monica R. Neri)



**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE VI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>18-04-2016</u> N. <u>716</u>	OGGETTO: Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione Importo Euro 98.000,00 IVA compresa.
N. <u>102</u> Settore VI Data <u>05 Aprile 2016</u>	Rettifica alla Det. Dirig. N°2540 del 03/12/2015  Ditta: Occhipinti Pietro.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BILANCIO 2016	CAPITOLO 2886 - 437.2	IMPEGNO 1420/11	
MISSIONE <u>9</u>	PROGRAMMA <u>4</u>	TITOLO <u>2</u>	
MACROAGGREGATO <u>3</u>	3° LIVELLO <u>4</u>	4° LIVELLO <u>9</u>	5° LIVELLO <u>10</u>

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilasedici il giorno 05 del mese di Aprile nell'ufficio del settore VI su proposta del Tecnico Geom. R. Digrandi il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:** nella rimodulazione del quadro economico della perizia di assestamento contabile approvata con Determinazione Dirigenziale n°2540 del 03/12/2015 per un mero errore di imputazione dell'importo sui lavori a base d'asta, si è determinata la non corrispondenza di alcuni importi previsti nel quadro economico. Accertato che il quadro economico corretto risulta dal seguente confronto dei rispettivi quadri economici sotto indicati:


DESCRIZIONE	Q.E. periz. Asset. Contab.	Q.E.Rett.ca.periz.Asset. Contab.
Importo lavori	€ 76.853,55	€ 79.307,48
a dedurre oneri sicurezza (2,20% del lav.)	€ 1.690,78	€ 1.744,76
Lavori B.A. soggetti a ribasso	€ 75.162,77	€ 77.562,72
A dedurre il ribasso del 33,9747%	€ 25.536,33	€ 26.351,70
<b>Restano i lavori al netto</b>	<b>€ 49.626,45</b>	<b>€ 51.211,02</b>
a sommare oneri sicur. non sogg. a rib.	€ 1.690,78	€ 1.744,76
<b>Sommano i lavori al netto</b>	<b>€ 51.317,22</b>	<b>€ 52.955,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Importo lavori stralciati e liquidati	€ 8.210,00	€ 8.210,00
IVA 10% (sui lavori stralciati)	€ 821,00	€ 821,00
IVA 10% (sui lavori al netto)	€ 5.131,72	€ 5.295,58
Spese tecniche	€ 1.699,84	€ 1.720,97
Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00
Per fornitura in economia	€ 533,63	€ 533,63
Versamenti aut.Vig. LL.PP.	€ 100,00	€ 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.106,46	€ 1.302,92
<b>Totale</b>	<b>€ 20.122,66</b>	<b>€ 18.484,10</b>
Oneri di confer. in discarica IVA incl.	€ 2.396,57	€ 2.396,57
Somme vincol. Art.6 DDG	€ 24.163,55	€ 24.163,55
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 98.000,00</b>	<b>€ 98.000,00</b>

- Accertato che dalla perizia di assestamento è risultato un maggiore importo per lavori pari ad € 4.836,84 IVA 10% incl. e per conf. in disc. € 2.396,57 IVA al 22% inclusa per un importo complessivo di € 7.233,41;
- Atteso che la ditta esecutrice ha preso atto d'aver eseguito maggiori lavori fino alla concorrenza di € 7.233,41 confermando la percentuale di ribasso del 33,9747% IVA inclusa al 10% per i lavori e 22% per il conferimento in discarica del che si approva l'atto aggiuntivo schema di sottomissione redatto in data 04 Aprile 2016;
- Considerato che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art.28 del codice dei contratti, calcolato secondo i criteri fissati dal successivo art.29;
- Visto l'art.47 dello statuto di questo comune


## DETERMINA

- 1) Approvare il quadro economico corretto a rettifica di quello inserito nella perizia di assestamento contabile approvata con Det.Dir. n°2540 del 03/12/2015 prevedendo l'importo complessivo di € 98.000,00 di cui € 79.307,48 per lavori ed € 18.484,10 per somme a disposizione distinto come sopra;
- 2) Rettificare il maggiore importo dei lavori pari ad € 7.233,41 risultante dalla differenza dell'importo dei lavori e l'importo contrattuale e sostituirlo con quello erroneamente indicato nella sopra citata Det. Dir. fermo restando l'utilizzo di parte degli importi previsti per le spese di pubblicità, lavori in economia ed imprevisti dalle somme a disposizione;
- 3) Rettificare la precedente Perizia di Variante e di Assestamento Contabile relativa all'intervento dei "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione" relativamente all'importo dei lavori pari ad € 79.307,48 al netto;
- 4) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Roberto DIGRANDI.
- 5) Stipulare apposito atto aggiuntivo di sottomissione redatto in data 04/04/2016;
- 6) Prendere atto che l'impegno complessivo approvato con Det. Dir. n°2180 del 29/11/2011 per l'importo complessivo di € 98.000,00 resta invariato;

IL FUNZIONARIO TECNICO  
(geom. Roberto DIGRANDI)




IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe GIULIANO)



Allegato: schema d'atto di Sottomissione.

---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,  
ai seguenti uffici: Ragioneria.

Ragusa, 05 Aprile 2016.



IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe GIULIANO)  


## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 - bis e 153, comma 5, del D. Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

15/4/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

20 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Luigi Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal

20 APR. 2016

al

27 APR. 2016

Ragusa

28 APR. 2016


IL MESSO COMUNALE





# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it



## SETTORE VI

**Ambiente, Energia e Verde Pubblico.**

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676435 Fax 0932-676415

e-mail [r.digrandi@comune.ragusa.gov.it](mailto:r.digrandi@comune.ragusa.gov.it)

Servizio Idrico Integrato-Sottoservizio Fognatura e Depurazione.

**LAVORI:** "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione".  
Importo complessivo €. 98.000,00 IVA inclusa.

**IMPRESA:** OCCHIPINTI Pietro - via Pezza, n.44 - 97100 (Ragusa).;

**CONTRATTO:** Rep. n°30253 del 20/02/2014. .

CUP= F26D11000280002

CIG= 4614674573

## SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE RETTIFICA

Premesso che:

1. Che con determinazione Dirigenziale n° 2540 del 03/12/2015 si predisponessa mirata Perizia di variante ed Assestamento contabile per la copertura finanziaria delle somme da liquidare, ma per un mero errore di inserimento delle somme venivano imputati importi non sufficienti a coprire le somme necessarie al pagamento dei lavori eseguiti;

- Per quanto sopra premesso:

L'anno duemilasedici il giorno 04. del mese di Aprile, in Ragusa (RG) , tra il sottoscritto R.U.P. e Direttore dei Lavori Geom. Roberto DiGrandi ed il Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice sig. Pietro Occhipinti, con il presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

**art.1)** il sig. Pietro Occhipinti titolare firmatario della summenzionata Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante, agli stessi patti e condizioni come al contratto stipulato, ai prezzi unitari riportati nello stesso ed a quelli già precedentemente concordati;

**art.2)** L'importo complessivo della perizia ammonta ad €.98.000,00 di cui €. 79.307,48 per lavori a base d'asta ed €. 18.484,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**art.3)** Il maggior importo di €.7.233,41 IVA inclusa, rispetto al contratto principale, rientra nelle somme già impegnate con Det. Dir. 2180 del 29/11/11;

**art.4)** Per l'ultimazione dei lavori non viene concesso nessun tempo suppletivo;

La sottoscritta Impresa, infine dichiara che, mentre il presente atto di sottomissione è senza altro impegnativo sin dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenuta, l'approvazione da parte dei competenti organi tecnici ed amministrativi.

Il presente atto letto è confermato e sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione.

Ragusa, 04/04/2016.

L'IMPRESA (che accetta)

Socio Amm. (sig. Pietro Occhipinti)



IL R.U.P. e DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Roberto DiGrandi)