

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SeH VI
UL - ARbo
il 10.10.2016
Il Resp. del Servizio
L'Istruttore (Direttivo
(Dott.ssa L. Lancia A. Ruffini)



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data 07.10.2016</i> <i>N. 1694</i>	OGGETTO: Approvazione amministrativa della perizia di variante n.1 relativa ai "Lavori urgenti di impermeabilizzazione corpi edilizi nei cimiteri comunali mediante guaine fotovoltaiche".
<i>N. 255 Settore VI</i>	
<i>Data: 14 settembre 2016.</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO <u>2016.</u>	CAPITOLO <u>2503.5</u>	IMPEGNO <u>2144 fin. fpv</u>	
MISSIONE <u>01</u>	PROGRAMMA <u>02</u>	TITOLO <u>2</u>	
MACROAGGREGATO <u>02</u>	3° LIVELLO <u>01</u>	4° LIVELLO <u>04</u>	5° LIVELLO <u>002</u>

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilasedici il giorno 14 del mese di Settembre nell'ufficio del settore VI su proposta del Tecnico Geom. R.Digrandi il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

- che con contratto del 20/04/2016 n.31 di reg. di importo pari ad € 108.174,71 è stata affidata alla ditta “LGE impianti di Ragusa Giuseppe” con sede in Modica, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del 1,00 %;
- che l'importo a base di gara del progetto originario così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2620/15 del 09/12/2015 era di € 109.200,00;
- che il quadro economico dei lavori risultava così determinato:

QUADRO ECONOMICO (post gara):**A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:**

A1) Lavori a misura	€ 107.200,00
A2) Lavori a corpo	€ 0,00
A3) Lavori in Economia	€ 2.000,00
A4) Totale importo delle lavorazioni (A1+A2+A3)	€ 109.200,00

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:

B1) Costi ed oneri per la sicurezza	€ 6.671,00
-------------------------------------	------------

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

C1) Comp. Tecn.incent. prog. Int. (2% imp. lav.) L.7/2002	€ 2.184,00
C2) IRAP su competenze tecniche	€ 185,64
C3) Pubblicazione Bando	€ 0,00
C4) Oneri per Potenziam. Punti consegna energia	€ 4.000,00
C5) Impr e arrot. (<10%A4, compresa IVA 22%)	€ 11.498,36
C6) iva SU a4 (22%)	€ 22.932,00
C7) Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 40.800,00

D) IMPORTI CONSUNTIVI:

D1) Importi lavori in appalto (A4)	€ 109.200,00
D2) Importo On. Sic. Compresi in app. non sogg. arib.	€ 6.671,00
D3) Totale complessivo Previs. Gen. Spesa Staz. App. (D1+C7)	€ 150.000,00

- che i lavori sono stati consegnati in data 16/05/16;
- che, a seguito della durata contrattuale pari a 90 giorni, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 16/08/16;
- che in data 08/09/16 il D.L. Ing. Carmelo Licitra ha ordinato, previa autorizzazione del RUP geom. Emanuele Russo una proroga di 40 giorni;
- che in data odierna il D.L. Ing. Carmelo Licitra ha formulato la relazione illustrative per la perizia di variante e suppletiva in oggetto;
- che la stessa variante, disciplinata da apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di contratto prevede l'esecuzione di:
 - Opere impiantistiche migliorative e sostitutive ai fini del miglioramento della funzionalità complessiva delle opere stesse;
 - Lavorazioni suppletive dovute a lavorazioni edili non prevedibili in quantità nella fase progettuale
 - tale maggiore superficie interessata da interventi manutentivi ha determinato di conseguenza l'utilizzo di un maggiore impiego di ponteggi. Inoltre si è dovuto provvedere all'inserimento degli oneri per il conferimento in discarica

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Emanuele Russo con verbale di validazione in data odierna ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 come recepito con la L.R. 12/11, con il quadro economico di seguito riportato;

Preso atto che, con l'atto di sottomissione sopracitato, si è proceduto alla definizione di un nuovo quadro economico con importo contrattuale aumentato ma che non eccede il quinto d'obbligo e che sono stati concordati n. 03 nuovi prezzi di contratto;

- Ritenuto di poter procedere all'approvazione amministrativa della perizia contenuta all'interno delle somme approvate;

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/16 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018 e del bilancio di previsione 2016 – 2018;

Considerata la deliberazione della Giunta Municipale n. 433/16 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016 – 2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati

DETERMINA

1. Approvare in linea amministrativa la perizia di variante N.1 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che comporta il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (di PVS n.1):

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A1) Lavori a misura di PVS	€ 122.000,00
A2) Lavori a corpo	€ 0,00
A3) Lavori in Economia	€ 2.000,00
A4) Totale importo delle lavorazioni (A1+A2+A3)	€ 124.000,00

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:

B1) Costi ed oneri per la sicurezza	€ 6.671,00
-------------------------------------	------------

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

C1) Comp. Tecn.incent. prog. Int. (2% imp. lav.) L.7/2002	€ 2.480,00
C2) IRAP su competenze tecniche	€ 210,80
C3) Oneri accesso in discarica	€ 650,00
C4) Oneri per Potenziam. Punti consegna energia	€ 1.298,60
C5) Rib. D'Asta (1,00%) su (A4-B1)	€ 1.173,29
C6) Economie di spesa	€ 350,03
C7) iva su Lav. non Fotovolt. al netto (22% di €.72.732,50)	€ 16.001,15
C8) iva su Lav. Fotovolt. al netto (10% di €.50.094,21)	€ 5.009,42
C9) Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 27.173,29

D) IMPORTI CONSUNTIVI:

D1) Importi lavori al netto	€ 122.826,71
D2) Importo On. Sic. Compresi in app. non sogg. arrib.(B1)	€ 6.671,00
D3) Totale complessivo Previs. Gen. Spesa Staz. App. (D1+C9)	€ 150.000,00

1) Approvare e dare atto che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione di cui allo schema allegato parte integrante

degli elaborati di perizia;

1) Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa.

2) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;

Ragusa, li 14 Settembre 2016

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Roberto DiGrandi)




IL DIRIGENTE
(ing. Giuseppe Giuliano)

Alleg.: 1) Verbale di validazione - 2) Schema atto di sottomissione.



IL DIRIGENTE
(ing. Giuseppe Giuliano)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 5/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO AUTENTICATORE
(Licia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 OTT. 2016 al 18 OTT. 2016

Ragusa 19 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1694 del 07.10.2016

COMUNE DI RAGUSA
Settore VI
AMBIENTE ENERGIA VERDE PUBBLICO

Oggetto: "Lavori urgenti di impermeabilizzazione corpi edilizi nei cimiteri comunali mediante guaine fotovoltaiche"

VERBALE DI VALIDAZIONE P.V.S. N.1

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno 13 del mese di **SETTEMBRE** in RAGUSA il

sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito della consegna degli elaborati progettuali di perizia di variante da parte del D.L., sentito il tecnico incaricato della progettazione dell'intervento in oggetto (ing. C. Licitra), ha effettuato le seguenti verifiche:

- a) la corrispondenza del nominativo dei progettista a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti progettuali per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento sui LL.PP.;
- d) l'esistenza delle relazioni di calcolo degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- e) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni dei capitolati generale e speciale;
- f) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- g) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- i) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, la progettazione in variante proposta può ritenersi completa in rapporto al livello esecutivo nonché alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento per cui ai sensi della normativa vigente si valida.

Ragusa, li 13 Settembre 2016



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. E. Russo)



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
AMBIENTE ENERGIA E VERDE PUBBLICO

LAVORI: "Lavori urgenti di impermeabilizzazione corpi edilizi nei cimiteri comunali mediante guaine fotovoltaiche" importo complessivo progetto €. 150.000,00

IMPRESA: LGE Impianti di Ragusa Giuseppe - 97015 MODICA (RG);

CONTRATTO: in data 20/04/2016 di reg. 31/VI

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE n.1
(Art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Premesso:

- che con contratto n.31 di reg. stipulato a Ragusa in data 20/04/2016, l'impresa LGE Impianti di Ragusa Giuseppe ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di € 108.174,71 ;
 - con riferimento al progetto in questione è stata redatta la prima perizia suppletiva e di variante da parte del D.L. Ing. Carmelo Licitra in data odierna;
- Tutto ciò premesso: L'anno duemilasedici il giorno ____ (_____) del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Ragusa Giuseppe in qualità di TITOLARE dell'Impresa omonima esecutrice dei lavori, con sede a Modica (RG) / in via C.le cava Gucciardo Torre Cannata n.9/A assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, non eccedenti il quinto d'obbligo, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e con gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che sono già stati concordati con verbale in data _____ e che si intendono integralmente richiamati nel presente atto.

ART. 2

Elenco nuovi prezzi

• NP.01 Ripristino cordolo	€.15,00	ml.
• NP.02 Pozzetto prefabbricato in cls 40x40	€.32,00	cad.
• NP.03 Botola in ghisa c250 40x40	€.48,00	cad.
• NP.04 Oneri di conferim. in discarica (1.3.6)	€. 0,36	mc/Km

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo netto dei lavori appaltati di cui al contratto, in corso di stipula, derivante dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

ART. 3

L'importo complessivo dei lavori in variante di cui trattasi ammonta a € 122.826,71 (euro centoventiduemilaottocentoventisei/71).

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui: all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, all'articolo 184 e all'articolo 161 comma 16 di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono indicati nella seguente tabella:

N. ordine	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro	
		lavori compensati	
		a corpo	a misura
1.	OG9	100%	€ 124.000,00
2.		%	€
3.		%	€
A	Lavori Totale 100 %		€ 124.000,00
B	Costi sicur. e ig. lavoro (non soggetti a ribasso)		€ 6.671,00
C	Ribasso del 1,00% su (A-B)		€ 1.173,29
	Totale importo contrattuale (A-C)		€ 122.826,71

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 6.671,00 (euro seimilaseicentosestantuno/00).

ART. 4

L'importo del presente atto risulta pari a € 122.826,71 (euro centoventiduemilaottocentoventisei/71) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia n.1 . € 122.826,71

A dedurre importo contratto originario € 108.174,71

Restano € 14.652,00

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10 % dell'importo del presente atto, pari a € 1.465,20 (euro millequattrocentosessantacinque/20).

ART. 6

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 (in lettere novanta) viene aumentato di ulteriori gg. 70 (in lettere settanta).

ART. 7

Al sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si da atto che vengono concordati i n.3 nuovi prezzi di cui al verbale in data __/__/__ ai quali verrà applicato il ribasso d'asta percentuale di aggiudicazione pari al 1,00 %.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Ragusa, li _____

f.to
Geom. R. DiGrandi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. C. Licitra

L'APPALTATORE
Sig. G. Ragusa

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. E. Russo