

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH ✓
III - APB
il 10 OTT 2016
Il Resp. del servizio
L'Intendente Provvisorio
(Dott. ssa. Loi / Dr. ScH)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
- 4 OTT. 2016
ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>10.10.2016</u> N. <u>1708</u>	OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e nuovo quadro economico in seguito al ribasso d'asta per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.
N. 322 SETT. V	
DATA 19/09/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

BIL. 2016 -- CAP. 1237 IMP. 1881/15
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03, -3° livello 02 -4° livello 09 -5° livello 008

BIL. 2016 -- CAP. 1239 IMP. 1882/15
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03, -3° livello 02 -4° livello 09 -5° livello 011

già imp con Det. Dir. 2739/15

IL RAGIONIERE CAPO

ScH

L'anno duemilasedici, il giorno DECIANOVESIMO del mese di Settembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 05/11/2016 è stato approvato il progetto per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa dell'importo di €. 49.959,60, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 39.998,95	
Mano d'opera al netto del 51,735% €.20,693,41				
Oneri sicurezza			€ 1.052,98	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 38.945,97	
Somme a disposizione				
IVA	22%	€	8.799,77	
Assicurazioni		€	500,00	
Operi alla discarica		€	300,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€	360,88	
Totale somme a disposizione		€	9.960,65	€ 9.960,65
Totale complessivo				€ 49.959,60

- con Determinazione Dirigenziale n. 2739 del 16/12/2015 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Divita Paolo S.R.L. Inip sede in Ragusa Viale dei Platani 33/a che ha offerto un ribasso del 40,1365 % sull'importo a base di gara;
- in data 29/01/2016 è stato stipulato il contratto di appalto n. 3/V/2016 di raccolta, per l'importo contrattuale complessivo di €. 28.381,05 oltre IVA;
- in data 16/02/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Vista la nota dell'Assessorato regionale ai LL.PP. con la quale vengono date disposizioni per far confluire il 50% dei ribassi d'asta risultanti dagli appalti di lavori finanziati con fondi di bilancio comunale, nel fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese tecniche e professionali per la progettazione ed altre attività afferenti, in analogia a quanto disposto per gli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri (comma 2 dell'art. 128 del Codice dei contratti come modificato dall'art. 6 della L.R. 12/11);

Dato atto che, l'importo dei lavori è stato finanziato con fondi comunali e che il ribasso d'asta ammonta ad €.11.617,90 al netto dell'IVA per cui dovrebbe confluire nel fondo di rotazione la somma di €.5.808,95 pari al 50% del ribasso d'asta;

Considerato che trattasi di lavori di manutenzione eseguiti in economia per eventi imprevedibili ai sensi dell'art. 125 comma 6 lettera a) del D.L.163/2006, necessita predisporre una perizia suppletiva ai sensi dell'art 177 del d.p.r. 207/2010 in quanto le somme presunte risultano insufficienti per assicurare gli interventi urgenti di manutenzione, pertanto, allo scopo di evitare eventuali interruzioni di pubblico servizio, si ritiene opportuno impegnare con perizia suppletiva l'intero ribasso d'asta;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione di un nuovo quadro economico ove vengono impiegate per intero le somme residue derivanti dal ribasso d'asta oltre IVA secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€	22.807,49	
Manod'opera		€	16.000,00	
Oneri della sicurezza		€	1.462,67	
Importo complessivo dei lavori		€	40.270,16	€ 40.270,16
Iva sui lavori	22%	€	8.859,44	
Bollettino MAV		€	30,00	
Assicurazione		€	500,00	
Oneri alla discarica		€	300,00	
Somme a disposizione		€	9.689,44	€ 9.689,44
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA				€ 49.959,60

- il sottoscritto R.U.P. ha proceduto, in data 15/09/2016, all'approvazione, con verbale di validazione, della perizia suppletiva con il soprastante quadro economico;
- Atteso che la Ditta esecutrice ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori fino alla concorrenza di €

- 40.270,16 al netto del ribasso d'asta del 40,1365% oltre IVA al 22%.
- Considerato che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art. 28 del Codice dei contratti di cui al D.L. 163/2006, calcolato secondo i criteri fissati dal successivo art. 29;
 - Vista la Delibera di C.C. n° 54 del 04/08/2016 con la quale si approva il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018, Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati.
 - Vista la Delibera di G.M. n°433 del 09/08/2016 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018.
 - Visto che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. soprarichiamati.
 - Visto l'art. 47 dello statuto di questo comune

DETERMINA

- 1) Utilizzare l'intera somma residua, derivante dal ribasso d'asta del 40,1365%, pari ad €11.617,90 oltre IVA, per la realizzazione di ulteriori lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa, resisi necessari per la perizia suppletiva dei lavori in parola;
- 2) Approvare il nuovo quadro economico ove è previsto l'utilizzo del suddetto residuo del ribasso d'asta per lavori oltre IVA, dell'importo complessivo al netto di € 49.959,60 di cui € 40.270,16 per lavori ed € 9.689,44 per somme a disposizione distinto come sopra;
- 3) Approvare la perizia suppletiva relativa ai lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa per un importo complessivo al netto di €49.959,600;
- 4) Approvare il relativo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;
- 5) Prendere atto che l'impegno complessivo approvato con det. Dir. n° 2173 del 05/11/2015 per €49.959,60 resta invariato.
BIL. 2016 -- CAP. 1237 IMP. 1881/15
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03, -3° livello 02 -4° livello 09 -5° livello 008

BIL. 2016 -- CAP. 1239 IMP. 1882/15
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03, -3° livello 02 -4° livello 09 -5° livello 011
- 6) Il Responsabile del procedimento è il geom. Franco Civello.
- 7) Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000.
- ~~8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento in entrata.~~

IL FUNZIONARIO TECNICO
(geom. Franco Civello)

PARTE INTEGRANTE: Relazione Tecnica, Atto di sottomissione

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 5/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(*Lidia Giovani*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 OTT. 2016 al 18 OTT. 2016

Ragusa 19 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1708 del 10.10.2016

COMUNE DI RAGUSA

LAVORI: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

IMPRESA: Divita Paolo S.R.L. Unip

CONTRATTO: n° 3/V/2016 di racc. del 29/01/2016

RELAZIONE ALLA 1° PERIZIA SUPPLETIVA

Con contratto in premessa è stata affidata alla Ditta succitata, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del 40,1365 %.

In data 16/02/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge della durata contrattuale di anni uno.

Considerato che trattasi di lavori di manutenzione eseguiti in economia per eventi imprevedibili ai sensi dell'art. 125 comma 6 lettera a) del D.L. 163/2006, necessita predisporre una perizia suppletiva ai sensi dell'art 177 del d.p.r. 207/2010 in quanto le somme presunte risultano insufficienti per assicurare gli interventi urgenti di manutenzione, pertanto, allo scopo di evitare eventuali interruzioni di pubblico servizio, si ritiene opportuno impegnare con perizia suppletiva l'intero ribasso d'asta;

Alla luce di quanto sopra ed in relazione alla necessità di effettuare ulteriori lavorazioni in economia giustificate come sopra e rientranti nell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. si è riservata la facoltà di redigere la presente perizia suppletiva.

L'importo di progetto originario dei suddetti lavori così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 05/11/2015 era di €. 49.959,60 così determinato:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 39.998,95
Mano d'opera al netto del 51,735% €.20,693,41			
Oneri sicurezza			€ 1.052,98
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 38.945,97
Somme a disposizione			
IVA	22%	€	8.799,77
Assicurazioni		€	500,00
Oneri alla discarica		€	300,00
Per imprevisti e arrotondamenti		€	360,88
Totale somme a disposizione		€	9.960,65
			€ 9.960,65
Totale complessivo			€ 49.959,60

Con le sopracitate variazioni che riguardano anche categorie di lavorazioni non previste e/o comportanti l'impiego di materiali per i quali non era stato fissato un prezzo contrattuale, si rende

necessaria l'approvazione della presente perizia suppletiva che prevede un incremento dell'importo contrattuale e l'utilizzo per intero del ribasso d'asta e che comunque non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico del progetto approvato.

Il nuovo quadro economico della perizia suppletiva è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 22.807,49	
Manod'opera	€ 16.000,00	
Oneri della sicurezza	<u>€ 1.462,67</u>	
Importo complessivo dei lavori	€ 40.270,16	€ 40.270,16
Iva sui lavori	22%	€ 8.859,44
Bollettino MAV		€ 30,00
Assicurazione		€ 500,00
Oneri alla discarica		<u>€ 300,00</u>
Somme a disposizione		€ 9.689,44
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA		<u>€ 9.689,44</u>
		€ 49.959,60

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

geom. Franco Cistello





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

*Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture-
Programmazione Opere Pubbliche
P.zza San Giovanni -*

LAVORI: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

IMPRESA: Divita Paolo S.R.L. Unip

CONTRATTO: n° 3/V/2016 di racc. del 29/01/2016

SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- 1) che con contratto n° 3/V/2016 di racc. stipulato a Ragusa in data 29/01/2016, l'Impresa Divita Paolo, ha assunto la esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo di €. 38.945,97 a base d'asta e di €. 28.381,05 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza e il costo della mano d'opera.
- 2) i lavori in oggetto furono consegnati in data 16/02/2016;
- 3) durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire alcune categorie di lavorazioni già previste con il verbale di concordamento nuovi prezzi 1.

Per quanto sopra premesso:

l'anno duemilasedici il giorno del mese di , in Ragusa (RG), tra il sottoscritto R.U.P. e Direttore dei lavori Geom. Franco Civello ed il Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice sig. Divita Paolo, con il presente atto si conviene quanto segue:

art. 1) il sig. Divita Paolo Titolare Firmatario della summenzionata Impresa assuntrice dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione

alcuna, i lavori suppletivi, agli stessi patti e condizioni come al contratto stipulato, ai prezzi unitari riportati nello stesso ed a quelli già precedentemente concordati;

Art. 2) l'importo complessivo della perizia ammonta a €. 49.959,60 di cui €. 40.270,16 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 40,1365% ed €. 9.689,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Art. 3) il maggiore importo di €. 11.617,90 al netto dell'iva, rispetto al contratto principale, rientra nelle somme già impegnate con det. dir. n° 2173 del 05/11/2015.

Art.4) Per l'ultimazione dei lavori non viene concesso alcun tempo suppletivo.

La sottoscritta Impresa, infine dichiara che, mentre il presente atto di sottomissione e senza altro impegnativo sin dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenuta l'approvazione da parte dei competenti organi tecnici ed amministrativi.

Il presente atto letto è confermato è sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione.

L'IMPRESA

(Sig. Divita Paolo)

IL R.U.P. E DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Franco Civello)