

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: ScH V-
in 09.11.2016
Al Resp. del Servizio
L' Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Antonella M. M. M.)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>08.11.2016</u> N. <u>1992</u> N. <u>404</u> Settore V Data <u>02/11/2016</u>	OGGETTO: Lavori di ripristino funzionalità e sicurezza impianti di pubblica illuminazione del centro storico e territorio comunale .Approvazione 1^ perizia di variante.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bil. 2016 - Cap. 1960.1 - Imp. 733/16
Missione 08 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 03 3° livello 02 4° livello 09 5° livello 004

Bil. 2016 - Cap. 2504.1 - Imp. 2251 sub 1
Missione 05 Programma 01 Titolo 2
Macroaggregato 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di Novembre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA su proposta del funzionario tecnico Geom. Marcello Licitra ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con la determinazione dirigenziale n°2617 del 09/12/2015 è stato approvato il progetto dei "lavori di ripristino funzionalità e sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e territorio comunale" per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.500,50 per lavori a base d'asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n°967 del 01/06/2016, sono stati affidati i lavori, mediante Cottimo Fiduciario alla ditta Sgarlata Giovanni con sede legale a 97100 Ragusa (RG), Via Ortigia n.2 con il ribasso del 31,23%;
- in data 28/06/2016 n.28/V/2016 di repertorio è stata stipulata una Scrittura Privata per l'importo netto contrattuale di € 27.786,26 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori dopo l'aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A) Per lavori aggiudicati	€ 27.786,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Per IVA 22%	€ 6.112,98
- Fondo progett. e innovaz.	€ 799,01
- IRAP 8,50%	€ 67,92
- Costo smaltimento rifiuti	€ 393,46
totale Somme a disposizione	€ 7.373,37
C) Economia:	
C1 – Ribasso d'asta + IVA	€ 14.840,37
TOTALE	€ 50.000,00

- in data 04/07/2016 sono stati consegnati i lavori che dovranno concludersi in data 03/01/2017;
- Vista la nota dell'Assessorato regionale ai LLPP. Con la quale vengono date disposizioni per far confluire il 50% dei ribassi d'asta risultanti dagli appalti di lavori finanziati con fondi di bilancio comunale, nel fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese tecniche e professionali per la progettazione ed altre attività afferenti, in analogia a quanto disposto per gli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri (comma 2 art. 128 del Codice dei contratti come modificato dall'art.6 della L.R. 12/11);
- Dato atto che, l'importo dei lavori è stato finanziato per € 14.000 con fondi del bilancio comunale, e per € 36.000 con fondi della L.R.61/81, e che il ribasso d'asta ammonta ad € 12.164,24 al netto dell'i.v.a., per cui deve confluire al fondo di rotazione la somma di € 6.082,12 pari al 50% del ribasso d'asta;
- Considerato che trattasi di lavori di manutenzione eseguiti in economia per eventi imprevedibili ai sensi dell'art.125 comma 6 let.a) del D.Lgs. 163/2006, e necessita predisporre una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 177 del d.p.r. 207/2010, in quanto le somme presunte risultano insufficienti per assicurare interventi urgenti di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione, allo scopo di evitare anche interruzioni di pubblico servizio;
- Ritenuto di poter procedere alla formulazione di un nuovo quadro economico che prevede una maggiore spesa, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, secondo il seguente schema:

A) Per lavori aggiudicati Variante Compresa	€ 33.199,66
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Per IVA 22%	€ 7.303,93
- Fondo progett. e innovaz.	€ 799,01
- IRAP 8,50%	€ 67,92
- Costo smaltimento rifiuti	€ 393,46
Totale Somme a disposizione	€ 8.564,32
- Economie	€ 8.236,02
TOTALE	€ 50.000,00

- il sottoscritto Rup ha proceduto in data 02/11/2016, all'approvazione del verbale di validazione, della perizia suppletiva con il soprastante quadro economico;
- Atteso che la ditta esecutrice ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori;
- che l'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta è di € 5.413,40 (€ 6.604,35 i.v.a. inclusa), pari al 19,704%, dell'importo contrattuale, quindi inferiore al 20%, e trova copertura economica all'interno delle somme stanziare nel progetto esecutivo originario, in quanto con determinazione dirigenziale n.967 del 01/06/2016 è stata mantenuta la prenotazione di spesa al cap.2504.1 bil.2016 Imp. 2251 sub 1 /2016 MISSIONE 05 – PROGRAMMA 01 - TIT 2 – MACROAGGREGATO 05 – 3° LIVELLO 99 – 4° LIVELLO 99 – 5° LIVELLO 999;
- Ritenuto pertanto che occorre procedere alla approvazione della 1° perizia di variante per i "lavori di ripristino funzionalità e sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e territorio comunale" mediante atto Dirigenziale da parte del Dirigente;
- Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;
- Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 04/08/2016 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del bilancio di previsione 2016-2018;
- Considerata la deliberazione della Giunta Municipale n.433 del 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016 -2018;
- Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel .P.E.G. sopra richiamati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e il.;

DETERMINA

1. Approvare la 1° perizia di variante dei "lavori di ripristino funzionalità e sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e territorio comunale" comprendente i seguenti elaborati:
- A) Relazione tecnica di variante
 - B) Computo Metrico;
 - C) Quadro Comparativo
 - D) Schema Alto di Sottomissione;

€ 33.199,66

- A) Per lavori aggiudicati Variante Compresa
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 22%
- Fondo progett. e innovaz.
- IRAP 8,50%
- Costo smaltimento rifiuti
- Totale Somme a disposizione

€	7.303,93	
€.	799,01	
€	67,92	
€.	393,46	
€.	8.564,32	€ 8.564,32

- Economie
- TOTALE

€.	8.236,02	€ 8.236,02
		€ 50.000,00

2. Impegnare la somma occorrente di € 6.605,00 al bilancio 2016 Cap. 2504.1 Imp. 2251 sub 1 /2016 MISSIONE 05 - PROGRAMMA 01 - TIT 2 - MACROAGGREGATO 05 - 3° LIVELLO 99 - 4° LIVELLO 99 - 5° LIVELLO 999;
3. Pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione Trasparente".

Parte Integrante : -Relazione tecnica;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Marcello Licitra)



IL DIRIGENTE
(Ing. Michele SCARPULLA)

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE
(Ing. Michele SCARPULLA)

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147-Bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa, 7/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa Determinazione Dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 09 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

**IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)**

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....09 NOV. 2016.....
al.....16 NOV. 2016.....

Ragusa, 17 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

Oggetto: Lavori di ripristino funzionalità e sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e territorio comunale .

Impresa: Sgarlata Giovanni – via Ortigia n.2 – 97100 Ragusa

Determinazione Dirigenziale: n° 2617 del 09/12/2015

Contratto: n° 28 Settore V di raccolta - anno 2016

RELAZIONE TECNICA ALLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSA:

- con Determinazione dirigenziale n° 2617 del 09 Dicembre 2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) Lavori a Base d'asta	€ 39.950,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
■ per iva 22%	€ 8.789,11
■ per incentivo per la progettazione	€ 799,01
■ per irap su incentivo	€ 67,92
■ per costo smaltimento rifiuti	€ <u>393,46</u>
IN TOTALE	€ 10.049,50 € <u>10.049,50</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00

- con la stessa determinazione n° 2617 del 09 Dicembre 2015 è stato disposto di procedere all'affidamento, dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le modalità previste dall'art. 125 comma 8 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2016.

A seguito dell'esperimento della gara, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Sgarlata Giovanni di Ragusa, per l'importo contrattuale di € 27.786,26, iva esclusa, al netto del ribasso del 31,2300% offerto in sede di gara.

In funzione di ciò il quadro economico di appalto risulta essere il seguente:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta in ragione del 31,2300% € 27.786,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

■ per iva 22% € 6.112,98

■ per incentivo per la progettazione € 799,01

■ per irap su incentivo € 67,92

■ per costo smaltimento rifiuti € 393,46

IN TOTALE € 7.373,37 € 7.373,37

TOTALE COMPLESSIVO € 35.159,63

- con verbale in data 04 Luglio 2016 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria dell'appalto;

- Considerato che trattasi di lavori di manutenzione eseguiti in economia per eventi imprevedibili ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, occorrenti per la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica, durante l'esecuzione lavori si è reso necessario effettuare dei lavori non previsti nella perizia principale che hanno comportato una variazione delle quantità previste nella perizia principale e per i quali non è stato necessario concordare nessun nuovo prezzo.

Le modifiche apportate sono comunque contenute nei limiti finanziari previsti con Determinazione dirigenziale n° 2617 del 09 Dicembre 2015.

In conseguenza di quanto sopra il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta in ragione del 31,2300% € 33.199,66

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

■ per iva 22% € 7.303,93

■ per incentivo per la progettazione € 799,01

■ per irap su incentivo € 67,92

■ per costo smaltimento rifiuti € 393,46

IN TOTALE € 8.564,32 € 8.564,32

TOTALE COMPLESSIVO € 41.763,98

- In funzione del quadro economico della presente perizia il maggiore importo dei lavori al netto del ribasso d'asta viene così determinato:

Importo dei lavori della presente perizia al netto del ribasso d'asta € 33.199,66

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta € 27.786,26

Maggiore importo netto dei lavori € 5.413,40

- In definitiva l'importo dei lavori in perizia di variante, al netto del ribasso del 31,2300% comporta una maggiore spesa pari al 19,704% che trova copertura economica all'interno delle somme stanziare per il progetto originario.
- Per tutto quanto sopra il nuovo importo contrattuale, che si approva con la presente perizia è di € 33.199,66 al netto del ribasso d'asta e dell'iva;
- Per una migliore visualizzazione della presente perizia si rimanda agli allegati elaborati estimativi e al quadro comparativo.
- Il Sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che la presente perizia, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, non altera la natura e la destinazione dei lavori, comporta una maggiore spesa, che comunque rientra nei limiti finanziari della perizia principale e che le modifiche apportate sono state indispensabili per il compimento, la messa in sicurezza e la migliore funzionalità della stessa.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Marcello Licitra)