



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 220 del 14/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: SERVIZIO RELATIVO ALLA “CREAZIONE DELLA CARTA DI
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E
PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI CORRELATE” -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Il Redattore: Giuseppe Corallo

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 933 del 09/07/2013 l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato R.U.P. dell'intervento relativo al **Progetto per la Creazione della Carta di Valorizzazione del Territorio del Distretto Turistico degli Iblei e per lo Sviluppo delle Attività Promozionali correlate**;
- con determinazione dirigenziale n° 934 del 09/07/2013 è stato conferito all'ing. Giuseppe Corallo, tecnico dipendente dell'U.T.C., l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per **la Creazione della Carta di Valorizzazione del Territorio del Distretto Turistico degli Iblei e per lo Sviluppo delle Attività Promozionali correlate**, per l'importo di € 963.975,06;
- con determinazione dirigenziale n° 961 del 15/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 963.975,06;
- con D.D.G. n. 2477/S3TUR del 23/12/2014, notificato, a mezzo PEC, con nota n. 2449/S3/TUR del 05/01/2015, è stato finanziato il **“PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE”**, dell'importo di € 963.975,06, in quanto ad € 913.805,60 con le risorse della linea di intervento 3.3.3.A, azione C, dell'Asse 3 del P.O. Sicilia 2007-2013, bilancio 2014, cap. 875052 “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di salvaguardia – relativi all'obiettivo 3.3.3 del P.O. FERS 2007-2013”, ed in quanto ad € 50.169,46 quale quota di cofinanziamento a carico del Distretto Turistico degli Iblei, già accreditata a questo comune con bonifico del 14/04/2015, CRO 585935524050;
- con D.D. n. 1031 del 14/06/2016 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi a favore dell'A.T.I. Censis (mandataria) e Asset s.r.l (mandante) per l'importo di € 483.168,87, oltre iva, ottenuto applicando il ribasso offerto del 34,97% sull'importo a base d'asta di € 742.993,80;
- In data 07/07/2016 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. 30348;
- con Determina Dirigenziale n. 1142, del 30/06/2016 (n. 235 – SETT. V, del 24/06/2016) è stato approvato il seguente Quadro Economico dell'intervento, rimodulato tenendo conto del ribasso d'asta e delle quote

OUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO CON RIBASSO D'ASTA			
A - SOMME DA AFFIDARE			
a.1	IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 742.993.80	
	ribasso d'asta del 34.97%	€ 259.824.93	
	IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 483.168.87
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	SPESE PER COMMISSIONE giudicatrice	€ 10.000.00	
b.2	SPESE UFFICIO DI DIREZ.. ART. 300. DPR 207/10 (5% di a1)	€ 37.149.69	
	IVA SUL SERVIZIO (22% di € 483.168.87))	€ 106.297.15	
b.3	IVA (22% di b1 + b2)	€ 10.372.93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 163.819.77
TOTALE SERVIZIO CON RIBASSO D'ASTA			€ 646.988.64
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			€ 316.986.42
TOTALE COMPLESSIVO			€ 963.975.06
QUOTA FINANZIAMENTO P.O.FESR 2007-2013			€ 913.805.60
COFINANZIAMENTO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI			€ 50.169.46
TOTALE COMPLESSIVO			963.975.06

• in data 31/04/2017, l'arch. Vincenzo Palazzolo, nella qualità di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) incaricato con Determina Dirigenziale n. 2275, del 09/12/2016, ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante relativa al servizio in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, "per il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera", senza alcun aumento di costo e senza alterazione all'impostazione progettuale originaria, prevedente le seguenti modifiche principali:

- a. ritaratura metodologica e di approccio, senza alcuna variazione ai servizi ed alle partite contabili, per le prime tre Fasi;
- b. riduzione, con lieve variazione ai servizi ed alle partite contabili, dei prodotti/materiali editoriali su base cartacea in favore del potenziamento dei prodotti informatici/multimediali e delle attività di promozione/comunicazione, ovvero:
 - riduzione della partita contabile w.p. d.1.1 – Produzione dei materiali editoriali, e previsione di nuova fornitura relativa a kit di adesione e appartenenza al sistema della Carta (N.P. Var. 025);
 - Maggiorazione di prezzo (N.P. Var. 026) per il potenziamento della partita contabile w.p. d.1.2.a – Ufficio Stampa;
 - Incremento di n. 2 unità per il potenziamento della partita contabile w.p. d.1.3.a – Partecipazione a Fiere Turistiche e Workshop;
 - Riduzione di n. 3 unità per il depotenziamento della partita contabile w.p. d.1.3.b – Educational Tour;
 - Stralcio della partita contabile w.p. d.1.3.c – Attività di Co-Marketing;
 - Maggiorazione di prezzo (N.P. Var. 027) per il potenziamento della partita contabile w.p. d.1.4 – Realizzazione del Portale (versione definitiva);
 - Previsione della nuova partita contabile w.p. d.1.5 relativa alla fornitura di Totem Multimediali Interattivi convertibili in Tavoli Digitali (N.P. Var. 028);

Considerato che dette modifiche integrano l'ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lett. b), - per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - del d.lgs. 163/2006, nonché l'ipotesi di cui all'art. 311, comma 2, lett. b) - per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite - del D.P.R. 207/2010;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. ing. Michele Scarpulla, in data 30/08/2017, ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

Preso atto che i servizi di cui alla suddetta perizia di variante possono essere eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con

lo stesso ribasso del 34,97%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 34,97% con una proroga di giorni 120 del termine di ultimazione dei lavori;

Preso atto che la perizia non comporta alcun incremento di spesa;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Vista la Deliberazione del C.C.n. 32 del 06/07/17 di approvazione del D.U.P. 2017–2019 e del Bilancio di previsione 2017–2019;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 – 2019;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 36 del 03/08/2017 di “Approvazione della relazione illustrativa della giunta municipale al rendiconto di gestione 2016 e della proposta per il consiglio comunale del rendiconto di gestione anno 2016 (prop. Di delib. Di gm n.314 del 12.07.2017)”;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la perizia di variante relativa al “**PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE**” confermando, atteso che la medesima non comporta alcun incremento di spesa, il seguente Quadro Economico:

OUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO CON RIBASSO D'ASTA			
A - SOMME DA AFFIDARE			
a.1	IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 742.993.80	
	ribasso d'asta del 34.97%	€ 259.824.93	
	IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 483.168.87
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	SPESE PER COMMISSIONE giudicatrice	€ 10.000.00	
b.2	SPESE UFFICIO DI DIREZ.. ART. 300. DPR 207/10 (5% di a1)	€ 37.149.69	
	IVA SUL SERVIZIO (22% di € 483.168.87))	€ 106.297.15	
b.3	IVA (22% di b1 + b2)	€ 10.372.93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 163.819.77
TOTALE SERVIZIO CON RIBASSO D'ASTA			€ 646.988.64
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			€ 316.986.42
TOTALE COMPLESSIVO			€ 963.975.06
QUOTA FINANZIAMENTO P.O.FESR 2007-2013			€ 913.805.60
COFINANZIAMENTO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI			€ 50.169.46
TOTALE COMPLESSIVO			963.975,06

2) **Dare atto** che la perizia non comporta alcun incremento di spesa;

3) **Affidare** i servizi di cui alla suddetta perizia di variante allo stesso RTI Censis (mandataria) e Asset s.r.l (mandante), con sede in Roma, Piazza di Novella n.2, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 34,97%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e con una proroga di giorni 120 sul termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

4) **Dare atto** che la somma di € 646.988,64 risulta impegnata al cap. 1648/1 – bil. 2017, cod. Bil. 07.01-1.03.02.99.999, imp. 812/16

5) **Dare atto** che la somma di € 316.986,42 (ribasso d'asta) risulta prenotata al cap. 1648/1 – bil. 2017 – cod. Bil. 07.01-1.03.02.99.999 prenotazione 103/16

6) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;

Ragusa, 21/09/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale