



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 215 del 19/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVO AL LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL FOGNOLO ACQUE BIANCHE DI VIA ROMA ANG. VIA SANT'ANNA. CIG: 6524736E77

Il Redattore: Schininà Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

• Con Determinazione Dirigenziale n. 2824 del 21/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino della funzionalità del fognolo acque bianche di via Sant’Anna e via Roma”, dell’importo complessivo di € 80.000,00 iva inclusa secondo il seguente quadro economico:

Lavori a basa d'asta	€ 41 022,50	
Oneri di Sicurezza	€ 3 916,50	
Costo della Manodopera	€ 14 076,38	
sommano	€ 59 015,38	€ 59 015,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA al 22%	€ 12 983,38	
Oneri di conf. in discarica	€ 2 000,00	
Lavori in economia	€ 3 000,00	
Contributo AVCP	€ 30,00	
Imprevisti ed arrotond.	€ 2 971,24	
sommano	€ 20 984,62	€ 20 984,62
TOTALE		€ 80 000,00

- Con Determinazione Dirigenziale del 29\04\2017 n. 818 è stata impegnata e finanziata con fondi della L.R. 61\81 (piano di spesa per l'anno 2014 approvato con D.D.C. n. 85 del 18\12\2014) la somma complessiva di € 64.516,90 iva inclusa, al Cap. 2504.3 – Bil. 2016 – Miss. 05 – Prgr. 01 – Tit. 2 – Macr. 05 – 3° Liv. 99 – 4° Liv. 99 – 5° Liv. 999 – Imp\prenot. 2214\15, scadenza anno 2016 e con la medesima Determinazione è stato approvato l'affidamento definitivo dei lavori di che trattasi alla Ditta Amato Mario da Roccazzo con sede legale in via Etnea n. 33\4 che ha offerto il 25% di ribasso sull'importo a base d'asta di € 59.015,38;
- Il contratto è stato stipulato il giorno 11 del mese di Ottobre del 2016 n. rep. 58, per un importo contrattuale di € 47.759,75 al netto del ribasso offerto del 25%;
- I lavori sono stati consegnati in data 27\06\2016 e per disposizione dell'Amministrazione i lavori venivano sospesi a causa del sopravvenire di diverse manifestazioni ed eventi culturali in prossimità del sito di intervento.

Considerato che:

- In fase di realizzazione dell'intervento di che trattasi, per cause derivanti da imprevisti, e per sopravvenute esigenze, si è riscontrata la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori lavori necessari ed indifferibili per i quali si è reso opportuno introdurre modifiche al progetto originario e che nella fattispecie risultano consistere:

- a) Rimozione e ricollocazione della pavimentazione in calcare duro;
- b) Scavi a sezione;
- c) Ripristino e collegamenti nel collettore primario dei canali di gronda;

Vista la perizia di variante redatta in data 21\07\2017 dalla Direzione dei lavori ai sensi degli art. 106 e 149, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50\2016 e che presenta il seguente quadro economico:

A. Per lavori contrattuali al netto comprensivi di oneri sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso: **€ 58.500,00**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) IVA al 22%	€ 12.870,00	
b) Contributo ANAC	€ 30,00	
c) Economie da ribasso	€ 8.600,00	
d) Totale somme a disposizione	€ 21.500,00	<u>€ 21.500,00</u>

C. TOTALE PROGETTO € 80.000,00

Visti gli atti tecnici-economici relativi alla perizia di variante, redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente i seguenti elaborati:

- Perizia di Variante;

Visto che la perizia di variante non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 80.000,00, in quanto il maggiore importo dei lavori (€ 58.500,00- € 48.759,75)= € 9.740,25 al netto, rientra tra le somme a disposizione del progetto originario, rientrando quindi nell'ambito delle competenze della Direzione dei Lavori e del RUP;

Tenuto conto che occorre impegnare la maggiore somma di € 11.883,11(iva inclusa), da finanziare con il ribasso d'asta riaccertato come applicazione al bilancio provvisorio delle economie derivanti da entrate a destinazione vincolate, ai sensi dell'art. 187 D.Lgs. 267\00 comma 3-ter, letta), al Cap. 2504.3;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1373 del 01/09/2017 di variazione di bilancio 2017/19 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett.c), per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R. 61/81 relativo ai lavori di "Ripristino della funzionalità del fognolo acque bianche di via Sant'Anna e via Roma";

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Ing. Giuseppe Piccitto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.b) e comma 7 del D. L.vo n. 50 del 18 Aprile 2016;

Vista la disponibilità della ditta Amato Mario, appaltatrice dei lavori ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni del contratto originario e con il ribasso del 25%;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "Ripristino della funzionalità del fognolo acque bianche di via Sant'Anna e via Roma", affidati alla Ditta Amato Mario da Roccazzo con sede legale in via Etnea n. 33/d alle stesse condizioni di cui al contratto in essere n. 58/16/Sett. VI;
2. di impegnare la spesa di € 11.883,11 iva compresa per maggiori lavori, al cap. n. 2504.3, cod. 05012059999999 bil. 2017, del P.E.G. (2017), scad. 2017;
3. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

dare mandato agli uffici competenti, al termine dell'art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013 di pubblicare il provvedimento nel link "Amministrazione trasparente", sezione provvedimenti e sottosezioni-provvedimenti Dirigenziali- del sito istituzionale del Comune.

Ragusa, 19/09/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale