



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 237 del 09/10/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN SACRARIO MILITARE AL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO" IMPORTO COMPLESSIVO € 79.824,83.**

Il Redattore: Filetti Salvatrice

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n° 2002 del 09/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di un Sacrario Militare al Cimitero di Ragusa Centro" secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:

- Per lavori €. 59.800,15

- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso €. 1.200,00

Totale lavori €. 59.800,15

b) Somme a disposizione:

- Spese progettazione, D.L. e collaudo €. 1.196,00

- IRAP sulle spese tecniche €. 101,66

- Contributo AVCP €. 30,00

- I.V.A. al 22% €. 13.156,03

- Relazione geologica e indagini geognostiche €. 3.575,66

- Per prove di laboratorio €. 600,00

- Per imprevisti ed arrotondamenti €. 1.365,33

Totale somme a disposizione €. 20.024,68

Importo totale Progetto €. 79.824,83

- Vista la Determina Dirigenziale n° 2172 del 25/11/2016 con la quale è stato incaricato il Dott. Geologo Rosario Occhipinti, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/16 di redarre la relazione geologica per il progetto in oggetto, per un importo complessivo di e. 3.575,66 di cui e. 2.239,92 per onorario e €. 1.335,74 per indagini geognostiche;

- Con determinazione dirigenziale n° 389 del 15/03/2017 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Marraro Vincenzo di Catenanuova (EN), che ha offerto un ribasso del 39,1219% sull'importo a base d'asta di €. 58.600,15;

- Il contratto è stato stipulato in data 29/03/2017 al n° 11 di raccolta, per un importo netto di €. 36.874,66, oltre iva, al netto del ribasso del 39,1219%

- I lavori sono stati consegnati in data 30/03/2017 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all'interno dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante redatta in data 22/09/2017 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

-per lavori €. 78.345,14

- di cui per oneri di sicurezza €. 634,55

sommano i lavori soggetti a ribasso €. 77.710,59

a detrarre ribasso d'asta del 39,1219% - €. 30.400,38

Oneri piano di sicurezza €. 634,55

RESTANO I LAVORI AL NETTO €. 47.944,76 €. 47.944,76

per somme a disposizione dell'Amministrazione

- Spese progettazione, D.L. e collaudo €. 1.196,00

- IRAP sulle spese tecniche €. 101,66

- Contributo AVCP €.30,00

- I.V.A. al 22% €. 10.547,85

- Relazione geologica e indagini geognostiche €. 3.575,66

- Per prove di laboratorio €. 600,00

- Forniture a piè d'opera e liste economia €. 15.500,00

- Per imprevisti ed arrotondamenti €.328,90

Totale somme a disposizione €.31.880,07 €. 31.880,07

Importo totale Progetto €. 79.824,83

Considerato che le motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché per soluzioni tecniche migliorative, che nel particolare risultano consistere:

· Maggiorazioni di scavi;

· Sostituzione della pavimentazione;

· Sostituzione in parte di erba sintetica con pavimentazione;

· Sistemazione rete smaltimento acque bianche;

· Interventi di consolidamento come da prescrizione da parte del Genio Civile di Ragusa;

· Opere di rifinitura.

Vista la deliberazione di G.M. 83/17 di variazione esigibilità delle somme impegnate con D.D. n. 389 del 15/03/2017

Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma di €. 79.824,83 trova copertura finanziaria al cap. 2907 pren.imp.

154/16– Missione 12 – Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 - 5° Livello 015 – Bilancio 2017 scadenza 2017;

Dare atto che la somma di €. 27.969,10 è una economia da ribasso relativa al progetto di che trattasi, impegnata con Determina Dirigenziale n. 389 del 15/03/2017 al cap. 2907 imp. 1965/17 sub1 - Missione 12 – Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 - 5° Livello 015 – Bilancio 2017;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la disponibilità della Ditta Marraro Vincenzo, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 39,1219% e con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso contrattuale e con un termine suppletivo di giorni 90 rispetto al termine contrattuale;

Con Deliberazione di C.C. n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2017-2019;

Con delibera di G.M. n. 315 del 12/07/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamato;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

**D E T E R M I N A**

1. Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di “Realizzazione Sacrario Militare la Cimitero di Ragusa Centro” per un importo complessivo di €. 79.824,83 , incrementando l’impegno di spesa n° 162/16 da €. 51.855,73 a €. 79.824,83 suddiviso nei seguenti sub::  
- per lavori €. 78.345,14  
- di cui per oneri di sicurezza €.634,55  
sommano i lavori soggetti a ribasso €. 77.710,59  
a detrarre ribasso d’asta del 39,1219% - €. 30.400,38  
Oneri piano di sicurezza €.634,55  
RESTANO I LAVORI AL NETTO €. 47.944,76 €.47.944,76 (sub 1)

per somme a disposizione dell’Amministrazione  
- Spese progettazione, D.L. e collaudo €. 1.196,00  
- IRAP sulle spese tecniche €. 101,66  
-Contributo AVCP €. 30,00  
- I.V.A. al 22% €. 10.547,85 (sub 1)  
- Relazione geologica e indagini geognostiche €. 3.575,66 (sub 2)  
- Per prove di laboratorio €. 600,00 (sub 1)  
- Forniture a piè d’opera e liste economia €. 15.500,00 (sub 1)  
- Per imprevisti ed arrotondamenti €.328,90  
Totale somme a disposizione €. 31.880,07 €. 31.880,07  
Importo totale Progetto €. 79.824,83

Costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo, Schema Atto di sottomissione
- 2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla Ditta Marraro Vincenzo di Catenanuova (EN), alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 39,1219%, con l’aggiunta dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso;
- 3. Dare atto che il termine per l’esecuzione dei nuovi lavori l’ultimazione risulta essere aumentato di gg.90, per cui la nuova scadenza contrattuale è prevista il 29/10/2017;
- 4. Dare atto che la somma relativa al sub2 è già stata impegnata al n° 1555/2016 Imp. FPV e liquidate;
- 5. Dare atto che le somme relative al sub1 (lavori + iva + prove laboratorio + fornitura a piè d’opera) pari a €. 74.592,61, trovano copertura al n° 1965/2016 Imp. FPV;
- 6. Dare atto che il cronoprogramma della spesa è con esigibilità anno 2017;
- 7. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato “Amministrazione trasparente”.

ALLEGATI: Relazione tecnica e schema atto di sottomissione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI  
(Ing. Giuseppe Giuliano)

Ragusa, 09/10/2017

Dirigente  
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*