



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 261 del 10/10/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

Il Redattore: Franco Civello

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 2485 del 19/12/2016 è stato approvato il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali del centro storico dell'importo di €. 54.400,00, con il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 39.998,95
Mano d'opera € 8.972,71 con percentuale del 64,163%			
Oneri sicurezza			€ 1.052,98
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 38.945,97
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 8.799,77	
Assicurazioni		€ 500,00	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 799,98	
Irap 8,50 su € 799,98		€ 68,00	
Oneri alla discarica		€ 1.000,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€ 3.233,30	
Totale somme a disposizione		€ 14.401,05	€ 14.401,05
Totale complessivo			€ 54.400,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 16/03/2017 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Gurrieri Salvatore con sede in Ragusa Via Carrubba 37 che ha offerto un ribasso del 26,0000 % sull'importo a base di gara;

- in data 05/04/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;  
Vista la perizia di variante redatta in data 25/09/2017 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a lordo			€ 57.747,74
Oneri sicurezza 2,633%			€ 1.520,21
Importo dei lavori a base d'asta			€ 56.227,53
Ribasso d'asta 26,0000%			€ 14.619,16
Importo a netto + sicurezza		sommario	€ 43.128,58
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 9.488,29	
Assicurazioni		€ 500,00	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 1.154,95	
Irap		€ 98,17	
Oneri alla scarica		€ -	
MAV		€ 30,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€ -	
Totale somme a disposizione		€ 11.271,41	€ 11.271,41
Totale complessivo			€ 54.400,00

Considerato che la variante è finalizzata al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, nonché alla sistemazione di aspetti di dettaglio quali:

Manutenzione copertura, revisione manto di tegole, sistemazione grondaie in piombo con l'ausilio di autocestello presso Palazzo Cosentini. Lavori presso ufficio tecnico UTO a Ibla. Interventi presso la caserma dei Carabinieri a Ragusa Ibla

Vista la disponibilità dell'impresa appaltatrice Gurrieri Salvatore ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante alle stesse condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso del 26,0000%, senza proroga del termine di ultimazione dei lavori:

Ritenuto di provvedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva:

Visto l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Civello Franco, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. b) e comma 7 del D.L. n° 50 del 18/04/2016.

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

#### DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante relativa agli interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali del centro storico per un importo complessivo di €54.400,00 così distinto:

Importo dei lavori a lordo			€ 57.747,74
Oneri sicurezza 2,633%			€ 1.520,21
Importo dei lavori a base d'asta			€ 56.227,53
Ribasso d'asta 26,0000%			€ 14.619,16
Importo a netto + sicurezza		sommario	€ 43.128,58
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 9.488,29	
Assicurazioni		€ 500,00	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 1.154,95	
Irap		€ 98,17	
Oneri alla scarica		€ -	
MAV		€ 30,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€ -	
Totale somme a disposizione		€ 11.271,41	€ 11.271,41
Totale complessivo			€ 54.400,00

2) Affidare i lavori della suddetta perizia di variante alla stessa impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 26,0000% offerto in sede di gara con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori.

3) Trasformare in impegno la somma di € 12.353,66 al cap. 2504.9, bil. 2017 imp.1975/2016 sub. 1, codice bil. 05,01-2,02,01,09,999.

4) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 10/10/2017

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*