



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 264 del 10/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A RAGUSA E
RAGUSA IBLA .APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE**

Il Redattore: Licitra Marcello

Premesso che:

- Con la determinazione dirigenziale n°2023 del 11/11/2016 è stato approvato il progetto dei "lavori straordinari di pubblica illuminazione a Ragusa e Ragusa Ibla " per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.265,00 per lavori a base d'asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- Con Determinazione Dirigenziale n°2558 del 23/12/2016, sono stati affidati i lavori, mediante Procedura Negoziata alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede legale a 97010 Monterosso Almo (RG), Corso Umberto n. 227 con il ribasso del 36,7980%;
- in data 12/01/2017 n.1/V/2017 di repertorio è stata stipulata una Scrittura Privata per l'importo netto contrattuale di € 61.549,77 di cui € 1.925,00 per oneri di sicurezza;
- il quadro economico dei lavori dopo l'aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A) Per lavori aggiudicati € 61.549,77

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 22%	€ 13.540,95
- Versamento autorità di vigilanza	€ 30,00
- Fondo progett. e innovaz.	€ 1.950,00
- IRAP 8,50%	€ 166,00
- Costo smaltimento rifiuti	€ 410,70

Totale Somme a disposizione € 16.097,65 € 16.097,65

C) Economia:

C1 – Ribasso d'asta + IVA € 42.352,58

TOTALE € 120.000,00

- in data 16/01/2017 sono stati consegnati i lavori che dovevano concludersi in data 15/01/2018;

- Considerato che trattasi di lavori di manutenzione , durante l'esecuzione degli stessi, si è reso necessario effettuare delle lavorazioni non previste nella perizia principale, visto che non sono più reperibili sul mercato le lampade a V.M., largamente in uso negli impianti di p.i., la qual cosa ha implicato l'adeguamento dei relativi corpi illuminanti, previa sostituzione di reattori ed accenditori, per poter utilizzare, in sostituzione di lampade a V.M., le lampade tecnologia S.a.p., con costi più alti rispetto a quanto preventivato , e per i quali è stato concordato un nuovo prezzo giusto verbale in data 01/02/2017.

Risulta pertanto necessario prevedere un aumento delle prestazioni , comunque al disotto del quinto dell'importo contrattuale, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

-Che in data 05/10/2017 la D.L. provvede a consegnare al Rup la 1^ perizia di variante completa dei seguenti elaborati :

a) Relazione tecnica di variante , b) Computo metrico, c) Quadro comparativo, d) Schema atto di sottomissione.

-Ritenuto di poter procedere alla formulazione di un nuovo quadro economico che prevede una maggiore spesa, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, secondo il seguente schema :

A) Per lavori aggiudicati Variante Compresa € 70.059,68

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA 22%	€ 15.413,13	
- versamento autorità di vigilanza	€ 30,00	
- Fondo progett. e innovaz.	€. 1.950,00	
- IRAP 8,50%	€ 166,00	
- Costo smaltimento rifiuti	€. 410,70	
Totale Somme a disposizione	€ 17.969,83	€. 17.969,83

- Economie € 31.970,49 € 31.970,49

TOTALE € 120.000,00

- il Rup ha proceduto in data 06/10/2017 , all'approvazione del verbale di validazione della perizia di variante con il soprastante quadro economico ;

-Atteso che la ditta esecutrice ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori ;

-Considerato che il progetto di 1^ variante rientra nelle ipotesi di cui al D.Lgs.n.50/2016 all'art.106 (modifica di contratti durante il periodo di efficacia), poichè prevede : -la modifica del contratto , in cui il valore della modifica è al disotto di entrambi i valori indicati al comma 2) dell'art.106 - l'aumento delle prestazioni , il cui valore è al di sotto del quinto dell'importo contrattuale (art.106 comma 12) , - la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

-che l'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta è di € 8.509,91 (€ 10.382,09 i.v.a. inclusa), pari al 13,987%,dell'importo contrattuale, quindi inferiore al 15% del valore iniziale di contratto, nonché inferiore al quinto dell'importo contrattuale ;

-che il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 ;

-che i lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera e non comportano modifiche sostanziali ai lavori previsti in progetto ;

-Vista l'approvazione della succitata perizia da parte del Rup geom. Salvatore Chessari, con verbale del 06/10/2017 ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016 ;

Considerato inoltre che l'importo necessario per l'attuazione della presente 1^ perizia di variante è di € 10.382,09 che trova copertura economica tra le somme approvate con Determinazione Dirigenziale n.1376 del 01/09/2017 (Variazione di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'art.175 C.5-quater, Lett.C), per utilizzo avanzo vincolato da economie per ribasso d'asta), e precisamente cap.2807.2 bil.2017 MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 - TIT 2 – MACROAGGREGATO 05 – 3° LIVELLO 99 – 4° LIVELLO 99 – 5° LIVELLO 999 ;

-Ritenuto pertanto che occorre procedere alla approvazione della 1° perizia di variante per i “lavori straordinari di pubblica illuminazione a Ragusa e Ragusa Ibla ” mediante atto Dirigenziale da parte del Dirigente;

- Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 06/07/2017 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- Considerata la deliberazione della Giunta Municipale n.315 del 12/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 ;
- Preso atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati ;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1376 del 01/09/2017 con la quale è stata approvata la Variazione di Bilancio 2017-2019, ai sensi dell'art.175 C.5-quater, Lett.C), per utilizzo avanzo vincolato da economie per ribasso d'asta ;
- Considerato inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017;
- Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;
- Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D. L.vo 267/2000 come recepito dalla Legge n. 48/1991 ,e ss.mm. e ii. ;;

D E T E R M I N A

-Approvare la 1° perizia di variante dei “lavori straordinari di pubblica illuminazione a Ragusa e Ragusa Ibla” dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui 70.059,68 per lavori al netto, € 17.969,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 31.970,49 per economie , che presenta il seguente quadro economico :

A) Per lavori aggiudicati Variante Compresa	€ 70.059,68
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Per IVA 22%	€ 15.413,13
- versamento autorità di vigilanza	€ 30,00
- Fondo progett. e innovaz.	€. 1.950,00
- IRAP 8,50%	€ 166,00
- Costo smaltimento rifiuti	<u>€. 410,70</u>
Totale Somme a disposizione	€. 17.969,83
- Economie	€ 31.970,49
TOTALE	<u>€ 120.000,00</u>

e composta dai seguenti elaborati : Relazione tecnica di variante , Computo metrico, Quadro comparativo, Schema atto di sottomissione.

- Approvare lo schema di Atto di sottomissione ;
- Affidare i lavori suppletivi di cui alla suddetta perizia di variante , dell'importo complessivo € 8.509,91per lavori al netto, all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto srl con legale a 97010 Monterosso Almo (RG), Corso Umberto n. 227 , appaltatrice dei lavori principali, alle stesse condizioni del contratto principale , con il medesimo ribasso del 36,7980% e con un termine suppletivo di giorni 30 rispetto al termine contrattuale ;
- Dare atto che il presente provvedimento comporta un'ulteriore spesa pari a complessivi € 10.382,09 (economia da ribasso) che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n.1376 del 01/09/2017 ;
- Impegnare la somma occorrente di € 10.382,09 al cap.2807.2 bil.2017 MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 - TIT 2 – MACROAGGREGATO 05 – 3° LIVELLO 99 – 4° LIVELLO 99 – 5° LIVELLO 999 , - scadenza 2018 ;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.legs. 267/2000;
- Pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato “Amministrazione Trasparente”.**

Ragusa, 10/10/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale