



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 265 del 24/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CCR DI DI C.DA NUNZIATA A RAGUSA.

QUINTO D'OBLIGO €. 6.954,00 IVA INCLUSA.

CODICE UNIVOCO:8JH7VJ.

SMARTCIG:Z5B1F861DE.

Il Redattore: Greco Concetto

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1259 del 09.08.2017, veniva approvato il Capitolato Speciale di Appalto è autorizzato l'affidamento diretto alla ditta Pro.a.co srl con sede a Comiso in C.da Mastrella n° 261, per i lavori di manutenzione ordinaria presso il Centro di raccolta di C.da Nunziata a Ragusa per l'importo complessivo di €. 43.000,00 iva invclusa;

Preso atto che necessita una estensione dell'affidamento ancora in corso all'interno del quinto d'obbligo contrattuale, che ammonta ad €. 6.954,00 iva inclusa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera di G.M. n. 315 del 12.07.2017 di approvazione del PEG 2017-2019;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamato;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizio approvato con delibera consiliare n° 64 del 30.10.1997;

Visto l'art.4 comma 30 del regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera di CC n° 66 del 08.11.2007;

Vista la L.r. n. 23/98 relativa all'attuazione nella regione Siciliana di norme della Legge 15 Maggio 1997, n. 127;

Dato atto che I lavori sono stati consegnati in data 25.09.2017 e in corso d'opera si è reso necessario modificare il quadro economico;

Vista la perizia di variante redatta in data 20.10.2017 dalla Direzione Lavori e che presenta in seguente quadro economico:

- LAVORI A BASE D'ASTA € 41.575,14
- Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta € 34.188,04
- oneri di sicurezza € 331,52
- Iva sui Lavori al 22% € 7.521,37

- Spese Tecniche 2% sui lavori € 831,50
- Contributi A.N.A.C € 30,00
- Economie € 429,09
- Sommano € 43.000,00

Dato atto che I lavori di perizia comportano un maggiore importo aggiuntivo netto di Euro 5.687,97 che sommati all'importo originario di euro 28.500,07, determinano un nuovo complessivo importo contrattuale di euro 34.188,04;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24.03.17;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso il CCR di C.da Nunziata per un importo complessivo di €.41.709,41 iva inclusa il cui quadro economico è riportato in premessa, costituita dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Quadro economico Comparativo (prima perizia), Computo Metrico Estimativo (prima perizia);
2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla ditta Pro.a.co srl con sede Legale in Comiso (Rg) in C.da Mastrella,261, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 17,9109%;
3. Dare atto che la somma di €. 6.954,00, pari alla maggiorazione contrattuale iva inclusa, è già compresa nell'impegno n°. 1001/17 - Bil. 2017 – Cap. 1798.4 –Missione 09 – Prog.03 – Tit.1 – Macroag.03 – 3°Liv.- 02 – 4° Liv.09 – 5°Liv.004, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1259 del 09.08.2017;
4. Confermare la scadenza dell'impegno di spesa di cui al punto precedente al 31.12.17;
5. Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 D.Lgs 267/00;
6. Di pubblicare il presente provvedimento tramite il Responsabile del servizio Web, nell'apposito sito " Amministrazione Trasparente ", sottosezione " Opere pubbliche ".

Parte integrante: Relazione tecnica, Quadro economico Comparativo (prima perizia), Computo Metrico Estimativo (prima perizia).

Ragusa, 24/10/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale