



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 276 del 31/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER "INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA.

CIG: 7150826849

COD. UNIVOCO: SBXVDD

Il Redattore: Distefano Giovanna

Premesso che:

- con D.D. n. 1164 del 25/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi ordinari e straordinari del verde pubblico comunale e parco del castello di Donnafugata" secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:		
- Per lavori		€. 140.000,00
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso		€. <u>2.500,00</u>
	Totale lavori	€. 140.000,00
b) Somme a disposizione:		
- Spese progettazione, D.L. e collaudo	€.	2.800,00
- IRAP sulle spese tecniche	€.	238,00
- Contributo AVCP	€.	30,00
- I.V.A. al 22%	€.	30.800,00
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€.	13.000,00
- Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	<u>632,00</u>
	Totale somme a disposizione	€. 47.500,00
	Importo totale Progetto	€. 187.500,00

- Con determinazione dirigenziale n° 1666 del 11/10/2017 i lavori sono stati aggiudicati alla Lorefice e Tumino Garden Service snc di Ragusa, che ha offerto un ribasso del 46,3540% sull'importo a base d'asta di €. 140.000,00;
- Il contratto è stato stipulato in data 18/10/2017 al n° 32 di raccolta, per un importo netto di €. 76.263,25 al netto del ribasso del 46,3540%
- I lavori sono stati consegnati in data 17/10/2017 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all'interno dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante redatta in data 30/10/2017 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

– per lavori	€	210.000,00
– di cui per oneri di sicurezza	€	2.500,00
lavori soggetti a ribasso	€	207.500,00
al netto del ribasso d'asta del 46,3540%	€	111.315,45
Oneri piano di sicurezza	€	2.500,00
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€	113.815,45

per somme a disposizione dell'Amministrazione

- Spese progettazione, D.L. e collaudo	€.	2.800,00	
- IRAP spese tecniche	€.	238,00	
- Contributo AVCP	€.	30,00	
- I.V.A. al 22%	€.	25.039,40	
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€	40.000,00	
- Per imprevisti e arrotondamenti	€.	5.577,15	
Totale somme a disposizione	Sommano	€.	73.684,55
			€.
			73.684,55
	TOTALE PROGETTO		€ 187.500,00

- Considerato che le motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause impreviste e imprevedibili, finalizzate al miglioramento degli interventi, nonché per soluzioni tecniche migliorative che nel particolare risultano consistere:
- Eliminazione di alberi pericolanti;
- Messa in sicurezza di essenze arboree esistenti;
- Sostituzione e Integrazione di piante arboree e arbustive ammalorate o precedentemente rimosse.

Visto il D.Lgs 50/16 comma 7 con il quale occorre impegnare una somma aggiuntiva che può essere quantificato fino al 50% dell'importo contrattuale;

Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma di € 109.741,17 già impegnata con D.D. n. 1666 dell'11/10/2017, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

pari a € 95.000,00 al cap. 2893.5 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 - 5° Livello 999 – Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017

pari a € 14.741,17 al cap. 1875.20 Missione 05 - Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 - 5° Livello 012 – Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017, impegnata con D.D. n. 1666 dell'11/10/2017;

Dare atto che la rimanente somma di € 77.758,83, prenotata con D.D. n. 1666 dell'11/10/2017 trova collocazione nei seguenti capitoli:

pari a € 20.258,83 al cap. 1875.20 - Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 012, Bilancio 2017,

pari a € 50.000,00 al cap. 1870 - Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 011, Bilancio 2017,

pari a € 7.500,00 al cap. 1793 - Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999, Bilancio 2017.

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la disponibilità della Ditta Lorefice e Tumino Garden Service snc di Ragusa, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 46,3540% dando atto che il termine di 24 mesi rimane invariato.

Con Deliberazione di C.C. n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2017-2019;

Con delibera di G.M. n. 315 del 12/07/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamato;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante relativa agli "Interventi ordinari e straordinari del verde pubblico comunale e parco del castello di Donnafugata" per un importo complessivo di € 187.500,00 , incrementando l'impegno di cui alla D.D. n. 1164 del 25/07/2017 da € 109.741,17 a € 187.500 così distinto:

- per lavori	€	210.000,00
- di cui per oneri di sicurezza	€	2.500,00
- lavori soggetti a ribasso	€	207.500,00
- al netto del ribasso d'asta del 46,3540%	€	111.315,45
- Oneri piano di sicurezza	€	2.500,00
- RESTANO I LAVORI AL NETTO	€	113.815,45
-		
- per somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Spese progettazione, D.L. e collaudo	€.	2.800,00
- IRAP spese tecniche	€.	238,00
- Contributo AVCP	€.	30,00
- I.V.A. al 22%	€.	25.039,40
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€	40.000,00
- Per imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>5.577,15</u>
- Totale somme a disposizione Sommano	€.	73.684,55
		€ 73.684,55
	TOTALE PROGETTO	€ 187.500,00

Costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Schema Atto di sottomissione

2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla Ditta Loreface e Tumino Garden Service snc, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 46,3540%;
3. Dare atto che il termine per l'esecuzione dei nuovi lavori rimane invariato;
4. Azzerare la prenotazione imp. di cui alla D.D. n 1164 del 25/07/2017 ai capitoli:
 € 20.258,83 al cap. 1875.20 - Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1– Macroaggregato 03 – 3° Livello 02– 4° Livello 09 – 5° Livello 012, Bilancio 2017,
 € 50.000,00 al cap. 1870 - Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 011, Bilancio 2017,
 € 7.500 al cap. 1793 - Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999, Bilancio 2017, in quanto la relativa somma è stata integralmente utilizzata nel quadro economico della perizia di variante;
5. Impegnare la somma complessiva di €187.500,00 così distinta:
 pari a € 95.000,00 al cap. 2893.5 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 - 5° Livello 999 – Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017, (Importo già impegnato con D.D. n. 166 dell'11/10/2017);
 pari a € 14.741,17 al cap. 1875.20 Missione 05 - Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 - 5° Livello 012 – Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017, (Importo già impegnato con D.D. n. 166 dell'11/10/2017);
 pari a € 7.500,00 al cap. 1793 Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999, Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017 (Importo già prenotato con D.D. n. 1666 dell'11/10/2017);
 pari a € 50.000,00 al cap. 1870 Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 011, Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017 (Importo già prenotato con D.D. n. 1666 dell'11/10/2017);
 pari a € 20.258,83 al cap. 1875.20 Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1– Macroaggregato 03 – 3° Livello 02– 4° Livello 09 – 5° Livello 012, Bilancio 2017, esigibilità scadenza 2017 (Importo già prenotato con D.D. n. 1666 dell'11/10/2017);
6. Dare atto che per gli importi previsti in progetto sono suddivisi i seguenti sub:
 in quanto a € 113.815,45+ € 25.039,40 = € 138.854,85 sub 1;
 in quanto a € 2.800,00 sub 2;
 in quanto a € 238,00 sub 2;
 in quanto a € 30,00 sub 3;
 in quanto a € 40.000,00 sub1;
 in quanto a € 5.577,15 sub 4;
7. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

ALLEGATI:

Relazione tecnica e schema atto di sottomissione

Ragusa, 31/10/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale