



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 306 del 13/11/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO PER IL TENNIS DI CONTRADA TABUNA ALLA NORMATIVA DEL CONI - REALIZZAZIONE CORPO DI FABBRICA PER SPOGLIATOIO ARBITRI"**

Il Redattore: Giuseppe Corallo

### **Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 1935 del 31/10/2016 il geom. Giorgio Iacono è stato nominato R.U.P. e responsabile della verifica dell'intervento "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO PER IL TENNIS DI CONTRADA TABUNA ALLA NORMATIVA DEL CONI - REALIZZAZIONE CORPO DI FABBRICA PER SPOGLIATOIO ARBITRI";
- con determina dirigenziale n° 2294 del 09/12/2016 è stato conferito, all'ing. Giuseppe Corallo, l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori dell'intervento.
- In data 13/11/2016 il progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P., ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011;
- Con determina dirigenziale n. 2369 del 15/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 80.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1 - importo lavori a misura adeguamento impianto		€ 66.879,02
A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 2.006,37
A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 64.872,65
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 10% su €. 66879,02	€ 6.687,90	
B2 incentivo funzioni tecniche compreso irap	€ 1.386,33	
B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.053,12	
B4 Assicurazione progettista	€ 500,00	
B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00	

B6 -relazione geologica esecutiva	€ 1.000,00	
B7 - Spese Collaudo	€ 1.000,00	
	€ 15.127,35	€ 15.127,35
TOTALE PROGETTO		€ 80.000,00

- con determina dirigenziale n. 723 del 04/05/2017 l'impresa La Terra Santo, con sede in Ragusa, via Gen. Cadorna, 299, è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO PER IL TENNIS DI CONTRADA TABUNA ALLA NORMATIVA DEL CONI - REALIZZAZIONE CORPO DI FABBRICA PER SPOGLIATOIO ARBITRI ", per il prezzo di € 48.858,89 (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 27,7777% sull'importo a base d'asta di € 66.879,02 di cui € 2.006,37 (oneri per la sicurezza) non soggetti a ribasso, ed è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato tenendo conto del ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			
1	A1 - IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 46.852,52
2	A2 - ONERI SICUREZZA		€ 2.006,37
3	A3 - IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE		€ 48.858,89
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
5	B1 I.V.A. AL10% su € 48,858,89	€ 4.885,89	
6	B2 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 1.044,11	
7	B3 -IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 4.053,12	
8	B4 ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 500,00	
9	B5-ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 500,00	
10	B6 - RELAZIONE GEOLOGICA	€ 1.000,00	
11	B7 - SPESE COLLAUDO	€ 1.800,00	
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.783,12	€ 13.783,12
TOTALE PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 62.642,01
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA			€ 17.357,99

- con la medesima determina è stata impegnata la somma di €62.642,01 al Cap.2250 (Miss.06, Prog. 01, Tit. 2, Macroagg. 05, 3°liv. 99, 4°liv. 99, 5°liv. 999) del Bil.2017 – esigibilità 2017 e mantenuta la prenotazione di spesa n.188/16 al Cap.2250 (Miss.06, Prog. 01, Tit. 2, Macroagg. 05, 3°liv. 99, 4°liv. 99, 5°liv. 999) del Bil.2017, riducendola ad € 17.357,99;

- in data 04/05/2017 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 723/V;
- in data 19/06/2017 sono stati consegnati i lavori;
- In data 06/10/2017 il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Corallo, ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 per lavori supplementari e per sistemare le circostanze impreviste ed imprevedibili;

Vista l'approvazione in linea tecnica e l'autorizzazione del R.U.P., geom. Giorgio Iacono, in data 13/10/2017, all'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera; Considerato che la variante è stata redatta ai sensi all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, per lavori supplementari e per sistemare le circostanze impreviste ed imprevedibili, e può comportare un incremento dell'importo contrattuale fino al 50% dell'importo inizialmente previsto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante in corso d'opera possono essere eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 27,7777% offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 27,7777% con una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 20;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della variante in corso d'opera;

**Vista** la Deliberazione del C.C.n. 32 del 06/07/17 di approvazione del D.U.P. 2017–2019 e del Bilancio di previsione 2017–2019;

**Vista** la Deliberazione della G. M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 – 2019;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Dato atto** che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

1) **Approvare** la variante in corso d'opera relativa ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO PER IL TENNIS DI CONTRADA TABUNA ALLA NORMATIVA DEL CONI - REALIZZAZIONE CORPO DI FABBRICA PER SPOGLIATOIO ARBITRI - DELL'IMPORTO DI € 80.000,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA		
A1 - importo lavori a misura		€ 90.044,07
A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 2.701,32
A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 87.342,75
A4 - ribasso d'asta del 27,7777%		-€ 24.261,81
A5 - nuovo importo contrattuale (A1-A4)		€ 65.782,26
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 10% su €. 65.782,26	€ 6.578,23	
B2 incentivo funzioni tecniche compreso irap	€ 1.924,24	
B3 - onorario per calcoli strutturali	€ 1.712,88	
B4- Oneri Conferimento in Discarica	€ 1.078,24	
B5 -relazione geologica esecutiva	€ 1.000,00	
B6 - onorario Collaudo statico	€ 761,28	
	€ 13.054,87	€ 13.054,87
TOTALE SPESE		€ 78.837,13
ECONOMIE		€ 1.162,87
TOTALE COMPLESSIVO		€ 80.000,00

e composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Schema Atto di Sottomissione; Analisi Prezzi, Computo Metrico Estimativo; Quadro comparativo e 1 tavola grafica;

2) **Finanziare** la somma complessiva di € 78.837,13 nel modo seguente:

€ 62.642,01 al Cap.2250 (cod. bil. 06.01.2.05.99.99. 999) del Bil.2017 – imp. n. 1992/17

€ 16.195,12 al Cap.2250 (cod. bil. 06.01.2.05.99.99. 999) del Bil.2017 – imp. n.

3) **Mantenere** la prenotazione di spesa n.188/16 al Cap.2250 (Miss.06, Prog. 01, Tit. 2, Macroagg. 05, 3°liv. 99, 4°liv. 99, 5°liv. 999) del Bil.2017, riducendola ad € 1.162,87;

4) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla stessa impresa La Terra Santo agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonchè con lo stesso ribasso del 27,7777%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e con una proroga di giorni 20 sul termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

5) Dare atto che l'importo contrattuale della perizia di variante risulta aumentato di € 16.923,37;

6) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000.

---

Ragusa, 13/11/2017

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*