



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 387 del 07/12/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I "LAVORI  
DI RIFACIMENTO PROSPETTI VIALE CASTELLO" ; - IMPORTO COMPLESSIVO €  
100.000,00 - - CIG: 652117757F**

Il Redattore: Iacono Giorgio

### **Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 11/11/2015 è stato conferito al geom. Giorgio Iacono l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i "**LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DEL VIALE DI INGRESSO AL CASTELLO DI DONNAFUGATA**", per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2276 del 11/11/2015 è stato affidato il servizio di progettazione e Direzione dei Lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo all'architetto **GIUSEPPE GURRIERI** con sede a Ragusa nella Archimede, 278;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2779 del 17/12/2015 è stato approvato il progetto per i "**LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DEL VIALE DI INGRESSO AL CASTELLO DI DONNAFUGATA**" dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.480,89 per lavori a base d'asta ed € 32.519,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In data 25/05/2016, su specifica richiesta dell'Amministrazione, si è proceduto alla rielaborazione del progetto di cui sopra in osservanza al parere rilasciato dalla precedentemente dalla Soprintendenza per nuove esigenze. L'importo del progetto aggiornato è stato contenuto entro l'importo di finanziamento di € 100.000,00 di cui € 70.484,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.516,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che presenta il seguente quadro economico: Il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 976 dello 06/06/2016;

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

A5 – IMPORTO LAVORI A BASE PROGETTO AGGIORNATO		€ 70.484,00
A5 – ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.893,00	
A5 – IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DEL 25,00%	€ 65.591,00	
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA 20% SU €. 70.899,64	€ 15.506,48	
B2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COMPRESO +IRAP	€ 1.409,68	
B3 – MAV BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
B4 – SPEE TECNICHE PROFESSIONISTA ESTERNE	€ 6.789,36	
B4- ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 300,00	
B6 -ANTICIPAZIONE SU FATTURA PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINOTECNICO I.V.A. COMPRESA	€ 2.000,00	
B7 – IMPREVISTI I.V.A. COMPRESA	€ 3180,48	
B8 – ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 300	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.516,00	€ 29.516,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€100.000,00

Il progetto aggiornato è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 976 dello 06/06/2016;

In data del 14/07/2016 con determinazione Dirigenziale n. 1218 i lavori di **“RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DEL VIALE DI INGRESSO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA”** sono stati aggiudicati alla **R.T.I.: “I.ME.CO. S.N.C. DI TRINGALI ANTONINO E C. ED RG ELETTRO TECHNOLOGY S.R.L.S.”** per l'importo di € 51.032,42 al netto del 25% sull'importo a base d'asta di € 67.480,89 compreso eneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Con la medesima Determinazione è stata impegnata la somma di € 79.934,25 per la realizzazione del progetto mentre è stata mantenuta la prenotazione per € 16,448,47 al Cap. 2256/7 Imp. 2234/2015 codici di bilancio 05.02-2.02.01.10.999;

Il contratto d'appalto, è stato stipulato in data 17/12/2016 col n. 38/V/2016;

In data 04/12/2017 il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Gurrieri, ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art 132, comma 1) lettera b) e comma 3 secondo periodo, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, per lavori supplementari e per sistemare le circostanze impreviste ed imprevedibili;

**VISTA** l'approvazione in linea tecnica e l'autorizzazione del R.U.P., geom. Giorgio Iacono, in data 05/12/2017, finalizzata all'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera;

**CONSIDERATO** che la variante è stata redatta ai sensi dell'art 132, comma 1) lettera b) e comma 3 secondo periodo, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010 e contenuta entro l'importo contrattuale di € 100.000,00

**PRESO ATTO** che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante in corso d'opera possono essere eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 25,00% offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 25,00% con una proroga di giorni 10 dei termini contrattuali

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della variante in corso d'opera;

**VISTA** la Deliberazione del C.C.n. 32 del 06/07/17 di approvazione del D.U.P. 2017–2019 e del Bilancio di previsione 2017–2019;

**VISTA** la Deliberazione della G. M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 – 2019;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**VISTO** l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

### DETERMINA

1) **APPROVARE** la variante in corso d'opera relativa ai **“LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DEL VIALE DI INGRESSO AL CASTELLO DI DONNAFUGATA”** - DELL'IMPORTO DI € 100.000,00, di cui € 70,984,00 per lavori al netto ed € 29.516,00 per somme a disposizione così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA		
A1 – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 93.601,75
A2 - ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.793,32
A3 - IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 90808,43
A4 - RIBASSO D'ASTA DEL 26,6909%		€ 22.702,11
A5 - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A1-A4)		€ 70.899,35
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA 20% SU €. 70.899,64	€ 15.597,86	
B2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COMPRESO +IRAP	€ 1.150,00	
B3 – MAV BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
B4- ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 500,00	
B5- SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA ESTERNO	€ 8.000,00	
B5 – COORDINATORE PER LA SICUREZZA I.V.A. COMPRESA	€ 1.000,00	
B6 -ANTICIPAZIONE SU FATTURA PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINOTECNICO I.V.A. COMPRESA	€ 2.192,90	
B6 – IMPREVISTI I.V.A.. COMPRESA	€ 629,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.100,36	€ 29.100,36
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€100.000,00

E composta dai seguenti elaborati: tav a: relazione tecnica; tav b: analisi prezzi delle opere edili proprieta' comunale; tav c: computo metrico delle opere edili proprieta' comunale; tav d: quadro economico; tav e: quadro comparativo; tav f: elenco prezzi delle opere edili; schema atto di sottomissione; tav 7: stato di progetto prospetto ovest; tav 8: stato di progetto prospetto est; tav 9a: progetto elettrico; tav 9b: schemi unifilari quadri elettrici e calcoli di dimensionamento; tav 9c: relazione tecnica specialistica.

2) **FINANZIARE** la somma la maggiore somma per la realizzazione della variante con l'economia del ribasso d'asta dell'importo complessivo di € 16.448,47, già in prenotazione, al Cap. 2652.6; Codici di bilancio 05.02-2.02.01.10.999;

3) **AFFIDARE** i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla stessa impresa **R.T.I.: “I.ME.CO. S.N.C. DI TRINGALI ANTONINO E C. ED RG ELETTRONIC S.R.L.S.”** agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 25,00%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso con una proroga sul termine contrattuale di giorni 10, giusto schema atto di sottomissione;

4) **DARE ATTO** che l'importo contrattuale della perizia di variante risulta aumentato di € 19.857,22

5) **DARE ATTO** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000.

Ragusa, 07/12/2017

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*