



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 246 del 26/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Il Redattore: Rizza Maria

Premesso che:

- con D.D. n. 1954 del 16/11/2017 è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione verde pubblico” secondo il seguente quadro economico:

| | | | | |
|---|----|-------------------------|-----------------|-------------------|
| a) Importo Lavori: | | | | |
| - Per lavori | | €. | 70.082,33 | |
| - Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso | | €. | <u>2.940,62</u> | |
| | | Totale lavori | €. | 67.141,71 |
| b) Somme a disposizione: | | | | |
| - Spese RUP, D.L. e collaudo | €. | 1.401,65 | | |
| - IRAP sulle spese tecniche | €. | 119,14 | | |
| - Spese di progettazione | €. | 2.780,00 | | |
| - Contributo AVCP | €. | 30,00 | | |
| - I.V.A. al 22% | €. | 15.418,11 | | |
| - Fornitura arredi compreso IVA | €. | 109.786,91 | | |
| - per analisi materiali | €. | 300,00 | | |
| - Per imprevisti ed arrotondamenti | €. | <u>381,86</u> | | |
| Totale somme a disposizione | €. | 129.917,67 | €. | <u>129.917,67</u> |
| | | Importo totale Progetto | €. | 200.000,00 |

- Con D.D. n° 792 del 10/05/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “ Cicero Alessandro c.da Michelica Crocevie, 2/B Modic , che ha offerto un ribasso del 29,9550% sull’importo a base d’asta di €. 70,082,33;
- Dato atto che con D.D. n. 1077 del 19/06/2018 è stata affidata alla ditta WWIE di Aldo Campo la “ Fornitura di arredo urbano presso le aree a verde del comune di Ragusa” tale importo compreso tra le somme a disposizione del quadro economico approvato e impegnato con D.D. n. 792 del 10/05/2018;
- Il contratto è stato stipulato in data 28/06/2018 al n° 28 di raccolta, per un importo netto di €. 49.970,03 al netto del ribasso del 29,9550%
- I lavori sono stati consegnati in data 22/05/2018 e in corso d’opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all’interno dell’importo contrattuale;

Vista la perizia di variante redatta in data 19/10/2018 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|--|---|-----------|
| - per lavori | € | 98.594,28 |
| - di cui per oneri di sicurezza | € | 4.136,97 |
| lavori soggetti a ribasso | € | 94.457,31 |
| al netto del ribasso d'asta del 29,955% | € | 66.162,62 |
| Oneri della sicurezza | € | 4.136,97 |
| RESTANO I LAVORI AL NETTO | € | 70.299,59 |

per somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|---|------------------------|------------|------------|
| - Spese progettazione, (incarico esterno) | €. | 2.780,00 | |
| - Spese RUP, D.L. e collaudo | €. | 1.401,65 | |
| - IRAP spese tecniche | €. | 119,14 | |
| - Contributo AVCP | €. | 30,00 | |
| - I.V.A. al 22% | €. | 15.465,91 | |
| - Fornitura arredi compreso IVA | € | 103.676,04 | |
| - Fornitura a piè d'opera | €. | 6.220,37 | |
| - Per arrotondamenti | €. | 7,30 | |
| Totale somme a disposizione | Sommano | €. | 129.700,41 |
| | TOTALE PROGETTO | € | 200.000,00 |

- Considerato che le motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause impreviste e imprevedibili, finalizzate al miglioramento degli interventi, nonché per soluzioni tecniche migliorative che nel particolare risultano consistere:
 - Sostituzione prato sintetico con una più duratura pavimentazione con conglomerato cementizio armato finita a faccia vista per una migliore estetica dell'opera;
 - Sostituzione di recinzioni ammalorate, con altre più resistenti e durature;
 - Realizzazione di una rampa all'interno dell'area a verde che garantirà anche un comodo accesso all'area "sgambettamento cani"

Visto il D.Lgs 50/16 comma 7 con il quale occorre impegnare una somma aggiuntiva che può essere quantificata fino al 50% dell'importo contrattuale;

Dare atto che con la richiamata delibera di G.M. n. 247 del 10/07/2018 si è proceduto alla formale reimputazione della prenotazione di imp. n. 204/17 relativo agli "Interventi di manutenzione verde pubblico";

Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma di € 198.479,21, trova copertura finanziaria al seguente capitolo 2931.2 - Missione 09 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 05 - 3° Livello 99 - 4° Livello 99 - 5° Livello 999 - Bilancio 2018, esigibilità scadenza 2018, secondo il seguente prospetto:

- in quanto a € (70.299,59 + IVA 15.465,91) = € 85.765,50 sub 1 (Ditta Cicero A D.D. n. 1255 del 26/07/2018)
- in quanto a € (84.980,36 + IVA 18.695,68) = € 103.676,04 sub 2 (Ditta WWIE A. Campo D.D. 1255 del 26/07/2018);
- in quanto a € 2.780,00 spese di progettazione (incarico esterno) sub 3;
- in quanto a € 30,00 Oneri AVCP sub 4;
- in quanto a € 6.220,37 per fornitura a piè d'opera (IVA inclusa);
- in quanto a € 7,30 per arrotondamenti;

- in quanto a € 1.068,05 per spettanze D.L. collaudo e Rup al cap. 2175 (imp. 655/18) - PEG 2018 - Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 01 - 3° Livello 01 - 4° Livello 01 - 5° Livello 004 scad. 2018;
- in quanto a € 333,60 per oneri riflessi al cap. 2175.1 (imp. 656/18) - Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 01 - 3° Livello 02 - 4° Livello 01 - 5° Livello 001;
- in quanto a € 119,14 per Irap al cap. 2175.5 (imp. 657/18) Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 02 - 3° Livello 01 - 4° Livello 01 - 5° Livello 001;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la disponibilità della Ditta Cicero Alessandro, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 29,955% e di dare i lavori, sia quelli principali che quelli suppletivi, entro il nuovo tempo contrattuale assegnato del 21/12/2018, con una proroga concessa di gg. 60;

Con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018-2020;

Con delibera di C.C. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio

2018-2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP sopra richiamato;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante relativa ai “ Lavori di manutenzione verde pubblico ” per un importo complessivo di € 200.000,00 così distinto:

| | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| – per lavori | € | 98.594,28 | |
| – di cui per oneri di sicurezza | € | 4.136,97 | |
| – lavori soggetti a ribasso | € | 94.457,31 | |
| – al netto del ribasso d'asta del 29,955% | € | 66.162,62 | |
| – Oneri della sicurezza | € | 4.136,97 | |
| – RESTANO I LAVORI AL NETTO | € | 70.299,59 | |
| – | | | |
| – per somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| – Spese progettazione, (incarico esterno) | €. | 2.780,00 | |
| – Spese RUP, D.L. e collaudo | €. | 1.401,65 | |
| – IRAP spese tecniche | €. | 119,14 | |
| – Contributo AVCP | €. | 30,00 | |
| – I.V.A. al 22% | €. | 15.465,91 | |
| – Fornitura arredi compreso IVA | € | 103.676,04 | |
| – Fornitura a piè d'opera | €. | 6.220,37 | |
| – Per arrotondamenti | €. | 7,30 | |
| – Totale somme a disposizione Sommano | €. | 129.700,41 | €. 129.700,41 |
| – TOTALE PROGETTO | € | 200.000,00 | €. 200.000,00 |

Costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, Schema Atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico variante, computo perizia variante suppletiva, quadro comparativo, quadri economici villette, analisi prezzi ed elenco prezzi.
2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla Ditta Cicero Alessandro, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 29,955%;
3. Dare atto che il termine per l'esecuzione dei nuovi lavori entro il nuovo tempo contrattuale assegnato del 21/12/2018;
4. Impegnare la somma complessiva di € 198.479,21 al cap. 2931.2 Missione 09 - Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 - 5° Livello 999 – Bilancio 2018, esigibilità scadenza 2018, così distinta:

in quanto a € (70.299,59 + IVA 15.465,91) = €. 85.765,50 sub 1 (Ditta Cicero A D.D. n. 1255 del 26/07/2018)

in quanto a € (84.980,36 + IVA 18.695,68) = €. 103.676,04 sub 2 (Ditta WWIE A. Campo D.D. 1255 del 26/07/2018);

in quanto a € 2.780,00 spese di progettazione (incarico esterno) sub 3;

in quanto a € 30,00 Oneri AVCP sub 4;

in quanto a € 6.220,37 per fornitura a piè d'opera (IVA inclusa);

in quanto a € 7,30 per arrotondamenti;

in quanto a € 1.068,05 per spettanze D.L. collaudo e Rup al cap. 2175 (imp. 655/18) – PEG 2018 – Missione 01- Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – 3° Livello 01 – 4° Livello 01 – 5° Livello 004 scad. 2018;

in quanto a € 333,60 per oneri riflessi al cap. 2175.1 (imp. 656/18) – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – 3° Livello 02 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001;

in quanto a € 119,14 per Irap al cap. 2175.5(imp. 657/18) Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001;

5. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione;

6. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Allegati:

Relazione tecnica

Schema atto di sottomissione

Ragusa, 26/10/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale