



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 292 del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE VILLE, PARCHI E GIARDINI"
CIG: 7641718130
COD. UNIVOCO: SBXVDD**

Il Redattore: Distefano Giovanna

Premesso che:

- con D.D. n. 1577 del 10/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione ville parchi e giardini" secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:	
- Per lavori	€. 65.000,00
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€. 2.000,00
	<u>€. 65.000,00</u>
b) Somme a disposizione	€. 35.000,00
	<u>€. 100.000,00</u>

- Con determinazione dirigenziale n° 1883 del 13/11/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. di Ragusa, che ha offerto un ribasso del 40,6340% sull'importo a base d'asta di € 65.000,00;
- Il contratto è stato stipulato in data 27/11/2018 al n. 40 di raccolta, per un importo di € 67.318,71 al netto del ribasso del 40,6340% compreso IVA al 22% e compreso le forniture a piè d'opera di € 19.250,00 IVA inclusa;
- I lavori sono stati consegnati in data 14/11/2018 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, da attribuire sia a cause impreviste ed imprevedibili finalizzate al miglioramento dell'opera, sempre all'interno dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante redatta in data 30/12/2018 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

- per lavori	€	59.100,58
- di cui per oneri di sicurezza	€	<u>2.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€	59.100,58

per somme a disposizione

- Spese progettazione (2%)	€	1.300,00
- IRAP spese tecniche (8,50% su 1.300,00)	€	110,50

- Contributo AVCP	€	30,00	
- I.V.A. al 22%	€	13.002,13	
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€	26.400,00	
- Per imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>56,79</u>	
Totale somme a disposizione	Sommano €	40.889,42	€ <u>40.889,42</u>
TOTALE PROGETTO		€	100.000,00

- Considerato che le motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause impreviste e imprevedibili, finalizzate al miglioramento degli interventi, nonché per soluzioni tecniche migliorative;

Visto il D.Lgs 50/16 comma 7 con il quale occorre impegnare una somma aggiuntiva che può essere quantificata fino al 50% dell'importo contrattuale;

Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma complessiva di € 100.000,00 di cui alla D.D. n. 1883 del 13/11/2018, (Imp. 1231/18 e pren. Impegno 132/18) spesa finanziata con O.U., trova copertura finanziaria al cap. 1870.2 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 – Bilancio 2018 esigibilità scadenza 2018;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la disponibilità della Ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. di Ragusa, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 40,6340%;

Con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018-2020;

Con delibera di G.M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2018 - 2020;

Dare atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante con il nuovo quadro economico relativa agli "Interventi di manutenzione ville, parchi e giardini" per un importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

- per lavori	€	59.100,58
- di cui per oneri di sicurezza	€	<u>2.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€	59.100,58

per somme a disposizione

- Spese progettazione (2%)	€	1.300,00	
- IRAP spese tecniche (8,50% su 1.300,00)	€	110,50	
- Contributo AVCP	€	30,00	
- I.V.A. al 22%	€	13.002,13	
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€	26.400,00	
- Per imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>56,79</u>	
Totale somme a disposizione	Sommano €	40.889,42	€ <u>40.889,42</u>
TOTALE PROGETTO		€	100.000,00

Costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Schema Atto di sottomissione

2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l., alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 40,6340%;

3. Dare atto che il termine per l'esecuzione dei nuovi lavori l'ultimazione risulta essere invariata al 31/12/2018;

4. Dare atto che la somma di € 68.768,71 è stata impegnata con D.D. n. 1883 del 13/11/2018;

5. Impegnare la restante ulteriore somma di € 31.231,29 al cap. 1870/2 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 – Fondi da O.U. - Bilancio 2018, esigibilità scadenza 2018;

4. Azzerare la prenotazione imp.n. 132/18 di cui alla D.D. n. 1883 del 13/11/2018 al cap. 1870.2 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 – Bilancio 2018 esigibilità scadenza 2018, in quanto è stata integralmente utilizzata nel quadro economico della perizia di variante;

6. Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00.

7. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Allegati: Relazione tecnica – Schema atto di sottomissione

Ragusa, 04/12/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale