



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 381 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISTA DI PATTINAGGIO E SKATEPARK. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il Redattore: Franco Civello

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 29/11/2017 è stato approvato il progetto per l'intervento di completamento dei locali dell'impianto sportivo pista di pattinaggio e skatepark dell'importo di €. 80,000,00, con il seguente quadro economico:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 63.265,35
Mano d'opera € 26.291,52 con percentuale del 41,558%			
Oneri sicurezza			€ 825,70
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 62.439,65
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 13.918,38	
Assicurazioni		€ 500,00	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 1.265,31	
Irap 8,50 su € 1.265,31		€ 107,55	
Oneri alla discarica		€ 700,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€ 243,41	
Totale somme a disposizione		€ 16.734,65	€ 16.735,65
Totale complessivo			€ 80.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 03/04/2018 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Cicero Alessandro con sede in Modica via C.le Michelica Crocevie n.2/b che ha offerto un ribasso del 29,5550% sull'importo a base di gara;
- in data 07/06/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Vista la perizia di variante redatta in data 27/11/2018 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 90.275,05
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,30514%			€ 1.178,22
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 89.096,83
Ribasso d'asta 29,555%			€ 26.332,57
Importo netto lavori + sicurezza			€ 63.942,48
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 14.067,35	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 1.805,50	
Irap 8,50		€ 153,47	
MAV		€ 30,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€ 1,20	
Totale somme a disposizione		€ 16.057,52	€ 16.057,52
Totale complessivo			€ 80.000,00

Considerato che la variante è finalizzata al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, nonché alla sistemazione di aspetti di dettaglio quali:

Vista la disponibilità dell'impresa appaltatrice Cicero Alesandro ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante alle stesse condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso del 29,5550%, senza proroga del termine di ultimazione dei lavori:

Ritenuto di provvedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva:

Visto l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Civello Franco, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let.. c) e comma 7 del D.L. n° 50 del 18/04/2016.

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante relativa all'intervento di completamento dei locali dell'impianto sportivo pista di pattinaggio e skatepark per un importo complessivo di € 80.000,00 così distinto:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 90.275,05
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,30514%			€ 1.178,22
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 89.096,83
Ribasso d'asta 29,555%			€ 26.332,57
Importo netto lavori + sicurezza			€ 63.942,48
Somme a disposizione			
IVA	22%	€ 14.067,35	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 1.805,50	
Irap 8,50		€ 153,47	
MAV		€ 30,00	
Per imprevisti e arrotondamenti		€ 1,20	
Totale somme a disposizione		€ 16.057,52	€ 16.057,52
Totale complessivo			€ 80.000,00

2) Affidare i lavori della suddetta perizia di variante alla stessa impresa Cicero Alessandro con sede a Modica, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 29,5550% offerto in sede di gara con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori.

3) Mantenere l'impegno per complessivi €80,000,00 al cap. 2250, bil. 2018 codice bil. 06.01-2.05.99.99.999 impegno 1989/2017.

4) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013.

Ragusa, 05/12/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale