

COMUNE DI RAGUSA

C.F. 001800270886

SETTORE V

Servizio I - Gestione e Tutela dell'ambiente

Politiche Ambientali – Politiche Energetiche - Mobilità

Oggetto: Realizzazione di un impianto di antincendio per il Centro di Raccolta Rifiuti di C.da Nunziata a Ragusa.

Impresa esecutrice: Promac snc.

Contratto: in data 09.01.2019 n. 2 di raccolta.

Importo contrattuale: €. 29.926,73 al netto di iva e versamenti versati al Comando Provinciale Vigili del Fuoco sede di Ragusa.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n° 331 del 20.12.2018, sono stati affidati i lavori di che trattasi all'Impresa Promac snc, con sede a Comiso, per un importo contrattuale di €. 29.926,73 al netto di iva e versamenti versati al Comando Provinciale Vigili del Fuoco sede di Ragusa.
- che con verbale di consegna del 14/01/2019 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- che durante il corso dei lavori si sono determinate nuove e diverse esigenze esecutive, che in buona parte sono dovute a cause derivanti da specifiche richieste del Corpo dei Vigili del Fuoco di Ragusa, come meglio dettagliato nella relazione allegata alla Perizia di Variante e Suppletiva.
- si è reso quindi necessario ampliare l'importo contrattuale con Determina Dirigenziale n.del, per un importo di € 10.000,00 che sommato all'importo contrattuale di €. 29.926,73 determina un importo contrattuale complessivo di €. 39.926,73 esclusa iva e versamenti.

Tutto quanto Premesso Considerato

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di a Ragusa con il presente atto si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - Il Sig. Zago Francesco nella qualità di legale rappresentante dell'impresa Promac snc, con sede a Comiso, assume l'impegno di eseguire i nuovi lavori in essa previsti con le stesse condizioni di cui al contratto in data 09/01/2019 n.2 di raccolta.

Art. 2 - L'importo totale della Perizia di Variante e Suppletiva ammonta ad € 12.200,00 comprensivo di oneri per la Sicurezza, iva, e costo della manodopera.

Art. 3 – Il termine di ultimazione dei lavori, fissato al 31 Dicembre 2019;

Art. 4 – Il Sig. Zago Francesco accetta che le opere dal contratto principale e della Perizia di Variante e Suppletiva vengano riunite in un'unica contabilità ed assoggettata in unico collaudo.

Art. 5 - Si stabilisce che per i lavori venga confermata la cauzione definitiva già prestata per il contratto principale.

Art. 6 - Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione Appaltante lo diventerà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 163, 3° e 4° comma, del DPR 207/2010. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto di sommissione sono a carico dell'impresa.

L'impresa

(Sig. Zago Francesco)

Il Rup

(Geom. Concetto Greco)