



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 278 del 31/07/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO COMUNALE - LAVORI DI
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E
REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA - APPROVAZIONE PRIMA
PERIZIA DI VARIANTE**

Il Redattore: Guardiano Giovanni

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 1508 del 22/08/2011 l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato responsabile unico del procedimento dell'intervento di che trattasi;
- Con determinazione dirigenziale n. 1184 del 11/09/2013 è stato conferito l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori all'ing. Giuseppe Corallo al geom. Giovanni Guardiano ed al geom. Giorgio Iacono;
- Con determinazione dirigenziale n° 1185 del 11/09/2013 è stato conferito, all'ing. Michele Scarpulla, l'incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – (*Nuovo Codice degli Appalti*), secondo le modalità indicate dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207, *Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;
- con determinazione dirigenziale n° 1405 del 10/10/2013 il progetto è stato approvato in linea amministrativa;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 18/01/2017, il progetto è stato inserito nell'*Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia"*;
- in data 17/03/2017 i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto aggiornato al nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 746 del 09/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, adeguato al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 così distinta:

QUADRO ECONOMICO

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 314.500,00
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.702,80
3	A2 - Oneri da interferenza		€ -
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 289.797,20
	COSTO MANODOPERA	€ 99.635,60	
	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
4	B1 Iva 22% su € 314.500,00	€ 69.190,00	
5	B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 6.290,00	
6	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti< 10%	€ 5.270,00	
7	B4 Assicurazione progettisti	€ 1.500,00	
8	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 3.000,00	
9	B6 -Versamento autorità vigilanza (MAV)	€ 250,00	
		€ 85.500,00	€ 85.500,00
	TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00

- con D.D.G. n. 3029 del 24/11/2017, dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo l'intervento di che trattasi è stato ammesso a finanziamento;
- con determinazione dirigenziale 1582 del 11/10/2018, la somma di € 400.000,00 è stata accertata in entrata alle casse comunali al cap. 438, cod. bil. 4.03.10.01.001 e prenotata al cap. 2704.10, cod. bil. 06.01.2.02.01.09.016, esercizio finanziario 2018;
- in data 23/10/2018 è stata approvata la DETERMINAZIONE, n° 1659, A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA;
- con determina dirigenziale n. 591 del 28/03/2019 l'A.T.I. Ediltecnica Costruzioni s.r.l. - Ecorecuperi s.r.l. con sede in San Cataldo (Cl), via Gabara n. 85/B, è stata dichiarata aggiudicataria della procedura di gara dei lavori suddetti per il prezzo di euro 206.220,24 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 37,3637% sul prezzo a base di gara di euro 314.500,00, di cui euro 24.702,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1074 del 28/05/2019 è stato approvato il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 314.500,00
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.702,80
3	A2 - Oneri da interferenza		€ -
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 289.797,20
	RIBASSO D'ASTA (37,3637%)		-€ 108.278,44
	IMPORTO LAVORI RIBASSATI		€ 181.518,76
	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 206.221,56
	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
4	B1 Iva 22% su € 206.221,56	€ 45.368,74	
5	B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 6.290,00	
6	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti< 10%	€ 5.270,00	
7	B4 Assicurazione progettisti	€ 1.500,00	
8	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 3.000,00	
9	B6 -Versamento autorità vigilanza (MAV)	€ 250,00	
		€ 61.678,74	€ 61.678,74
	TOTALE	€ 267.900,31	

ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA (€400.000,00-€ 267.900,31)	€ 132.099,69	
---	--------------	--

ed eseguito l'impegno spesa;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 12/06/2019;

Considerato che ,durante l'esecuzione dei lavori, con nota n°89489 del 24.07.2019 inviata dalla Società Ippica Ragusana, con la quale si proponeva al Comune di invertire le coperture dei capannoni,quello adibito a scuderie ((luogo dove i cavalli trascorrono il maggior tempo) con pannelli tipo sandwich coibentati (in modo da interpretare al meglio il regolamento del benessere del cavallo), e provvedere alla copertura del maneggio con pannelli ricurvi normali; richiesta valutata e condivisa.Inoltre sono state accertate delle nuove problematiche che hanno indotto all'eleborazione di una perizia di variante, con una piccola diminuzione di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante;

Vista la Deliberazione del C.C.n. 38 del 03/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019–2021 e del Bilancio di previsione 2019–2021;

Vista la Deliberazione G.M. n. 344 del 21/05/2019 di approvazione del [PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE \(P.E.G.\) PER IL TRIENNIO 2019 – 2021](#);

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.L.vo 29/93 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **Approvare** la prima perizia di variante dell'intervento denominato “**CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO COMUNALE – LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA**”, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO variante			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 314.357,09
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%	€ 24.702,80	
	A2-Costi personale non soggetti a ribasso		
	A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.702,80	-€ 24.702,80
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 289.654,29
	A detrarre ribasso d'asta del 37,3637%		-€ 108.225,56
	Restano		€ 181.428,73
	Importo lavori non soggetti a ribasso		€ 24.702,80
	Importo complessivo lavori al netto		€ 206.131,53
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 Iva 22% su €. 206.131,53	€ 45.348,94	
	B2 incentivo art. 93 comma 7 bisdecreto 163/06	€ 6.290,00	
	B3 - Autorità di vigilanza	€ 225,00	
	B4-Economia da ribasso iva compresa	€ 132.099,69	

	B5 – oneri conferimento in discarica	€ 300,00	
	B5-Altre economie	€ 9.604,84	
	Totale somme a disposizione	€ 193.868,47	€ 193.868,47
	TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa aggiuntivi;

3. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;

4. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegati: Relazione tecnica

Ragusa, 31/07/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale