



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 313 del 18/09/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CALCIO ALDO CAMPO" - IMPORTO COMPLESSIVO € 51.932,88.**

Il Redattore: Franco Civello

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.19 è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- con determinazione dirigenziale n.1138 del 05/06/2019, il geom. Franco Civello tecnico dipendente dell'U.T.C, è stato nominato RUP dell'Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di calcio Aldo Campo;
- con determinazione dirigenziale n.1138 del 05/06/2019, il geom. Vincenzo Baglieri tecnico dipendente dell'U.T.C, è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori dell'Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di calcio Aldo Campo;
- con determinazione dirigenziale n.1138 del 05/06/2019, è stato approvato il progetto di cui in oggetto per un importo complessivo di € 51.932,88 con prenotazione di spesa nel bilancio 2019 nei seguenti capitoli:  
capitolo 1674.5 prenotazione n.86/2019 cod. bil. 06.01-1.03.01.02.999 per € 32.000,00;  
capitolo 2035.2 prenotazione n.87/2019 cod. bil. 01.06-2.02.01.04.002 per € 10.000,00;  
capitolo 2807.50 prenotazione n.88/2019 cod. bil. 10.05-2.02.01.04.002 per € 9.932,88;
- con determinazione dirigenziale n° 1204 del 13/06/2019, tramite procedura negoziata, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta MEDITERRANEA COSTRUZIONI DI CORALLO FRANCESCO E SALVATORE S.N.C. con sede in Ragusa che ha offerto un ribasso del 35,12% sull'importo a base di gara di € 39.857,98 con la rimodulazione del seguente quadro economico:

A1 - Importo a base d'asta	€ 39.060,82	
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 797,16	
A - Importo dei lavori	€ 39.857,98	
Ribasso d'asta -35,12 %	-€ 13.718,16	
Importo Contrattuale	€ 26.139,82	€ 26.139,82
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - IVA sui lavori 22%	€ 5.750,76	
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 797,16	

B3 – Costo Irap dell'incentivazione	€ 55,80	
B4 - Acquisto attrezzo per manutenzione prato (chodatura)	€ 1.220,00	
B5 - Imprevisti	€ 1.233,18	
B – Totale Somme a disposizione	€ 9.056,90	€ 9.056,90
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LAVORI		€ 35.196,72
Economia da ribasso per lavori complementari		€ 16.736,16
IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO		€ 51.932,88

- in data 20/06/2019 è stato stipulato il contratto di appalto raccolta n 17/V/2019, per l'importo contrattuale complessivo di € 26.139,82 oltre IVA;

- in data 22/07/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Considerato che nel lasso di tempo intercorso fra la redazione del progetto e l'inizio dei lavori, sono state evidenziate varie problematiche nello stadio di calcio A.Campo per cui si è resa necessaria redigere una perizia di variante, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori, con nota n°96967 del 20/08/2019 inviata dalla Questura di Ragusa, con la quale comunicava che da un sopralluogo effettuato in data 13/08/2019 sono emerse delle criticità in merito a problemi di sicurezza di ordine pubblico e pertanto ha invitato questo Comune per eseguire i seguenti lavori:

- Pulitura dello spazio del parcheggio dei mezzi di servizio;
- Sistemazione delle rete di protezione tra la tribuna B e Tribuna C;
- Riparazione di tutti i cancelli per renderli apribili;

Inoltre su segnalazione dei custodi, ed accertate dal Direttore dei Lavori, è necessario eseguire lavori riguardato la sicurezza e precisamente sistemazione della pannellatura in policarbonato lato Tribuna A per evitare il cedimento delle singole fogli di policarbonato, sistemazione dei pluviali di scarico delle acque piovane per evitare l'allagamento del cortile, fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di alluminio preverniciata alle porte delle docce ed altri piccoli lavori in economia tale da rende l'impianto di calcio funzionale ai fini igienico sanitario e della sicurezza;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva per evitare problemi per il Campionato di Calcio;

Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 51.932,88, di cui € 38.811,15 per i lavori al netto ed € 13.121,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto l'art.106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del codice ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva prevede un maggiore importo contrattuale di € 12.671,33, è stata redatta ai sensi all'art. 106, comma 1, c) del d.lgs. 50/2016, per lavori supplementari e per sistemare le circostanze impreviste ed imprevedibili, e può comportare un incremento dell'importo contrattuale fino al 50% dell'importo inizialmente previsto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P., in data 05/09/2019, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 ex art. 161 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 207/10

Vista la disponibilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, MEDITERRANEA COSTRUZIONI DI CORALLO FRANCESCO E SALVATORE S.N.C. con sede in Ragusa via Santa'Anna,307, ad eseguire l'importo dei lavori previsti in variante di complessivi € 38.811,15 al netto del ribasso d'asta del 35,12% oltre IVA al 22%;

Preso atto, pertanto, che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante possono essere eseguiti, dall'impresa appaltatrice;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Di dare atto che la copertura economica è compresa fra le somme a disposizione del quadro economico del progetto, somma già impegnata nel bilancio 2019 nei seguenti capitoli:

capitolo 1674.5 prenotazione n.86/2019 cod. bil. 06.01-1.03.01.02.999 per € 32.000,00;

capitolo 2035.2 prenotazione n.87/2019 cod. bil. 01.06-2.02.01.04.002 per € 10.000,00;

capitolo 2807.50 prenotazione n.88/2019 cod. bil. 10.05-2.02.01.04.002 per € 9.932,88;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

#### DETERMINA

1 - Approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CALCIO ALDO CAMPO" dell'importo complessivo di € 51.932,88, di cui € 38.811,15 per i lavori al netto ed € 13.121,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che presenta il seguente quadro economico:

A1 - Importo a base d'asta	€ 57.995,63	
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.183,59	
A - Importo dei lavori	€ 59.179,22	
Ribasso d'asta -35,12	-€ 20.368,07	
Importo Contrattuale	€ 38.811,15	€ 38.811,15
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - IVA sui lavori 22%	€ 8.538,45	
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 1.183,58	
B3 - Costo Irap dell'incentivazione	€ 82,85	
B4 - Acquisto attrezzo e materiale per manutenzione prato (chiodatura, concime e irrigatori)	€ 3.316,84	
B - Totale Somme a disposizione	€ 13.121,73	€ 13.121,73
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 51.932,88

2 - Approvare lo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

3 - Affidare i lavori suppletivi di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 38.811,15 per i lavori al netto alla ditta MEDITERRANEA COSTRUZIONI DI CORALLO FRANCESCO E SALVATORE S.N.C. con sede in Ragusa Via Sant'Anna n.307, appaltatrice dei lavori principali, alle stesse condizioni del contratto principale, con il ribasso del 35,12 % e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati i quali sarà applicato lo stesso ribasso e con un termine suppletivo di giorni 20 rispetto al termine contrattuale;

4 - Di dare atto che la spesa per la perizia di variante e suppletiva trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto giusto i seguenti impegni relativi al bilancio 2019:

capitolo 1674.5 impegno n.911/2019 cod. bil. 06.01-1.03.01.02.999 per € 32.000,00;

capitolo 2035.2 impegno n.912/2019 cod. bil. 01.06-2.02.01.04.002 per € 10.000,00;

capitolo 2807.50 impegno n.913/2019 cod. bil. 10.05-2.02.01.04.002 per € 9.932,88;

5 - Mantenere i seguenti impegni di spesa del bilancio 2019:

capitolo 1674.5 impegno n.911/2019 cod. bil. 06.01-1.03.01.02.999 per € 32.000,00;

capitolo 2035.2 impegno n.912/2019 cod. bil. 01.06-2.02.01.04.002 per € 10.000,00;

capitolo 2807.50 impegno n.913/2019 cod. bil. 10.05-2.02.01.04.002 per € 9.932,88;

6 - Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013;

7 - Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000;

Ragusa, 18/09/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*