



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 518 del 20/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Interventi di manutenzione negli impianti sportivi G.Ottaviano, G.Biazzo e T.Ottaviano. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Il Redattore: Franco Civello

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n.2013 del 03/10/2019 è stato approvato il progetto per gli interventi di manutenzione negli impianti sportivi G.Ottaviano, G.Biazzo e T.Ottaviano dell'importo di €. 20.400,00, con il seguente quadro economico:

A1 - Importo lavori	€ 16.121,78	€. 16.121,78
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 322,44	
A - Importo a base d'asta	€ 15.799,34	€ 15.799,34
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Percentuale IVA	22%	
B1 - IVA sui lavori 22%	€ 3.546,79	
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 322,44	
B3 - Costo Irap dell'incentivazione	€ 27,41	
B4 - Assicurazione	€ 100,00	
B5- Oneri alla discarica	€. 100	
B5 - Imprevisti	€ 181,58	
B - Totale Somme a disposizione	€ 4.278,22	€ 4.278,22
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LAVORI		€ 20.400,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 2013 del 03/10/2019 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Gurrieri Salvatore Via Carrubba 37 Ragusa che ha offerto un ribasso del 28,888% sull'importo a base di gara;
 - in data 20/10/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- Vista la perizia di variante redatta in data 19/11/2019 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 22.803,10
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%			€ 456,06
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 22.347,04
Ribasso d'asta 28,888%			€ 6.455,61
Importo netto lavori + sicurezza			€ 16.347,49
Somme a disposizione			
IVA	22 %	€ 3.596,45	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 456,06	
Per imprevisti e arrotondamenti			
Totale somme a disposizione		€ 4.052,51	€ 4.052,51
Totale complessivo			€ 20.400,00

Considerato che la variante è finalizzata al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, nonché alla sistemazione di aspetti di dettaglio quali: impianto G.Ottaviano : manutenzione tetto, manutenzione altro locale, riparazione frontolini; impianto T.Ottaviano: modifica sistema di smaltimento acqua lungo le due linee perimetrali che dividono l'area di pattinaggio dall'area di skatepark.

Vista la disponibilità dell'impresa appaltatrice Gurrieri Salvatore ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante alle stesse condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso del 28,888%, con 15 giorni di proroga del termine di ultimazione dei lavori:

CONSIDERATO che il cap. 1960.4 cod. Bil. **10.05-1.03.02.09.011**, è finanziato da entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione anno 2018;

Ritenuto di provvedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva:

Visto l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Civello Franco, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let.. c) e comma 7 del D.L. n° 50 del 18/04/2016.

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- 1) Approvare la perizia di variante relativa agli interventi di manutenzione negli impianti sportivi *G.Ottaviano, G.Biazzo e T.Ottaviano* per un importo complessivo di €20.400,00 così distinto:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 22.803,10
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%			€ 456,06
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 22.347,04
Ribasso d'asta 28,888%			€ 6.455,61
Importo netto lavori + sicurezza			€ 16.347,49
Somme a disposizione			
IVA	22 %	€ 3.596,45	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16		€ 456,06	
Per imprevisti e arrotondamenti			
Totale somme a disposizione		€ 4.052,51	€ 4.052,51
Totale complessivo			€ 20.400,00

2) Affidare i lavori della suddetta perizia di variante alla stessa Gurrieri Salvatore Via Carrubba 37 Ragusa, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 28,888% offerto in sede di gara e con proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 15.

3) Mantenere l'impegno per complessivi €20.400,00 nel Bil. 2019 per €5.000,00 al CAP. 2508.22 cod.bil.: 01.06-2.05.99.99.999 impegno 1450/19, per €10.400,00 al CAP. 2508.21 cod.bil.: 01.06-2.05.99.99.999 impegno 1447/19, per €5.000,00 al cap.1960.4 cod.bil.: 10.05-1.03.02.09.011 impegno 1451/19, scadenza Dicembre 2019

4) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013.

Ragusa, 20/11/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale