



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 669 del 20/12/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: "Interventi straordinari del verde pubblico"

Approvazione perizia di variante.

CIG: 78181269AA

Cod. Univoco: SBXVDD

Premesso che:

- Con D.D. n. 528 del 15/03/2019 è stato approvato il progetto relativo agli "Interventi urgenti del verde pubblico comunale" secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:

- Per lavori	€.	149.500,00	
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€.	<u>3.000,00</u>	
	Totale lavori	€.	149.500,00

b) Somme a disposizione:

- Spese Tecniche (2%)	€.	2.990,00	
- IRAP sulle spese tecniche	€.	254,16	
- Contributo AVCP	€.	30,00	
- I.V.A. al 22%	€.	32.890,00	
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€.	14.300,00	
- Per imprevisti	€.	35,85	
	Totale somme a disposizione	€.	50.500,00
	Importo totale	€.	200.000,00

- Con D.D. n° 1349 del 26/06/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Cicero Alessandro di Modica, che ha offerto un ribasso del 51,0011% sull'importo a base d'asta di € 149.500,00;
- Il contratto è stato stipulato in data 26/07/2019 al prot. n° 0090391, per un importo netto di € 74.783,39 al netto del ribasso del 51,0011% oltre IVA al 22%;
- I lavori sono stati consegnati in data 28/06/19 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all'interno dell'importo contrattuale;

Considerato che durante il corso dei lavori si sono determinate nuove e diverse esigenze esecutive, che in buona parte sono dovute a cause impreviste o all'utilizzo di soluzioni migliorative, perché nel complesso migliorano la funzionalità dell'opera e anche per la presenza di eventi inerenti la natura dei beni su cui si interviene, verificatisi in corso d'opera, e/o di rinvenimenti imprevisti nella fase progettuale.

Le lavorazioni da eseguire in variante al progetto originario riguardano, la necessità di procedere a ulteriori lavori oltre a quelli previsti, tutti in linea con le opere in appalto dovuti in parte ad intervenuti eventi meteorologici sfavorevoli che hanno portato pericolo lungo le varie arterie (piccoli smottamenti e invasione delle strade da terra e detriti), in parte per la pulizia di ulteriori aree (come l'area dello Stadio Selvaggio e l'area delle Scuola di C.da Magni) ed in parte da eseguirsi nelle more di provvedere al recupero delle somme da addebitare ai privati che non hanno

ottemperato a quanto previsto dal Codice delle Starda e all'ordinanza sindacale n°2065 del 22.11.2018 che prevede l'eliminazione di tutta le vegetazione che invade la sede viaria causando problemi di pubblica incolumità e che mette a rischio la bontà delle opere in appalto fatte eseguire da questa Amministrazione e di propria competenza per le parti di aree e strade pubbliche.

Le suddette motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause imprevedute ed imprevedibili, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché per realizzare soluzioni tecniche migliorative.

Vista la perizia di variante redatta in data 10/12/2019 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

al netto del ribasso d'asta del 51,0011%	€	111.693,16	
per lavori	€	223.486,15	
di cui per oneri di sicurezza	€	4.484,67	
lavori soggetti a ribasso	€	219.001,48	
Oneri della sicurezza	€	4.484,67	
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€	111.792,99	
Somme a disposizione			
Spese tecniche	€.	4.469,72	
IRAP spese tecniche	€.	379,93	
Contributo AVCP	€.	150,00	
I.V.A. al 22%	€.	24.594,46	
Fornitura a piè d'opera	€.	14.300,00	
Somme derivanti dal ribasso d'asta	€.	44.312,90	
Totale somme a disposizione Sommano	€.	88.207,01	€.
TOTALE PROGETTO			<u>€.</u> 88.207,01
			€. 200.000,00

Visto il D.Lgs 50/16 comma 7 con il quale occorre impegnare una somma aggiuntiva che può essere quantificato fino al 50% dell'importo contrattuale;

Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma di € 37.009,6 trova copertura finanziaria ai seguenti Capitoli:

- Cap. 1870/2 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 – Bilancio 2019;
- Cap. 2893/5 Missione 09 - Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 - 5° Livello 999 – Bilancio 2019;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la disponibilità della Ditta Cicero Alessandro di Modica, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 51,0011% e di dare i lavori, sia quelli principali che quelli suppletivi, entro i tempi contrattuali previsti che rimangono immutati;

Con Deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2019-2021;

Con delibera di G.M. n. 344 del 21/05/19 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP sopra richiamato;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante costituita dai seguenti elaborati: relazione tecnica, schema Atto di sottomissione, relativa ai "Interventi straordinari del verde pubblico" per un importo complessivo di € 200.000,00 così distinto:

per lavori	€	223.486,15
di cui per oneri di sicurezza	€	4.484,67
lavori soggetti a ribasso	€	219.001,48
al netto del ribasso d'asta del 51,0011%	€	111.693,16
Oneri della sicurezza	€	<u>4.484,67</u>

RESTANO I LAVORI AL NETTO		€ 111.792,99
Somme a disposizione		
Spese tecniche	€. 4.469,72	
IRAP spese tecniche	€. 379,93	
Contributo AVCP	€. 150,00	
I.V.A. al 22%	€. 24.594,46	
Fornitura a piè d'opera	€. 14.300,00	
Somme derivanti dal ribasso d'asta	€. 44.312,90	
Totale somme a disposizione Sommano	€. 88.207,01	€. 88.207,01
TOTALE PROGETTO		€. 200.000,00

2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla Cicero Alessandro di Modica, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 51,0011%;
3. Dare atto che il termine per l'esecuzione dei nuovi lavori resta immutato pari a 365 dalla consegna;
4. Dare atto che la somma complessiva di € 200.000,00 è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 1349 del 26/06/2019;
7. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione;
8. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Allegati:

Relazione tecnica
Schema atto di sottomissione

Il Responsabile del Procedimento: f.to Russo Emanuele

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/01/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale