anno	2012																			
mesi di lavoro	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese			
trimestri	1												2							
settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
fasi di lavoro																				
Allestimento di cantiere	X	X																		
Demolizioni, scavi e vespai			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Strutture in c.a. e c.a. precompresso			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tramezzi ed intonaci															X	X	X	X	X	X
Sistemazione area esterna															X	X	X	X	X	X
Impianto idrico ed igienico-sanitario																				
Smaltimento acque nere e bianche																				
Impianto di climatizzazione																				
Impianto di produzione acqua calda																				
Impianto di accumulo e pressurizzazione																				
Impianto di illuminazione interna																				
Impianto di illuminazione esterna																				
Impianto di fornitura energia elettrica																				
Impianti Speciali-tvcc																				
Impianti Speciali-antincendio																				
Impianti Speciali-ascensore																				
Pavimenti e rivestimenti																				
Opere varie di finitura																				
Infissi interni ed esterni																				
Allacciamento ai pubblici servizi																				
Disallestimento del cantiere																				
Pulizia finale																				

anno	2012																			
mesi di lavoro	6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese			
trimestri	2				3												4			
settimane	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
fasi di lavoro																				
Allestimento di cantiere																				
Demolizioni, scavi e vespai																				
Strutture in c.a. e c.a. precompresso																				
Tramezzi ed intonaci	X	X	X	X	X	X														
Sistemazione area esterna	X	X	X	X	X	X														
Impianto idrico ed igienico-sanitario							X	X	X	X	X	X	X	X						
Smaltimento acque nere e bianche							X	X	X	X	X	X	X	X						
Impianto di climatizzazione							X	X	X	X	X	X	X	X						
Impianto di produzione acqua calda							X	X	X	X	X	X	X	X						
Impianto di accumulo e pressurizzazione							X	X	X	X	X	X	X	X						
Impianto di illuminazione interna															X	X	X	X	X	X
Impianto di illuminazione esterna															X	X	X	X	X	X
Impianto di fornitura energia elettrica															X	X	X	X	X	X
Impianti Speciali-tvcc															X	X	X	X	X	X
Impianti Speciali-antincendio															X	X	X	X	X	X
Impianti Speciali-ascensore															X	X	X	X	X	X
Pavimenti e rivestimenti																				
Opere varie di finitura																				
Infissi interni ed esterni																				
Allacciamento ai pubblici servizi																				
Disallestimento del cantiere																				
Pulizia finale																				

anno	2012								2013											
mesi di lavoro	11° mese				12° mese				13° mese				14° mese				15° mese			
trimestri	4								5											
settimane	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
fasi di lavoro																				
Allestimento di cantiere																				
Demolizioni, scavi e vespai																				
Strutture in c.a. e c.a. precompresso																				
Tramezzi ed intonaci																				
Sistemazione area esterna																				
Impianto idrico ed igienico-sanitario																				
Smaltimento acque nere e bianche																				
Impianto di climatizzazione																				
Impianto di produzione acqua calda																				
Impianto di accumulo e pressurizzazione																				
Impianto di illuminazione interna	X	X	X	X	X	X														
Impianto di illuminazione esterna	X	X	X	X	X	X														
Impianto di fornitura energia elettrica	X	X	X	X	X	X														
Impianti Speciali-tvcc	X	X	X	X	X	X														
Impianti Speciali-antincendio	X	X	X	X	X	X														
Impianti Speciali-ascensore	X	X	X	X	X	X														
Pavimenti e rivestimenti							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Opere varie di finitura							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Infissi interni ed esterni																			X	X
Allacciamento ai pubblici servizi																			X	X
Disallestimento del cantiere																				
Pulizia finale																				

anno	2013											
mesi di lavoro	16° mese				17° mese				18° mese			
trimestri	6											
settimane	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
fasi di lavoro												
Allestimento di cantiere												
Demolizioni, scavi e vespai												
Strutture in c.a. e c.a. precompresso												
Tramezzi ed intonaci												
Sistemazione area esterna												
Impianto idrico ed igienico-sanitario												
Smaltimento acque nere e bianche												
Impianto di climatizzazione												
Impianto di produzione acqua calda												
Impianto di accumulo e pressurizzazione												
Impianto di illuminazione interna												
Impianto di illuminazione esterna												
Impianto di fornitura energia elettrica												
Impianti Speciali-tvcc												
Impianti Speciali-antincendio												
Impianti Speciali-ascensore												
Pavimenti e rivestimenti												
Opere varie di finitura												
Infissi interni ed esterni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Allacciamento ai pubblici servizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Disallestimento del cantiere											X	X
Pulizia finale											X	X