LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MAGGIO/07	GIUGNO/07	LUGLIO/07	AGOSTO/07	SETTEMBRE/07	OTTOBRE/07	NOVEMBRE/07	DICEMBRE/07	GENNAIO/08	FEBBRAIO/08	MARZO/08	APRILE/08
1- INCANTIERAMENTO	1.000,00	01/05/2007	07/05/2007	7	-PETRULLI BRUSCE/											
2- SCAVI	3.063,00	07/05/2007	22/05/2007	16	2 SERBATRULLI -PONTICELLO											
3- POSA TUBAZIONI	61.383,50	22/05/2007	30/10/2007	162												
4- FONDAZIONE STRADALE E SOTTOFONDI	1.590,00	22/10/2007	30/10/2007	9												
5- PAVIMENTAZIONI STRADALI	9.355,80	29/10/2007	09/11/2007	12												
6- PONTICGI	128.530,10	08/11/2007	04/04/2008	150												
7- RISANAMENTI E VARIE	43.024,06	19/11/2007	29/04/2008	129												
PARZIALI	-------				11.677,72	14.733,39	15.434,98	16.136,57	14.031,80	20.469,48	61.747,84	89.449,72	104.025,17	137.343,63	96.864,00	76.044,16
PROGRESSIVI	------				11.677,72	26.411,11	41.846,09	57.982,66	72.014,46	92.483,94	154.231,78	243.681,50	347.706,67	485.050,30	581.914,30	657.958,46
MESE	------															