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consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di 
quanto previsto dal comma 8 dell'art. 129 del Regolamento n° 554/99. 

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall’art. 130 del Regolamento citato. 
Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131. 
11.2. CONSEGNA FRAZIONATA 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi 
il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più 
tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere 
maggiori compensi od indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale 
(1) 

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora 
permangano le cause dì indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento. 
11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE 

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di 
livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (2). 

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano 
essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. 

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione. 
11.4. INIZIO DEL LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. 
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 300,00 (euro trecento) 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed 
all'incameramento della cauzione. 
11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 12 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI -PENALE PER IL RITARDO 
Così come specificato nel corpo del progetto e della relazione tecnica, i lavori in oggetto sono suddivisi in due fasi: 
- Fase A): Opere necessarie per il totale completamento dell’edificio, con i relativi accessi pedonali e veicolari; 
- Fase B): Lavori di completamento delle aree esterne, sistemazione a verde e arredo urbano. 

Attesa l’esigenza dell’Amministrazione comunale di disporre dei nuovi locali in tempo utile per l’inizio del nuovo anno 
scolastico, coerentemente con quanto previsto nel cronoprogramma allegato al progetto, l’Impresa aggiudicataria dovrà immediatamente 
iniziare i lavori, dando assoluta precedenza a tutte le opere contemplate nella Fase A), per i quali si assegna un tempo utile di giorni 150 
(centocinquanta). Per l’esecuzione dei rimanenti lavori di cui alla Fase B), viene assegnato un ulteriore tempo utile di giorni 90 
(novanta), cosicché il tempo utile complessivo per ultimare completamente tutte le opere previste in progetto resta fissato in giorni 240 
(duecentoquaranta), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (3). 

In caso dì ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,10% 
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, da applicare sia ai lavori della Fase A), che a quelli della Fase B) (4). 

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione 
Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (5). 

Non saranno concesse proroghe al termine dì ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente 
Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi dì carattere provinciale, regionale o nazionale 
(6). 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n° 163, il periodo di ritardo, a norma 
dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo 
dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere ì lavori. 

Si richiamano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d'Appalto. 

_____________________________________ 
[1 ) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di 

ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori 
realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato. 

(2) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificali dalla Direzione Lavori. 
(3) V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2. 
(4) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda 

l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi], le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, 
non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale. 

(5) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso dì ritardata ultimazione, la 
relazione dell'Organo di collaudo. 

{6] Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e 
non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un 
nuovo certificato. 
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