

**PIR “RETI PER LO SVILUPPO LOCALE”
 PROGETTO “I PRODOTTI IBLEI NEL MONDO” MIS. 6.06 A**

**AZIONI DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE
 REALIZZAZIONE RETE PORTALE**

CRONOPROGRAMMA FISICO E FINANZIARIO

Fase	Attività da realizzare	Data di inizio	Data di Fine	Importo	Data avanzamento	Avanzamento Assoluto	% avanzamento
1.	Attività di promozione	01/10/07	01/11/07	€ 23.480,00 oltre IVA	15/10/07	01/11/07	50%
2.	Realizzazione Rete-Portale	01/10/07	31/12/07	€ 33.000,00 oltre IVA	01/11/2007	31/12/07	50%
3.	Missioni Economiche c/o Capitali Paesi Target	01/11/07	30/11/07	€ 97.880,00 oltre IVA	15/11/07	30/11/07	50%
4.	Missioni Economiche di Ritorno	01/12/07	31/12/07	€ 81.060,00 oltre IVA	15/12/07	31/12/07	50%