



Uff. Settore IX  
Regione Siciliana  
05/05/06

**CITTA' DI RAGUSA**  
**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N. 76/ CS<br>Data 01/06/2006 | OGGETTO: Lavori di "Completamento del Campo di Rugby" –<br>Autorizzazione alla trattativa privata per la realizzazione del Manto Erboso. |
|------------------------------|--|

L'anno duemila sei il giorno uno del mese di Giugno nel Palazzo di Città,  
il Commissario Straordinario, Dott. Ernesto Bianca, nominato con decreto del Presidente della  
Regione Siciliana n. 410/ Serv. 1-S.G. del 22.12.2005, con i poteri del Sindaco, su proposta " del  
Dirigente del Settore IX", , ha adottato la determinazione in oggetto specificata.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 200 Competenze

Capitoli 2655 Spese per Completamento Campo Rugby in c/da Palazzello

Funz. 6 Serv. 2 Interv. 1

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

F.to \_\_\_\_\_

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o Responsabile del Servizio

Ragusa, li 15/05/2006

F.to Ing. Michele Scarpulla

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li 29/05/2006

F.to Dott. Salvatore Grande

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai  
Sensi dell'art.55, comma 5° della legge 8/6/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/'91,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

R.D. 1/3°

prot. n. 331/vit del 16/05/06

Il sottoscritto, ing. Michele Scarpulla, Dirigente del Settore IX, propone l'adozione del presente provvedimento come di seguito illustrato:

Con determina dirigenziale n° 991 del 23/05/2003 è stato approvato il progetto dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 1.291.142,25, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 4416024 00.

In data 18/12/2003 è stata esperita la gara di appalto ed è rimasta aggiudicataria l'impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento che ha offerto un ribasso del 19,13% sull'importo a base d'asta.

In data 01/03/2004, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. N° 29590, registrato a Ragusa in data 10/03/04, al n° 286, serie 1°, per l'importo di € 691.834,67 al netto del ribasso d'asta.

I lavori sono stati consegnati in data 19/03/2004.

Durante l'esecuzione dei lavori, per sopravvenute nuove esigenze dell'Amministrazione, per la sistemazione di circostanze inizialmente non prevedibili e per l'assestamento di quantità di lavori già eseguiti, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante con importo suppletivo inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Con determina dirigenziale n° 2248 del 21/10/2004 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva.

In seguito all'esecuzione dei lavori di realizzazione del manto erboso, previsti nel progetto e nella variante approvata, il R.U.P. e la direzione lavori hanno accertato la cattiva esecuzione degli stessi.

Con verbale del 20/07/2005 l'impresa ha rinunciato al pagamento dei lavori di realizzazione dello strato fertile e della semina ed è stato stabilito di utilizzare la somma relativa per aumentare lo spessore dello strato di terra vegetale, a garanzia di una migliore successiva formazione del manto erboso.

Alla luce di tale circostanza e per assestare alcune quantità di lavori in base alla effettiva contabilizzazione è stata redatta una perizia di variante e di assestamento contabile, con importo contrattuale invariato, corredata dal progetto per la realizzazione del manto erboso, (relazione, foglio patti e condizioni, computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi, elaborati grafici), dell'importo complessivo di € 43.000,00 da appaltare a separatamente a ditte specializzate nel settore.

Con determina dirigenziale n° 2055 del 22.09.2005 è stata approvata la perizia di variante e di assestamento contabile.

Al fine di procedere al collaudo amministrativo è necessario realizzare il manto erboso, già in precedenza eseguito in modo pessimo e detratto dalla contabilità, senza contestazioni da parte dell'impresa appaltatrice.

**Trattandosi di lavori che richiedono una elevata specializzazione, nonché una notevole esperienza di esecuzione, la semplice iscrizione alla Camera di Commercio nel settore verde pubblico e/o l'iscrizione alla SOA per la categoria OS24 (verde e arredo urbano), non fornisce sufficiente garanzia di regolare esecuzione del manto erboso. Al fine di evitare il ripetersi di quanto avvenuto in precedenza con l'impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento, si è pervenuti alla determinazione di procedere all'appalto dei lavori di realizzazione del manto erboso, mediante trattativa privata, secondo il combinato disposto dell' art. 41, comma 5) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dell'art. 24, 1° comma lettera a), della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando alla trattativa solamente ditte che hanno già realizzato lavori simili e di comprovata esperienza nel settore.**

Ai sensi del comma 9 dell'art. 24 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.

Per quanto sopra si chiede l'autorizzazione a poter espletare la trattativa privata invitando almeno 10 imprese specializzate nel settore.

Tutto ciò premesso si propone al Commissario Straordinario di deliberare in merito.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE I° - SERVIZIO I°

Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 20 MAG. 2006 prot. n. 232

IL FUNZIONARIO  
Francesco Amadio



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Sindaco;

Vista la proposta del Dirigente del Settore IX relativa all'oggetto, che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento;

Visti il pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art.41 della L.R. n.26/93 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della L.R. n. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopraccitato art. 15 della L.R. n.44/91 per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

Visto il comma 9 dell'art. 24 della L. 109/94 e ss.mm.ii. che prevede che il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti;

### DETERMINA

1. Autorizzare la trattativa privata, ai sensi del combinato disposto dell' art. 41, comma 5) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dell'art. 24, 1° comma lettera a), della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori di "REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO" del campo di Rugby, dell'importo di € 38.478,58;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa in quanto la somma risulta inserita nel quadro economico del progetto finanziato con mutuo Cassa DD.PP., posizione n° 4416024 00. *Cop. 2655 (Aut. 1486/05)*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 05/06/2006 fino al 19/06/2006 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 5/06/2006

IL MESSO COMUNALE

F.to **Francesco Proietto**

~~Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° Comma dell'art. 8 della L.R. n.39/97.~~

~~Ragusa, li 5/06/2006~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~F.to [firma]~~

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05/06/2006 al 19/06/2006

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

F.to

**Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05/06/2006 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/06/2006 senza opposizione.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 5/06/2006



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to [firma]