



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI PIAZZA CARMINE PER SEDE "CPIA"
IMPORTO € 300.000,00

PROGETTISTI
Ing. Giuseppe Corallo
Geom. Giovanni Guardiano



SCALA

TAVOLA
H

ELABORATO
CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V
Progetto esecutivo verificato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 50/2016, e approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 per l'importo complessivo di € 300.000,00.
Ragusa **27 NOV. 2018**
I.R.U.P.
Ing. Beniamino Calabrò



TEMPI DI ESECUZIONE

ATTIVITA' DI CANTIERE	PERIODO	1° MESE			2° MESE			3° MESE			4° MESE			IMPORTO TOTALE
Organizzazione cantiere, Svellimento pavimentazione cortile, scavo fondazione ascensore, demolizioni servizi igienici, realizzazione impianto idrico fognario, massetti wc, posa pavimentazione e rivestimenti, posa pezzi igienici sanitari, pitturazione aule e servizi igienici.	EURO	€ 22.282,72	€ 22.282,72	€ 22.282,72	€ 22.282,72	€ 22.282,72	€ 22.282,72							€ 111.413,60
Realizzazione struttura ascensore, realizzazione massetto e pavimentazione esterna, impianto idrico antincendio, posa ascensore e realizzazione impianto di riscaldamento	EURO				€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 14.241,00	€ 113.928,00
Totali	EURO	€ 44.565,44	19,78%	€ 95.330,16	62,00%	€ 42.723,00	81,04%	€ 42.723,00	100,00%	€ 225.341,60				