



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 340
del 15 SET. 2005

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'OPERA PIA CASA DI OSPITALITA' IBLEA -DISCESA PESCHIERA N° 2 - RAGUSA IBLEA. FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. IMPORTO €. 19.906,09

L'anno duemila Cinque Il giorno Cinque alle ore 17,30
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Antonino Selarino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On. Giorgio Chessari	<u>m'</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla		<u>m'</u>
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<u>m'</u>	
4) Arch. Giovanni Carfi		<u>m'</u>
5) Dr. Antonio Di Paola		<u>m'</u>
6) Prof. Carmelo La Porta	<u>m'</u>	
7) Sig. Marco Dimartino	<u>m'</u>	
8) Ing. Vito Frisina	<u>m'</u>	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Genese M'codini

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

la la proposta, di pari oggetto n. 2054 /Sett. VIII del 24/08/05

si i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

è tenuto di dovere provvedere in merito;

inoltre l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante sostanziale e farla propria;

richiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 – 1° comma – della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

POSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07/09/05 fino a 21/09/05 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

08/09/05

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

05/09/05

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

08/09/05

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/09/05 al 21/09/05

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07/09/05 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07/09/05 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 08 SET. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa G. Adamo)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 2054 /Sett. VIII del 24/08/05

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'OPERA PIA CASA DI OSPITALITA' IBLEA -DISCESA PESCHIERA N° 2 - RAGUSA IBLA. FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. IMPORTO €. 19.906,09

Il sottoscritto arch. Giorgio Colosi, Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

Premesso che:

- L'Opera Pia "Casa di ospitalità Iblea" di Ragusa è stata beneficiaria di un finanziamento di €. 129.115,82 da parte dell'Ass.to Reg.le EE.LL. per la realizzazione delle opere in oggetto;
- la stessa Opera Pia ha richiesto al Comune di Ragusa l'erogazione di un contributo per finanziare, nell'ambito dello stesso appalto, alcuni lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto originario redatto dall'ing. Valerio Veloce;
- la richiesta di contributo è stata successivamente integrata con una perizia di variante e suppletiva, giustificativa della richiesta, per un maggiore importo di €. 19.906,09;
- la Perizia di Variante e suppletiva è stata sottoposta al parere della Commissione Speciale ai Centri Storici di cui all'art. 4 della L. R. 61/81, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 21/07/2005, Verb. N° 798.
- la Perizia contiene fra i suoi elaborati anche lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i maggiori lavori previsti in perizia alle medesime condizioni del contratto principale e nel quale sono stati concordati n° 4 nuovi prezzi.

Considerato che:

- Le variazioni apportate sono contenute nell'ambito del 10% dell'importo di contratto;
- I nuovi prezzi sono desunti da apposte analisi i cui prezzi elementari di manodopera, noli e trasporti sono analoghi a quelli utilizzati alla data di formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore;
- I nuovi e diversi lavori previsti nella perizia sono inquadrabili fra quelli di cui all'art. 25 della L. 109/94 così come recepita dalla Regione Siciliana con L. R. 7/2002 e 7/2003;
- Il maggiore importo di perizia, ammontante ad €. 19.906,09, può essere impegnato

dai fondi della L.R. 61/81, Cap. 2504, "INTERVENTI ART. 18 L.R. 61/81" Res. 2003
Bilancio 2005, titolo 9^o Funz. 1 serv 8, int. 1 imp. 2787/05
leg. 1625/05.

- I lavori sono in atto sospesi in attesa dell'approvazione della perizia che è subordinata al finanziamento del maggiore importo, per cui, al fine di evitare ritardi ed eventuali danni per il corretto andamento dei lavori, appare urgente ed opportuno adottare la presente proposta con immediata esecutività


Visto:

- l'art. 25 della L. 109/94 così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. 7/2002 e 7/2003;
- l'art. 134 e 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
- la relazione del R.U.P. in data 26/07/05;

Tutto ciò premesso si propone alla G.M. di deliberare in merito e, qualora si aderisse alla sopraccitata proposta e si decidesse di adottare la determinazione, il parere tecnico di cui all'art. 53 della Legge 142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(arch. Giorgio Colosi)



LA GIUNTA MUNICIPALE

lista la proposta di pari oggetto;
fatti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L. R. 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche;
per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
e sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
ritenuto di dovere provvedere in merito;
in base all'art. 15 della L. R. n. 44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA


- 1- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2- Finanziare il maggiore importo della perizia di variante e suppletiva dei lavori di straordinaria manutenzione e consolidamento delle pareti in muratura dell'opera Pia Casa di Ospitalità Iblea - discesa Peschiera n° 2 - Ragusa Ibla ammontante ad € 19.906,09;
- 3- Dare mandato al R.U.P. di liquidare all'Impresa appaltatrice dei lavori ed ai soggetti interessati all'intervento (Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatori, etc) la somma impegnata in proporzione all'intero costo dell'intervento ed allo Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- 4- Impegnare l'importo di € 19.906,09 dal Cap. 2504, INTERVENTI ART. 18 L.R. 61/81 Bilancio 2005, titolo 2° Funz. 1 serv 8, int. 1 imp. 2484/05. Residui 2003 eq. 1625/05
- 5- Dichiarare, su proposta del Sindaco approvata all'unanimità, il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. n° 44/91.

POSTA PARTE INTEGRANTE

aggiunti:
richiesta Contributo da Parte dell'Opera Pia Casa di Ospitalità Iblea.
delibera della Commissione Centri Storici n° 798 del 21/07/05;
delibera del R.U.P. in data 26/07/05.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, _____



Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 19.906,09
Va imputata al cap. 2906 Pr. 2005 Residui 2003
INT. ART. 18 L.R. 61/81 (art. 278/03 - art. 1625)

Ragusa li, 24-8-05

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rino Mauro

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, 30.8.05

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Forgi Alleanza