



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 685
del 3 LUG. 2003

OGGETTO: RESTAURO DEL PALAZZO ZACCO PER ARCHIVIO STORICO SITO IN
VIA S. VITO ANG. C.SO V. VENETO – RAGUSA
1° Perizia di Variante – Approvazione nuovi prezzi ed atto di sottomissione

L'anno duemila 2003 il giorno 2 alle ore 17,30
del mese di Giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig. Giuseppe Di Paola

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<u>z'</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla	<u>z'</u>	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola		
4) Arch. Giovanni Carfi	<u>z'</u>	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		<u>z'</u>
6) Dr. Antonio Di Paola	<u>z'</u>	
7) Prof. Carmelo La Porta	<u>z'</u>	
8) Sig. Marco Dimartino	<u>z'</u>	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.

Giuseppe Seleni

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 427 /Sett. VII del 30.05.03

- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

U, IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
6/2/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 20/2/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

2/2/03

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Progetto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

✓ Dr. GIUSEPPE SALERNO

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

07/02/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

6/2/03 al 20/2/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 6/2/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

6/2/03

senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

✓ Dr. GIUSEPPE SALERNO

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.

- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

17 LUG. 2003

✓ IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. GIUSEPPE SALERNO

CITTÀ DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li

17 LUG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO SERVIZIO
(Dott.ssa S. Sidamo)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n.427

/Sett.VII

del 30.05.03

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO: RESTAURO DEL PALAZZO ZACCO PER ARCHIVIO STORICO SITO IN
VIA S. VITO ANG. C.SO V. VENETO – RAGUSA
1° Perizia di Variante – Approvazione nuovi prezzi ed atto di sottomissione**

Il sottoscritto Dirigente del Settore VII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- Che nel corso dei lavori di restauro del Palazzo Zacco è stata redatta dai D.L. Arch. Salvatore Mancini e dall'Ing. Sandro Noto una perizia di variante e suppletiva datata 27/11/2002 nell'ambito dell'importo contrattuale;
Che tale perizia di variante è stata redatta in conformità al comma 1° dell'art. 23 della Legge Regionale 29/04/1985 n° 21;
- Che nella perizia di variante sono stati previsti 4 (quattro) nuovi prezzi dei quali 1 (uno) previsto nel prezzario Regionale vigente e 3 (tre) derivanti da specifiche analisi, i quali sono stati assoggettati allo stesso ribasso medio del 0,321% del contratto di appalto, come si evidenzia nell'allegato atto di sottomissione;
- Che la ditta soc. coop. Edilmare a.r.l ha accettato i nuovi prezzi con lo schema atto di sottomissione allegat;
- Che ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 2 Settembre 1998 n° 21 la competenza ad esprimere il parere tecnico viene riconosciuta al Capo dell'ufficio Tecnico Comunale;
- Che l'ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale ha fornito il parere favorevole sui nuovi prezzi in data 21/05/2003;

CONSIDERATO:

Che a norma dell'art. 5 comma 5 della L.R. 21/85 si può procedere all'approvazione dei nuovi prezzi e dell'atto di sottomissione, onde consentire in via definitiva l'inserimento in contabilità dei nuovi prezzi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare la 1° perizia di variante e suppletiva e i nuovi prezzi allegati alla 1° perizia di variante dei lavori di restauro del Palazzo Zacco ed il relativo schema di atto di sottomissione, con un importo di progetto di £. 1.262.000.000 pari ad €. 651.768,60 avente il seguente quadro economico:

a) lavori a base d'asta	€. 511.369,65
<hr/>	
c) somme a disposizione dell'Amm.ne:	
- I.V.A 10%	€. 51.136,65
- Spese Tecniche	€. 80.287,98
- imprevisti	€. 1.388,02
- spese tecniche geologo	€. 4.012,62
- carotaggi	€. 1.549,37
Totale Somme a Disposizione	€. 138.374,96
<hr/>	
d) Ridazzo d'asta conferito al fondo di rotazione L.R. 08/01/96 n. 4	€. 2.023,99
<hr/>	
IMPORTO DEL PROGETTO	€. 651.768,60

Ragusa, 23/05/2003

Il collaboratore per gli aspetti esecutivi
(Ing. Giuseppe Schininà)




Il responsabile del procedimento
(Ing. Francesco Poidomani)



PARTI INTEGRANTI: Verbale di concordamento nuovi prezzi


Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,


Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,


Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 651.768,60
Va imputata al cap. 2052 P.R. 2063 Res 46
ART. 18 L.R. 6/81 somma già imposta
con delibera 331 del 10-6-00 d. 30/7/00

Ragusa II,


28/06/03

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,


03.07.03

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:







Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Verbole di concordato unor'foggi
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento



Il Capo Settore



Visto: L'Assessore al ramo


Pozzo Cleo