



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 525  
del 17 LUG. 2003

OGGETTO: Lavori di esecuzione e ripristino di sedi viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel Centro Storico di Ragusa Superiore (Via Rosa)

L'anno duemila tre Il giorno diciannette alle ore 17,00  
del mese di luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	si	
2) Sig.ra Alessandra Failla	si	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	si	
4) Arch. Giovanni Carfi	si	
5) On. Sen. Giovanni Battaglia	si	
6) Dr. Antonio di Paola	si	
7) Prof. Carmelo La Porta	si	
8) Sig. Marco Dimartino	si	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Solerino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 517 /Sett. VII del 09.09.2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche;

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
20/07/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 03/08/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

21/07/03

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

V IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. GIUSEPPE SALERNO

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

21/07/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/07/03 al 03/08/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20/07/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

20/07/03

senza opposizione.

Ragusa, li

V IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. GIUSEPPE SALERNO

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del

( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

31 LUG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. GIUSEPPE SALERNO

**CITTA' DI RAGUSA**

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

31 LUG. 2003

Eto

(Cott. con ...)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	VII
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	

Prot n. 517 /Sett. VII del 09.08.03

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Lavori di esecuzione e ripristino di sedi viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel Centro Storico di Ragusa Superiore (Via Rosa)

Il sottoscritto Dirigente del Settore VII, ing. Francesco Poidomani, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con delibera G.M. n. 563 del 13/06/2000 è stato approvato il progetto, di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 104.840,75 di cui € 82.996,59 per lavori a base d'asta ed € 21.844,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Il progetto è finanziato ai sensi delle L.R. 61/81 e 31/90 art. 7/h con D.A. 1032 del 30/12/1993 cap. 84905 del Bilancio della Regione;

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Nobile Salvatore & C. s.n.c. che ha offerto il ribasso del 24/59% sul prezzo a base d'asta. Il relativo contratto è stato registrato a Ragusa in data 04/10/2001 al n. 2339 serie 3^;

I lavori sono stati diretti dall'Arch. Virginia Ciciarella, libero professionista;

I lavori sono stati consegnati, per la loro esecuzione, in data 29/10/2001 e sono stati ultimati in data 15/11/2002 e sono stati diretti dall'Arch. Virginia Ciciarella libero professionista;

Con la 1^ perizia di variante e suppletiva in data 09/04/2002, l'importo contrattuale è stato elevato ad € 67.914,14 mentre con la perizia di assestamento contabile l'importo netto dei lavori è di € 55.687,62 per minori lavori eseguiti.

Considerata la necessità di introdurre dei nuovi prezzi non previsti nel contratto principale è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto n. 850 del 25/05/1995;

Visto l'art. 23 della L.R. n. 21/85 che prevede, al comma 4°, l'approvazione dei suddetti prezzi da parte dell'Amministrazione Appaltante;

Considerato che i nuovi prezzi si sono resi necessari ed indispensabili, per completare i lavori di:

- previsione dismissione dei corpi illuminanti;
- sostituzione delle tubazioni dello scarico fognario delle utenze;
- non realizzazione di parte delle acque bianche in quanto già esistente;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 in data 31/07/2002;

Visto il parere tecnico espresso dal sottoscritto dirigente sul superiore verbale;

Ritenuta la necessità di definire la contabilità fin ora eseguita;

Vista la proposta di pari oggetto n. 517 /Sett. VII del 09.07.03

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, relativo alla perizia di assestamento contabile dei lavori di "esecuzione e ripristino di sedi viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel Centro Storico di Ragusa Superiore (Via Rosa)", realizzati dalla ditta Nobile Salvatore & C. s.n.c.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

30 GIU. 2003

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. \_\_\_\_\_  
Va imputata al cap. \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐

Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

1) Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo