



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 673
del 22 SET. 2003

OGGETTO: Approvazione verbali nuovi prezzi n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 relativi agli "Interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale tendenti a conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori".

L'anno duemila tre Il giorno ventidue alle ore 13,15
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<u>2'</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla	<u>2'</u>	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<u>2'</u>	
4) Arch. Giovanni Carfi		<u>2'</u>
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		<u>2'</u>
6) Dr. Antonio Di Paola	<u>2'</u>	
7) Prof. Carmelo La Porta	<u>2'</u>	
8) Sig. Marco Dimartino	<u>2'</u>	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.

Giuseppe Solerino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1408 /Sett. 8° del 17-09-03

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.46 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
28/9/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 12/10/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

29/9/03

IL MESSO COMUNALE

F.to. Dott. SCHIAVONE

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

29/9/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/9/03 al 12/10/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/9/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

23/9/03

senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____

() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nei termini di venti giorni dalla relativa notazione.

Ragusa, li

09 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIUSEPPE SALERNO

IL FUNZIONARIO CHIAMATO IN CAUSA

(Dott. SSA G. Addamo)

09 OTT. 2003



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

CENTRI STORICI

Prot n. 1408 /Sett. VIII del 17-08-03

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione verbali nuovi prezzi n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 relativi agli "Interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale tendenti a conservare in buono stato tutte la sue parti e gli accessori.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Arch. Giorgio Colosi, Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- Con delibera n.610 del 26.06.01, esecutiva, la G.M. ha approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di €.299.545,00.
- Detti lavori sono stati affidati mediante asta pubblica, a Contratto aperto, all'Impresa Gerratana Gaetano & C. S.n.c. di Modica (RG);
- Durante il corso dei lavori si è reso necessario fare eseguire alcune opere per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari nel capitolato d'appalto che forma parte integrante del contratto del 25/03/2002. rep.29461, reg.to a Ragusa il 08.04.2002 al n.532 serie 1.
- In data 17.06.2002 è stato redatto il verbale N.P. n.1 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si prevedeva l'aggiunta al contratto principale di n. 3 nuovi prezzi per la realizzazione dei seguenti lavori:
 - 1) Fornitura e posa in opera di rete metallica;
 - 2) Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso a due ante;
 - 3) Fornitura e posa in opera di infisso esterno vano scala;
- In data 02.09.2002 è stato redatto il verbale N.P. n.2 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si prevedeva l'aggiunta di n. 13 nuovi prezzi per la realizzazione dei seguenti lavori:
 - 4) Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua a pompa di calore;
 - 5) Opere da impiantista per la messa in funzione del refrigeratore di cui all'N.P.4;
 - 6) Opere elettriche per la messa in funzione del refrigeratore di cui all'N.P.4;
 - 7) Fornitura di climatizzatore a pompa di calore da 8.200 BTU in raffreddamento;
 - 8) Fornitura di climatizzatore a pompa di calore da 11.200 BTU in raffreddamento;

9) Opere da impiantista per la messa in funzione delle opere di cui agli N.P.7 ed 8
10) Opere elettriche per la messa in funzione delle opere di cui agli N.P.7 ed 8
11) Opere di impiantistica per manutenzione climatizzatori;
12) Fornitura di corpo illuminante da 70W;
13) Fornitura di corpo illuminante da 70W con gruppo di emergenza;
14) Fornitura di corpo illuminante da 150W;
15) Fornitura di corpo illuminante da 150W con gruppo di emergenza;
16) Opere da impiantista per la posa in opera delle voci NP.12, 13, 14, 15;
In data 06.11.2002 è stato redatto il verbale N.P. n.3 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si prevedeva l'ulteriore aggiunta di n. 11 nuovi prezzi per la realizzazione dei seguenti lavori:

17) Fornitura e posa in opera di scala retrattile;
18) Fornitura e posa in opera di cornicione prefabbricato a C;
19) Fornitura di gruppo termico in ghisa a gas metano per solo riscaldamento;
20) Opere da impiantista per la messa in funzione del gruppo termico di cui al N.P.19;
21) Fornitura di canna fumaria in rame/acciaio ed acciaio /acciaio;
22) Opere da impiantista riferite all'N.P.21 per la posa in opera e messa in funzione;
23) Fornitura di materiale a completamento dell'impianto relativo al gruppo termico;
24) Opere da impiantista riferite all'N.P.23 per la realizzazione del collegamento gas;
25) Collegamenti elettrici al gruppo termico di cui all'N.P. 19 e quadro elettrico;
26) Fornitura di corpo illuminante con lampada da 38W;
27) Opere da impiantista per la posa in opera dell'N.P. 26

- In data 04.03.2002 è stato redatto il verbale N.P. n.4 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si prevedeva l'ulteriore aggiunta di n. 3 nuovi prezzi per la realizzazione dei seguenti lavori:

28) Fornitura e posa in opera di roccia asfaltica dello spessore di cm.10;
29) Ripristino e restauro n.1 scrivania in legno, n.1 poltrona e n. 2 sedie;
30) Demolizione a mano di volte pericolanti;

In data 03.06.2003 è stato redatto il verbale N.P. n.5 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si prevedeva l'ulteriore aggiunta di n. 11 nuovi prezzi per la realizzazione dei seguenti lavori:

31) Fornitura e posa in opera di portone esterno;
32) Fornitura e posa in opera di ringhiera;
33) Fornitura e posa in opera di scala a chiodocicla;
34) Restauro monumentale eseguito in Piazza San Giovanni;
35) Fornitura e posa in opera di tubazione per formazione linea principale acqua;
36) Fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento;
37) Lavoro da impiantista per posa in opera materiali di cui all'art. N.P. 36;
38) Fornitura e posa in opera di n.2 tende per porte in tessuto ignifugo;
39) Opere di restauro e ripristino di pietra di cantonali;
40) Fornitura e posa in opera di portone esterno in Pino di Svezia;
41) Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa.

Considerato che

per consentire in via definitiva l'inserimento dei nuovi prezzi nel contratto, l'art. 54 comma 5 della legge 12.01.1993 n.10, prevede che i nuovi prezzi vengano in ogni caso approvati dall'Amm.ne Appaltante, su parere del competente organo tecnico.
Tutto ciò premesso e considerato, ravvisata l'opportunità di provvedere in merito

Vista la proposta di pari oggetto n. 1405/Sett. VIII del 17-09-03

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.12 - 1° e 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Approvare i verbali nuovi prezzi n.1 del 17.06.2002, n.2 del 02.09.2002, n.3 del 06.11.2002, n.4 del 04.03.2003 e n.5 del 03.06.2003 relativi agli "Interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale tendenti a, conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori".

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 15.09.2003

Il Dirigente
Arch. Giorgio Colosi

Si da atto che la rettoscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____
Va imputata al cap. _____

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

22.09.03

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

1) Verbali n.p.1, n.p.2, n.p.3, n.p.4, n.p.5.

2) _____

3) _____

4) _____

Ragusa li, 15.09.03

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giorgio Colosi

Il Capo Settore
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo
On.le Giorgio Chessari