



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 597

del 12 AGO 2003

OGGETTO: Approvazione progetto di variante 1^ variate ai Lavori di recupero immobile per edilizia pubblica, di proprietà comunale, sito in via XI Febbraio al civico 36 di Ragusa Ibla. Maggiore importo in variante € 27.196,22

L'anno duemila Tre Il giorno dodici alle ore 12,45

del mese di Agosto nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solarino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<u>S.</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla	<u>S.</u>	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<u>S.</u>	
4) Arch. Giovanni Carfi	<u>S.</u>	
5) <del>On.le Antonio La Ferla</del>	<u>S.</u>	
6) <del>On.le Antonio La Ferla</del>	<u>S.</u>	
7) <del>On.le Antonio La Ferla</del>	<u>S.</u>	
8) Sig. Marco Di Martino	<u>S.</u>	

Assiste il Segretario Generale Dott.

V. Scologua

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 1272 / Sett. 8° del 31/07/2003
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
  - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
12/3/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 31/3/03 per quindici giorni consecutivi.  
Ragusa, li 18/3/03

IL MESSO COMUNALE  
(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. V. SCALOGNA

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/3/03 al 31/3/03  
Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Mista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi secondo la

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.  
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del

( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

28 AGO 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. V. SCALOGNA

**CITTA' DI RAGUSA**

**IN FORMA ESECUTIVA**

Per Copia conforme servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li 28 AGO 2003

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Adamo)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 1272 /Sett. 8<sup>a</sup> del 31/02/03

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione progetto di variante 1<sup>a</sup> variata ai Lavori di recupero immobile per edilizia pubblica, di proprietà comunale, sito in via XI Febbraio al civico 36 di Ragusa Ibla. Maggiore importo in variante € 27.196,22

Il sottoscritto arch. Colosi Giorgio Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con delibera della G.M. n° 1188 del 19/10/1999 è stato approvato il progetto di recupero immobile per edilizia pubblica, di proprietà comunale, sito in via XI Febbraio al civico 36 di Ragusa Ibla per una spesa complessiva di € 249.449,54 ( pari a £ 483.001.676) con i fondi del piano di spesa 1996 stanziato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 61/81 e L.R. 31/90 con imputazione al Cap. 2504 "Interventi art. 18 L.R. n. 61/81" Bil. '99 – Res. '96 (Imp. 1891/99 – Liquid. 547/99) così distinto:

Vista la perizia di prima variante redatta dai progettisti in conformità alle prescrizioni della Commissione Risanamento Centri Storici dettata dalla delibera del 23/07/2002 verbale n° 733 con una spesa complessiva di € 249.449,54 ed una maggiore spesa prevista con la variante pari ad € 27.196,22 così distinta:

a) lavori a base d'asta	€ 187.399,07
al netto dei ribassi contrattuali del 18,65%	€ 152.449,14

b) somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. 10%	€ 15.244,91
-Spese tecniche IVA compresa	€ 76.905,36
-Imprevisti	€ 0

Totale Somme a Disposizione	€ 92.150,27
-----------------------------	-------------

c) IVA sul ribasso d'asta

	€ 29.133,03
TOTALE PROG. VAR.	€ 276.645,76
TOTALE PROG. ORIG	€ 249.449,54
DIFF. IN VAR.	€ 27.196,22

Visto il parere favorevole espresso dalla stessa Commissione Recupero Centri Storici espresso nella seduta del 20/12/2002 verbale n° 743 per l'approvazione della 1^ variante;

Considerato che il progetto è stato adeguato ed integrato con la documentazione prevista dalla legge 109/94 così come modificata dalla legge regionale 7/2002 nonché dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Del Genio Civile di Ragusa per le opere strutturali ai sensi dell'art. 18 della legge n° 64/74 giusta autorizzazione N° 338/RG del 29/07/2003;

Per tanto si propone all'On. Giunta di deliberare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la deliberazione il parere tecnico di cui all'art.53 della legge 142/90 deve intendersi reso con l'illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

Visto le LL.RR. 61/'81 e 31/'90;

Vista la L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;  
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Approvare la 1^ variante ai Lavori di recupero immobile per edilizia pubblica , di proprietà comunale, sito in via XI Febbraio al civico 36 di Ragusa Ibla avente un importo complessivo di € 276.645,76 di cui € 249.449,54 finanziati con il progetto di cui alla delibera della G.M. n° 1188 del 19/10/1999 ed una maggiore spesa di € 27.196,22 prevista con il progetto di variante così distinta:

a) lavori a base d'asta	€ 187.399,07
al netto dei ribassi contrattuali del 18,65%	€ 152.449,14
b) somme a disposizione dell'Amm.ne:	
- I.V.A. 10%	€ 15.244,91
-Spese tecniche IVA compresa	€ 76.905,36
-Imprevisti	€ 0
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 92.150,27</b>

IVA sul ribasso d'asta	€ 15.244,91
<b>TOTALE PROG. VAR.</b>	<b>€ 172.694,05</b>
<b>TOTALE PROG. ORIG.</b>	<b>€ 249.449,54</b>
<b>DIFF. IN VAR.</b>	<b>€ 27.196,22</b>

- 2) Imputare la maggiore spesa di € 27.196,22 con fondi Bilancio 2003 art. 18 L.R. 61/'81 Cap. 2504 Resid. Anno 2002 Imp. 3833 Liq. 1572/03

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa Il, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa Il, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

MAGGIORE  
L'importo della spesa di € 27.196,22-  
Va imputata al cap. 2504 Bil. 2003 Res. 2002  
Grup. 3833/03 - liq. 1572/03

Ragusa Il, \_\_\_\_\_


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa Il, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa Il, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

*[Signature]*