



NOTA
Ry. 8° sed.

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 667
del 9 SET 2004

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE A RAGUSA
IBLA – Concessione seconda proroga.**

L'anno duemila 9 quattro Il giorno nov alle ore 12,40
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

A. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	m'	
2) Sig.ra Alessandra Failla	m'	
3) Sig. Giovanna Di Paola	m'	
4) Arch. Giovanni Carfi	m'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia	m'	
6) Dr. Antonio Di Paola		m'
7) Prof. Carmelo La Porta		m'
8) Sig. Marco Di Martino	m'	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Giuseppe Licata

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1491 /Sett. VIII del 07-09-2004

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuti di dovere provvedere in merito;

-Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
12/09/04 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 26/09/04 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

13/09/04

IL MESSO COMUNALE

T.P. DOT. SCHIAVONE

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~- Dr. Gaspare Nicolri -~~

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

13/09/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/09/04 al 26/09/04

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/09/04 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12/09/04 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~- Dr. Gaspare Nicolri -~~

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- ☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

23 SET. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~- Dr. Gaspare Nicolri -~~

CITTA' DI RAGUSA IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da inviare per uso amministrativo.

Ragusa, 23 SET. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

~~(Dot.ssa G. Aldomoni)~~



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot. n. 1491 /Sett. VIII del 02.09.04

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE A RAGUSA
IBLA – Concessione seconda proroga.

Il sottoscritto dirigente del Settore VIII Arch. Giorgio Colosi, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

Con deliberazione di G.M. n. 894 del 22/07/1997, legittima è stato affidato all'arch. Salvatore La Ferlita, libero professionista, l'incarico di provvedere alla redazione della progettazione e Direzione lavori per i lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di San Giuseppe a Ragusa Ibla, con deliberazione n° 1314 del 12/12/2000 la G.M. ha nominato il geom. Enzo Iacono Coordinatore per la Sicurezza per le opere di cui in oggetto ai sensi del D.L. 494/96;

Il predetto progetto è stato approvato dalla G.M. con provvedimento n. 1319 del 04/12/2001 e l'appalto è stato affidato alla ditta SEICA S.A.S. di Cannizzo Emanuele e c. con sede in Ragusa in Via dei Mirti n.81, giusta delibera di G.M. n° 602 del 25/06/2002 che approva il verbale di aggiudicazione del 02/05/2002 con il ribasso offerto del 17,25% sull'importo a base di € 116.499,59 ;

L'opera è prevista nei Piani di spesa Anno 1993 e 1994, delle opere pubbliche finanziate con le LL.RR. 61/81 e 31/90, piani di spesa approvati con deliberazioni C.C. n.24 del 04/02/94 e n° 95 del 24/11/94 legittimi, inoltre l'opera è finanziata ai sensi della stessa l.r. 61/81 con i Decreti Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.1087/96, n°893/94 capitolo 846403 ex 84906 e n° 887/94 e n° 892/94 capitolo 447302 ex 45008 dei Bilanci Regionali;

I predetti lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria con verbale del 24/07/2003 e dovevano essere completati in data 11/04/2004.

In data 11/04/2004 su richiesta della ditta esecutrice, così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, sono stati concessi dall'Amministrazione, su proposta della D.L., quattro mesi di proroga, pertanto la nuova scadenza cadeva in data 11/08/2004.

In data 11/08/2004 la ditta esecutrice ha richiesto n° 40 giorni di proroga; così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto cap. II bis art. D "le successive proroghe potranno essere concesse dall'organo esecutivo dell'Amministrazione", in data 11/08/2004 sia la D.L., che il Responsabile del Procedimento, accolgono favorevolmente la richiesta della ditta esecutrice.

Per quanto sopra detto si propone ~~di prorogare~~ di prorogare il termine di scadenza dei lavori di cui all'oggetto al 20/09/2004.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 – Concedere una proroga alla ditta esecutrice di giorni quaranta per l'ultimazione dei lavori in oggetto, pertanto il nuovo termine di scadenza contrattuale viene a cadere in data 20/09/2004. La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____
Va imputata al cap. _____

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li, _____

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Richiesta di SEICA
- 2) Relazione
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo