


ELENCO SCHEDE DEL PROGRAMMA

- SCHEDA N. 1 QUADRO DISPONIBILITA' FINANZIARIE
- SCHEDA N. 2 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
- SCHEDA N. 3 ELENCO ANNUALE 2019



CITTA' DI RAGUSA

**SETTORE V - DECORO URBANO -MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE**

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019 - 2020 - 2021

CRONOPROGRAMMA

RAGUSA DICEMBRE 2018
AGGIORNAMENTO

Il Funzionario capo servizio /
dot. ing. Giuseppe Corallo

Il Dirigente responsabile del programma
dot. ing. Michele Scarpitta



| ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | SOMME GIÀ SPESE | 1° ANNO | | | | | | | | | | | | 2° ANNO | | | | 3° ANNO | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|--|--|--|
| | | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DI ALCUNI PUNTI CRITICI DELLA RETE VIARIA URBANA. | 0,000 | 310,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103,333 | 103,333 | 103,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 2 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTVOLTAICO NEL SITO DELLA DISCARICA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN PROGETT FINANCING | 0,000 | 6.500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.166,667 | 2.166,667 | 2.166,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 3 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI IN PROGETTO DI FINANZA | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 4 SISTEMAZIONE AREA VIA PUTIGNANO A MARINA DI RAGUSA IN PROJET FINANCING | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 5 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - 3° STRALCIO FUNZIONALE | 0,000 | 1.785,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 6 Interventi di ripristino ambientale in attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 36/03 della vasca di cda Cava dei Modicani | 0,000 | 2.238,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 746,000 | 746,000 | 746,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 7 SISTEMAZIONE SPAZIO ANTISTANTE IL PORTALE DI SAN GIORGIO ED OPERE DI PERTINENZA | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 8 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO CON ANNESI PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO EX-ENAL IN FINANZA DI PROGETTO | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 9 LAVORI DI RECUPERO FABBRICATI COMUNALI ANTISTANTI IL CASTELLO DI DONNAFUGATA PER USO COMMERCIALE IN PROJECT-FINANCING | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,667 | 266,667 | 266,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 10 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO DELLA CANCELLERIA | 0,000 | 1.325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 441,667 | 441,667 | 441,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 11 Riqualificazione percorso Sallia del Mercato | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 12 COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE E RESTAURO DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA SAN GIOVANNI E VIA M. RAPISARDO" | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 13 LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTISTI" | 0,000 | 1.250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 416,667 | 416,667 | 416,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 14 Bonifica Costone Cava Velardo - San Paolo | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 15 RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA- RIPRISTINARE ACCESSIBILITA' E CONNESSIONE CON LA CITTA' MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA - STAZIONI E FERMATE | 0,000 | 1.000,000 | 5.500,000 | 6000,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 1.375,000 | 1.375,000 | 1.375,000 | 1.375,000 | 1.500,000 | 1.500,000 | 1.500,000 | 1.500,000 | | | | | |
| 16 RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA- RIPRISTINARE ACCESSIBILITA' E CONNESSIONE CON LA CITTA' MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA - CONNESSIONI FERROVIA-CITTA' - SISTEMA DI ASCENSORI PIAZZA CARMINE- FERMATA FS- LARGO SAN PAOLO | 0,000 | 700,000 | 1.400,000 | 1400,00 | 0,000 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | | | |
| 17 RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA- RIPRISTINARE ACCESSIBILITA' E CONNESSIONE CON LA CITTA' MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA - CONNESSIONI FERROVIA-CITTA' - FUNIVIA STAZIONE DI RAGUSA IBLA - PARCHEGGIO GIARDINI IBLEI" | 0,000 | 400,000 | 800,000 | 800,00 | 0,000 | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | |
| 18 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA G. PASCOLI DI RAGUSA IBLA | 0,000 | 426,920 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 142,307 | 142,307 | 142,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 19 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 20 Ristrutturazione dei percorsi a ridosso del centro storico di Ragusa che collegano il quartiere di Ibla con la cava San Leonardo e messa in sicurezza ponte pedonale che attraversa il torrente in corrispondenza di via del Mercato | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 21 EDIFICI SCOLASTICI COMUNALE - INTERVENTI EDILIZI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARIE | 0,000 | 1.171,480 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 390,493 | 390,493 | 390,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 22 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA G. PASCOLI DI RAGUSA IBLA | 0,000 | 1.445,970 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 481,990 | 481,990 | 481,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 23 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO dell'Istituto Comprensivo "S. Quasimodo" Via E. Fieramosca, 39 | 0,000 | 1.617,280 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 539,093 | 539,093 | 539,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 24 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SPORTIVO PISCINA E PALASPORTI "PALAMINARDI" DI C.DA SELVAGGIO | 0,000 | 1.424,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 474,667 | 474,667 | 474,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 25 Potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alle Maserie, Ville Rurali, Torri, e altri contesti di interesse architettonico della campagna (ragusana tipica, diffusi nel territorio comunale. (Progetto Pilota per la qualità dei percorsi e la fruizione di beni territoriali diffusi) | 0,000 | 1.000,000 | 2.000,000 | 2000,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| 26 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI STADI COMUNALI "G. BIAZZO" E "COLAANNI" | 0,000 | 557,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 27 RIFACIMENTO PISTE DI ATLETICA LEGGERA E MANTO ERBOSO IMPIANTO SPORTIVO PERRULLI | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 28 REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO MARINA DI RAGUSA | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |

-2-

| | ELENCO DESCRIPTIVO DEI LAVORI | SOMME GLOBALI SPESE | 1° ANNO | | | | | | | | | | | | 2° ANNO | | | | 3° ANNO | | | |
|----|--|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 1° ANNO | | | 2° ANNO | | | 3° ANNO | | | 1° ANNO | | | 2° ANNO | | | 3° ANNO | | | | |
| | | | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | | |
| 29 | RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ANDREA DORIA DA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI ALL'INIZIO DI PIAZZA MALTA A MARINA DI RAGUSA | 0,00 | 2.500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 833,333 | 833,333 | 833,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA | 0,00 | 3.500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.166,667 | 1.166,667 | 1.166,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO ALL'INTERNO DELLA PIAZZA VINCENZO RABITO (EX PIAZZA PADRE PIO) A MARINA DI RAGUSA | 0,00 | 602,845 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 200,948 | 200,948 | 200,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Recupero degli immobili comunali antistanti il castello di Donnafugata da adibire a "Museo del Contadino" | 0,00 | 510,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA R.N.O. "PINO DALPEPO" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA | 0,00 | 400,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI E DEI SERVIZI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLA PALESTRA COMUNALE "UMBERTO PRIMO" | 0,00 | 620,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 206,667 | 206,667 | 206,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE. -1° INTERVENTO | 0,00 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE. -2° INTERVENTO | 0,00 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE URBANA E DELLE OPERE CONNESSE. -1° INTERVENTO | 0,00 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di C.da Sistemazzi- Nuovo Ospedale Giovanni Paolo II | 0,00 | 400,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2019 | 0,00 | 600,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA FRUIZIONE DELLE LATOMIE DI CAVA GONFALONE | 0,00 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI | 0,00 | 800,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 266,667 | 266,667 | 266,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione di Marina di Ragusa e delle contigue mediante trasformazione a led e adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici | 0,00 | 1.550,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 516,667 | 516,667 | 516,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della città di Ragusa mediante trasformazione a led e adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici | 0,00 | 1.950,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | INTERVENTO DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA FINALIZZATO ALLA TUTELA ED ALLA VALORIZZAZIONE | 0,00 | 500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 750,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO E CASA PROTETTA PER ANZIANI E PER DISABILI IN VIA PSALMIDA. -2° STRALCIO | 0,00 | 1.100,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 366,667 | 366,667 | 366,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" di via V.E. Orlando | 0,00 | 1.350,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio scolastico "Rodari" dell'Istituto Comprensivo "S.M. Schina" | 0,00 | 1.200,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio scolastico Blandardo dell'Istituto comprensivo "Berlignone" | 0,00 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Recupero degli immobili comunali siti a biala in via Torrenuova 190 e in via Bataie 8 per incrementare la disponibilità di alloggi sociali | 0,00 | 400,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE DELL'EX CINEMA MARINO GAA TEATRO DELLA CONCORDIA IN RAGUSA IN VIA ECCE HOMO -1° STRALCIO FUNZIONALE | 197,15 | 2.000,000 | 2.702,852 | 0,00 | 0,000 | 666,667 | 666,667 | 666,667 | 675,713 | 675,713 | 675,713 | 675,713 | 675,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nelle scuole Materie "P.sannida", "Aldo Moro", e "Marina di Ragusa" | 0,00 | 1.100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 366,667 | 366,667 | 366,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio scolastico "Dottor Sciuciu" dell'Istituto comprensivo "Berlignone" | 0,00 | 700,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | Riqualificazione energetica del complesso edilizio comunale di Via M. Spadola, 56 - Palazzine uffici, autotrasmissa e Teatro Tenda | 0,00 | 1.200,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | Tutela fascia costiera Punta Cammarana. 1° lotto | 0,00 | 780,064 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 260,021 | 260,021 | 260,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Tutela fascia costiera Punta Braccetto - Punta Secca. 1° lotto | 0,00 | 808,532 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 269,511 | 269,511 | 269,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

-3-

| | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | SOMME GIÀ SPESE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 1° ANNO | | | | 2° ANNO | | | | 3° ANNO | | | |
|----|--|-----------------|---------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
| 57 | LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA RETE FOGNARIA IN C. DA PUNTARAZZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA | 0,00 | 0,000 | 1.100,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN C. DA PENDENTE | 0,00 | 0,000 | 1.500,000 | 2000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 59 | REALIZZAZIONE DI TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA IN PROGETTO DI FINANZA | 0,00 | 0,000 | 2.374,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 593,500 | 593,500 | 593,500 | 593,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio comunale per uffici di piazza San Giovanni (Palazzo INA) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 61 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ZAMMA E L'EDIFICIO COMUNALE PER UFFICI UBICATO NELLA ZONA ARTIGIANALE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | INTERVENTO DI RELAMPING SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | Recupero di 2 immobili comunali siti a Ibla per disponibilità di alloggi sociali | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE A MARINA DI RAGUSA DA PIAZZA MALTA VERSO EST FINO AL LIMITE DEL TERRITORIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 65 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE URBANA E DELLE OPERE CONNESSE - 2° INTERVENTO | 0,00 | 0,000 | 1.000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE AMERICHE | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1500,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 67 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE URBANA E DELLE OPERE CONNESSE - 3° INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |

4