



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 856 del 29/09/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSA D'OPERA DEL PROGETTO RIGUARDANTE IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER OPERAI DISOCCUPATI N 179/RG DENOMINATO "SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI".

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
- con la Deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15 aprile 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;
- con D.D.G. n.9484 del 09/08/2018 della Regione Sicilia ha pubblicato il regolamento di gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n 390 del 30/10/2018 è stato approvato la realizzazione di un cantiere di lavoro regionali per operai disoccupati ai sensi dell'art.15 comma II L.R. 3/2016 denominato "SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI";
- con Determinazione Dirigenziale n 641 del 03/04/2019 è stato riapprovato il progetto del cantiere di lavoro Regionale per operai disoccupati denominato "SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI" per una spesa complessiva di € 111.040,00 così distinta;

RIEPILOGO

Trattamento	economico	personale	di	
1) direzione				€ 8.469,94

2) Trattamento economico lavoratori	€ 36.111,15
3) Assicurazione sociale personale direzione	€ 4.276,62
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.691,55
5) Organizzazione e Varie	€ 2.310,00
6) Materiali,trasporti ecc.	€ 49.178,89
TOTALE	€ 111.040,00

-la Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 01/07/1968 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione delle recenti disposizioni emanate con l'avviso n.2/2018, con D.D.G. n.2864 del 13/09/2019 ha decretato un finanziamento a favore del Comune di Ragusa Lavoro, per la realizzazione di un cantiere di lavoro per disoccupati denominato "SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI", per una spesa complessiva di € 111.023,54 così distinta:

RIEPILOGO	
Trattamento economico personale di	
1) direzione	€ 8.470,44
2) Trattamento economico lavoratori	€ 36.111,15
3) Assicurazione sociale personale direzione	€ 4.276,62
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.691,55
5) Organizzazione e Varie	€ 2.294,89
6) Materiali,trasporti ecc.	€ 49.178,89
TOTALE	€ 111.023,54

- in data 22/06/2020 sono iniziati i lavori;

Considerato che il Comune di Ragusa nel corso dell'anno 2019, nella villetta di via G. Nicastro, ha eseguito una piccola parte dei lavori previsti in progetto, due (su tre previste) aree gioco; scivola per disabili nelle aree gioco. Durante il corso dei lavori, inoltre, si è rilevata l'esigenza di effettuare alcuni lavori non prevedibili in fase di progetto, ma finalizzati alla funzionalità dell'opera.

Pertanto si è ritenuto necessario e opportuno modificare le attività previste nel progetto originario inserendo nella variante la realizzazione di una scivola per disabili per l'ingresso nella villetta e il rifacimento totale della pavimentazione marciapiede di via G. Nicastro.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si è reso necessario redigere apposita perizia di variante, apportando le sopracitate variazioni al progetto principale, in linea sia con l'obiettivo del progetto principale che della stessa natura generale del contratto, le quali sono attribuibili a lavori ed a circostanze imprevedibili non imputabile per la ragione sopra descritta alla stazione appaltante e pertanto rientrando nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016.

Visto l'art.23 dell'Avviso 2/2018, pubblicato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 che prevede la possibilità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato;

Vista la perizia di variante dell'importo di € 111.023,54 così distinta:

RIEPILOGO	
Trattamento economico personale di	
1) direzione	€ 8.470,44
2) Trattamento economico lavoratori	€ 36.111,15
3) Assicurazione sociale personale direzione	€ 4.276,62
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.691,55
5) Organizzazione e Varie	€ 2.294,89
6) Materiali,trasporti ecc.	€ 49.178,89

Visto l'art.106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del codice ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Dato atto che la perizia di variante non varia l'importo complessivo dei lavori;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P., in data 12/08/2020, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 ex art. 161 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 207/10;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1- Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI" dell'importo complessivo di € 111.023,54 con il seguente quadro economico:

RIEPILOGO		
	Trattamento economico	personale di
1) direzione		€ 8.470,44
2) Trattamento economico lavoratori		€ 36.111,15
3) Assicurazione sociale personale direzione		€ 4.276,62
4) Assicurazione sociale lavoratori		€ 10.691,55
5) Organizzazione e Varie		€ 2.294,89
6) Materiali, trasporti ecc.		€ 49.178,89
		TOTALE € 111.023,54

2- Di dare atto che la presente Determinazione con comporta impegno di spesa;

3- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013;

4- Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Vincenzo Baglieri

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 29/09/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale