



Comune di Ragusa
SETTORE V - Servizio Idrico Integrato

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Servizio biennale di rifornimento idrico a mezzo autobotte di utenti residenti in zone non servite da acquedotto comunale e in zone servite nei casi di disservizi in rete.

LOTTO A) CIG: 74349913C12;

LOTTO B) CIG: 7349917F5E.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Cooperativa Sociale Pegaso - sede legale in via G. Falcone n. 86 - 97100 Ragusa



Contratto in data 21/06/2018 rep. n. 30418 registrato a Ragusa in data __/__/__ al n. di euro 225 045.80

Data Offerta:	21/02/2018	IMPORTO DEL PROGETTO:	322 000.00
Data Consegna:	16/04/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	16/04/2018	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/04/2020	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____



Servizio Autobotte

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DEI SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p style="text-align: center;"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 30,11% da applicare su euro 460.342,50 = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			<p style="text-align: right;">400'342,50 -120'543,13</p> <hr/> <p style="text-align: right;">279'799,37</p> <hr/> <p style="text-align: right;">279'799,37</p> <hr/>
	A R I P O R T A R I			

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]