



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche per la sicurezza urbana n° 31 del 15/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Servizio di gestione delle zone di sosta in superficie a pagamento nel Comune di Ragusa – presa d’atto del periodo di sospensione del servizio a causa dell’emergenza epidemiologica covid-19.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di aggiudicazione del servizio, in regime di concessione, per la gestione triennale delle aree di sosta in superficie, a pagamento nel Comune di Ragusa (Det. R.G. 1767/2017 e s.m.i.) e il conseguente contratto iscritto al n. 30412 del 28/02/2018 stipulato tra l’Ente e il R.T.I. composta dagli operatori economici Nam3 s.r.l. ed Elicar Parking s.r.l.;

RILEVATO:

- che ai sensi dell’art. 3 del succitato contratto “il servizio avrà durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna” ;
- che in data 15 marzo 2018 le parti contraenti hanno proceduto alla redazione del verbale di consegna delle aree di sosta a pagamento e dei parcometri, dando atto che “la nuova gestione (...) ha effetto a decorrere dal 16 marzo 2016”;

DATO ATTO che nel corso del primo quadrimestre del 2019, in corso di esercizio, per le note vicende conseguenti alla “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e alla emanazione delle urgenti misure di contrasto alla diffusione del covid-19 da parte del Governo e della Regione Siciliana, tra le quali, per la parte qui di interesse, restrizioni e divieti di circolazione che hanno prodotto dirette refluenze sulla gestione del servizio in concessione;

DATO ATTO:

che il concessionario, con diverse note, acquisite ritualmente al protocollo generale dell’Ente, ha chiesto dal 18 marzo e sino al 16 maggio 2020, la sospensione del servizio. Il Concessionario, nella specie, evidenziava la necessità della sospensione a causa della inibizione dell’ordinaria circolazione dei veicoli imposta dalla normativa e per l’esigenza di salvaguardare la salute del personale addetto;

che l’Ente concessionario con note prot. n. 31991/2020 e prot. 42875/2020 ha accolto detta richiesta;

che effettivamente il servizio è stato sospeso dal 20 marzo 2020 ed è ripreso il 18 maggio 2020;

RITENUTO:

- che in materia di concessioni, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), del codice dei contratti pubblici, il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) è riferito alla possibilità che, "in condizioni operative normali", le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario;
- che le cause che hanno determinato la sospensione rivestono il carattere della straordinarietà e della imprevedibilità, non essendo in alcun modo imputabili alle parti contraenti;
- che durante il periodo di sospensione il personale dipendente non prestava servizio e il contratto di concessione non ha generato alcun ricavo;
- che la durata dell'appalto era di tre anni e che necessita dare atto, perché consti ad ogni effetto di legge, che il termine finale dell'affidamento del servizio tenga conto del periodo di effettiva sospensione (due mesi meno un giorno);
- che, pertanto, per le ragioni anzidette – sussistendo, inoltre, ragioni di interesse pubblico al mantenimento in esercizio, nei limiti temporali sopra circoscritti, dell'attività di controllo della regolarità della sosta a pagamento degli ausiliari del traffico ex D. Lgs. n. 285/92 – detto termine deve essere postergato di due mesi (meno un giorno), al 14 maggio 2021;
- che la normativa codicistica sulla sospensione del servizio stabilisce che "in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto (...)". La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione è disposta la ripresa dell'esecuzione con l'indicazione del nuovo termine contrattuale;

che detta normativa, dettata espressamente per l'esecuzione dei lavori si applica *"in quanto compatibile, ai contratti relativi a servizi e forniture"* (cfr., art. 107, ult. c., D. Lgs. n. 50/2016);

che ulteriori utili argomenti possono essere tratti dal c.d decreto "Semplificazioni" (legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali») il cui art. 5 recita: "Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: (...) "gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19" oltre che "gravi ragioni di pubblico interesse";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di dare atto che in ragione della *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* e alla emanazione delle urgenti misure di contrasto alla diffusione del covid-19 da parte del Governo e della Regione Siciliana, tra le quali, per la parte qui di interesse, restrizioni e divieti di circolazione

che hanno prodotto dirette refluenze sulla gestione del servizio in concessione delle aree di sosta a pagamento, il servizio in oggetto è stato sospeso dal 20 marzo al 18 maggio 2020;
di indicare il seguente nuovo termine contrattuale di scadenza della gestione triennale delle aree di sosta in superficie, a pagamento, nel Comune di Ragusa di cui al contratto rep. n. 30412/2018: 14 maggio 2021;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio, come per legge, e l'inserzione dell'atto nella sezione "Amministrazione trasparente";
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ravallesse Umberto

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 15/03/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale