



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 569 del 10/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA ADDUTTRICE DALLA ZONA ARTIGIANALE AL SERBATOIO DI C.DA BRUSCE'. CIG: 87895473A4. CUP: F21B21001890004

Il sottoscritto Responsabile del procedimento attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/19 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, sottopone al Dirigente del settore la proposta di seguito espressa

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- il Comune di Ragusa intende risolvere l'emergenza idrica che da diversi anni colpisce alcune zone della città durante i mesi estivi, in particolare nei quartieri alti della città denominati Brusce e Selvaggio, ove si lamentano disservizi già a partire dal mese di aprile;
- l'obiettivo dell'Amministrazione è di incrementare la disponibilità idrica e migliorarne la distribuzione nei quartieri denominati Brusce e Selvaggio, che negli ultimi anni sono stati oggetto di forte espansione e urbanizzazione;
- si intende realizzare una nuova condotta idrica con uno sviluppo di circa 1250 metri interrata rispetto al piano stradale, intervallata da pozzetti di ispezione e ogni altro intervento per rendere l'opera funzionale e a perfetta regola d'arte.
- la tubazione di nuova realizzazione realizzata in polietilene con diametro di 200 mm e spessore di 16 mm, tramite una nuova pompa, attingerà una portata d'acqua di circa 15 l/s

dalla stessa riserva antincendio che l'I.R.S.A.P. ha messo a disposizione del Comune di Ragusa;

- tale condotta è stata sovradimensionata per essere successivamente collegata al serbatoio del consorzio ASI per ulteriori 1.700 m circa, in tal modo si riuscirà ad addurre una portata di circa 50-60 l/s;
- per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, è stato elaborato un progetto esecutivo, denominato "Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce", redatto dal personale in servizio al Settore V - Politiche Ambientali, Politiche Energetiche, Mobilità, Servizio Idrico Integrato. L'attività svolta, ha permesso di definire la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere e la predisposizione dei documenti tecnici-contabili;
- in data 10/06/2021 è stato validato il progetto esecutivo denominato "Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce" con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal Progettista, verbale che si allega in copia;
- a tal fine è stata elaborata una perizia relativa al "Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce" secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
1) Lavori a base d'asta di cui incidenza manodopera pari al 7,755 %	11.025,26 €	142.170,96 €
2) Oneri per la sicurezza (2,00%)		2.843,42 €
TOTALE DEI LAVORI (A)		145.014,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) I.V.A. 10% sui lavori	14.501,44 €	
2) Oneri di conferimento a discarica (compreso di IVA)	5.000,00 €	
3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori)	7.250,72 €	
4) Arrotondamenti	233,46 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		26.985,62 €
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		172.000,00 €

Dato atto che:

- il progettista delle opere di che trattasi è l'Ing. Sharon Massari e che la normativa vigente dispone la nomina di un Responsabile dei lavori e della D. L., si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi è l'Arch. Davide Giansiracusa, D.L. Ing. Simone D'Alfonso, collaboratore del R.U.P. il Sig. Giovanni Occhipinti, collaboratori della D.L. il Sig. Marcello Corallo e il Sig. Giovanni Parrino, tutti personale dipendente;
- per il presente provvedimento sono stati acquisiti il codice CIG: 87895473A4 e il codice CUP: F21B21001890004;

Ritenuto di dover provvedere alla perizia di che trattasi, per incrementare la disponibilità idrica e migliorarne la distribuzione nei quartieri denominati Brusce e Selvaggio;

Visto il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 10/06/2021, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Visto il Parere tecnico favorevole n. 2/2021 del 10/06/2021 espresso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e qui integralmente richiamate:

- approvare la presente determinazione a contrarre;
- approvare la perizia relativa al "Progetto di realizzazione nuova adduttrice dalla zona artigianale al serbatoio di c.da Brusce" secondo il seguente quadro economico e composto dai seguenti elaborati progettuali:

QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
1) Lavori a base d'asta di cui incidenza manodopera pari al 7,755 %	11.025,26 €	142.170,96 €
2) Oneri per la sicurezza (2,00%)		2.843,42 €
TOTALE DEI LAVORI (A)		145.014,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) I.V.A. 10% sui lavori	14.501,44 €	
2) Oneri di conferimento a discarica (compreso di IVA)	5.000,00 €	
3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori)	7.250,72 €	
4) Arrotondamenti	233,46 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		26.985,62 €
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		172.000,00 €

- approvare i seguenti elaborati tecnici di progetto:

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI		
01		RELAZIONE
02		PLANIMETRIA DELLA RETE, PROFILO LONGITUDINALE E PARTICOLARE
03		ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

04	COMPUTO METRICO
05	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
06	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
07	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- approvare il Verbale di verifica e validazione progetto e il Parere Tecnico n. 2/2021 del 10/06/2021;
- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi è l'Arch. Davide Giansiracusa, D.L. Ing. Simone D'Alfonso, collaboratore del R.U.P. il Sig. Giovanni Occhipinti, collaboratori della D.L. il Sig. Marcello Corallo e il Sig. Giovanni Parrino, tutti personale dipendente;
- dare atto che la scelta del contraente per i lavori di che trattasi avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di preventivi (ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della L. n. 120 del 2020 e ai sensi del D.L. 77 del 31/05/2021;
- dare atto che la procedura di scelta del contraente verrà espletata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 40 e 58 del Codice, in modalità telematica, mediante il Portale Appalti e-procurement;
- dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà il minor prezzo (prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara) ai sensi dell'art. 95, c.4 e 97 del Codice;
- prenotare la somma complessiva di € 172.000,00 così distinta:
 - in quanto ad € 130.000,00 al Cap. 2958/10 Cod. Bil. 09042020199999 Bil. 2021;
 - in quanto ad € 42.000,00 al Cap. 2885/1 Cod. Bil. 09042020109010 Bil 2021
- dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Allegati:

- Verbale di verifica e validazione progetto;
- Parere Tecnico n. 2/2021 del 10/06/2021;
- Relazione;
- CSA;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi e Analisi Prezzi;
- Stima Incidenza Manodopera;
- Lettera d'invito

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giansiracusa Davide

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/06/2021

Dirigente
PICCIONE ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale