



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 620 del 12/07/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI
"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.
PASCOLI" - CIG Z0B311503D - APPROVAZIONE VARIANTE – APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
INDAGINI ESEGUITE**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento arch. Rosario Scillone, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV, ing. Ignazio Alberghina, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale 3400 del 18.12.2019 l'arch. Rosario Scillone è stato nominato RUP, dell'intervento **"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. PASCOLI"**;
- con determinazione dirigenziale n. 6274 del 21/12/2020, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il servizio per la REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA, relativa all'intervento di che trattasi, al dott. Geol. Bruno Sgarlata;
- in data 23/12/2020 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio suddetto, prot. 143189;
- in data 02/03/2021, con nota n. 27176, il geologo incaricato ha trasmesso il progetto delle indagini geognostiche;
- Con determina dirigenziale n. 1620 del 23/03/2021, è stato approvato il **progetto esecutivo delle indagini geognostiche** relative all'intervento DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. PASCOLI" dell'importo di € 12.000,00, ed è stato stabilito di adottare, per l'individuazione dell'aggiudicatario, considerato che l'importo dei lavori da aggiudicare è pari ad € 9.330,13, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di operatori economici,

individuati nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

- Con determina dirigenziale n° 1921 del 07/04/2021 l'esecuzione delle indagini geognostiche è stata affidata all'impresa SEAF s.r.l., che ha formulato il ribasso percentuale del 18,111%, sull'importo a base d'asta per un importo complessivo pari ad € 7.844,09 oltre € 1,725,70 per IVA, impegnando la somma complessiva di € 10.000,43 al cap. 2611/7 bil. 2021, cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.017, impegno 1654/18 sub 3;
- In data 12/04/2021 è stata firmata la nota d'ordine, prot. n. 45330;
- In data 26/04/2021 sono stati consegnati i lavori relativi;
- Durante l'esecuzione delle indagini è stato necessario redigere una perizia suppletiva di variante, per l'esecuzione di ulteriori indagini necessarie per definire meglio le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione, che dalle prime indagini eseguite, sono risultate alquanto irregolari;
- In data 25/05/2021 sono stati ultimati i lavori
- In data 16/06/2021 il direttore dei lavori, dott. geol. Bruno Sgarlata ha emesso il primo ed ultimo Stato Avanzamento dei Lavori, dell'importo netto complessivo delle indagini effettuate pari ad € 9.036,98, oltre iva al 22%;
- In pari data il direttore dei lavori ha redatto il C.R.E. dal quale si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L., che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità e che il credito che dovrà essere corrisposto all'impresa, è pari a ad € 9.036,98, oltre iva al 22%;

Vista la perizia di variante;

Ritenuto di approvare la stessa, impegnando la somma suppletiva pari ad € 1.024,68 (€ 11,025,11 - € 10.000,43), al cap. 2611/7 bil. 2021, cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.017, prenotazione 146/2018

Visto Il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;

Ritenuto di approvare lo stesso;

Vista la fattura n. 1_21 del 05/07/2021 dell'impresa Seaf srl, pervenuta in data 05/07/202, prot. 88762, relativa alle indagini eseguite, dell'importo di € 9.036,98 oltre iva al 22%;

Ritenuto di procedere al pagamento della fattura suddetta;

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INPS_26775462 richiesto il 23/03/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza in data 21/07/2021;

Vista la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P. E. G.) 2021-2023;

Dato Atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dato Atto che le prestazioni svolte non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/00;

Visto l'O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva del progetto delle indagini geognostiche relative all'intervento ***"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. PASCOLI"*** che prevede il seguente quadro economico, coincidente con il quadro economico finale:

A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 10.103,89
Costo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 442,00
Lavori a base d'asta	€ 9.661,89
A detrarre il ribasso d'asta del 18,111% su € 9.661,89	<u>- € 1.749,87</u>
Sommano i lavori soggetti a ribasso al netto del ribasso	€ 7.912,02
Oneri sicurezza covid-19	€ 682,95
Costo sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 442,00</u>
Importo netto indagini	€ 9.036,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTR.	
IVA 22%	<u>€ 1.988,13</u>
Totale	€ 11.025,11

2) Impegnare la somma suppletiva pari ad € 1.024,68 (€ 11.025,11 - € 10.000,43), al cap. 2611/7 bil. 2021, cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.017, prenotazione 146/2018;

3) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione delle indagini eseguite

4) Liquidare e pagare all'impresa Seaf srl la somma di € 9.036,98 oltre € 1.988,13 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 11.025,11, giusta fatt. 1_21 del 05/07/2021. prot. 88762, con la somma impegnata al cap. 2611/7, bil. 2021, cod. Bil. 04.02-2.02.01.09.017;

5) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;

6) Pubblicare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scillone Rosario

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 26/07/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale