



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IX Rag

Albo

il 27 APR. 2010

Il Resp. del Settore  
L'Amministratore  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

**CITTA' DI RAGUSA**  
**Settore IX**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ANNOTATA AL REGISTRO  
GENERALE  
IN DATA 22 APR. 2010  
N. 732

OGGETTO: Intervento urgente per l'eliminazione di  
infiltrazione d'acqua nei locali occupati dai  
quadri elettrici del Tribunale di Ragusa. Lavori  
di somma urgenza.

N. 92 SETT. IX

DATA. 31/05/10

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

Bilancio 2010:

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
1396	02	01	03	2069/09

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci (2010), il giorno Trentadue del mese di Marzo  
nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente  
determinazione:

PREMESSO,

A causa di infiltrazioni d'acqua presso i locali siti a piano terra del Tribunale di Ragusa, alle spalle della guardiola, dove sono posizionati i quadri elettrici del Tribunale stesso, per evitare danni a persone e cose, si è ritenuto d'intervenire urgentemente per l'eliminazione del pericolo. L'intervento consiste nella ricerca della perdita d'acqua e nell'eliminazione delle infiltrazioni esterne.

In corrispondenza della perdita al piano superiore trovasi un bagno, verranno eseguiti lavori di svellimento di detto bagno e riparazione delle condotte danneggiate, e la ricostruzione dei bagni, nella parte esterna verranno sostituite alcune lastre di marmo, verrà ripulita dalle sterpaglie la scalinata, verranno sigillate con guaina cementizia le giunture, si eseguiranno altri piccoli lavori che interessano il tribunale.

Visto il pericolo per l'incolumità pubblica e il brevissimo tempo per provvedere agli interventi sopraelencati si ritiene di dover procedere alla procedura della somma urgenza. Pertanto non si è indugiato e con verbale di somma urgenza redatto in data 12/03/2010 il Vice Sindaco dott. Giovanni Casentini autorizza la somma urgenza affidando i lavori alla ditta Gurrieri Salvatore Via Carrubba 37 Ragusa per un importo complessivo di € 9.025,55.

In data 15/03/2010 hanno avuto inizio i lavori ed è stata redatta la seguente perizia che prevede interventi in economia e a misura per un importo complessivo di Euro 9.025,55 così distinto:

Importo dei lavori a base d'asta	€	8.000,00
IVA 10%	€	800,00
Spese tecniche	€	173,60
Per imprevisti e arrotondamenti	€	51,95
Sommano	€	9.025,55

In considerazione della necessità dell'urgenza dei lavori si ritiene opportuno impegnare le somme necessarie prelevandole dalla determina dirigenziale n° 3147 del 31/12/2009 avente per oggetto "lavori di pronto intervento e manutenzione negli uffici giudiziari di Ragusa", pertanto la determina sopradetta sarà revocata.

Atteso che il geom. Franco Civello dispone dei requisiti e delle competenze che ne consentono la nomina a Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

#### DETERMINA

1. Approvare l'intervento di somma urgenza autorizzato dal Vice Sindaco in data 12/03/2010 con verbale redatto dal Settore IX in data 12/03/2010;
2. Approvare la perizia redatta dal tecnico geom. Civello Franco ai sensi della legge 7/2002 e del regolamento n° 554/99 per un importo complessivo di €. 9.025,55 così distinto:

Importo dei lavori a base d'asta	€	8.000,00
IVA 10%	€	800,00
Spese tecniche	€	173,60
Per imprevisti e arrotondamenti	€	51,95
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>9.025,55</b>

3. Nominare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 07/02 e 07/03, così come chiarita dalla circolare del 30/03/2007 dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Sicilia, il geom. Franco Civello del settore IX° Responsabile Unico del Procedimento dei "Intervento urgente per l'eliminazione di infiltrazione d'acqua nei locali occupati dai quadri elettrici del Tribunale di Ragusa. Lavori di somma urgenza.";
4. Prendere atto dell'affidamento dei lavori per somma urgenza all'impresa Gurrieri Salvatore.
5. Revocare, per i motivi espressi in premessa, la determina dirigenziale n°3147 del 31/12/2009 avente per oggetto "Lavori di pronto intervento e manutenzione negli uffici giudiziari di Ragusa".
6. Impegnare la spesa complessiva di €. 9.025,55 al cap. 1396 Funz.2, Serv. 01, Interv. 03 Bil. 2009  
Imp. 2009/08

**Parte integrante:**

- 1) relazione - verbale

Ragusa li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)




Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore Ragusa, li

Il Direttore Generale Ragusa, li

il Segretario Generale

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX




## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19.04.2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 APR. 2010

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licitra Giovanni)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 APR. 2010 al 04 MAG. 2010

Ragusa 05 MAG. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 732 del 22 APR. 2010

## SETTORE IX

**Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture**

P.zza San Giovanni - Tel. - cell. 348/7352418

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)

Prot. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia a Ragusa. Somma urgenza

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 146 E 147 del regolamento sul LL.PP. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemilanove il giorno dodici del mese di Marzo in Ragusa, a causa di infiltrazione d'acqua nella stanza dove sono collocati quadri elettrici a piano terra alle spalle della guardiola del Tribunale di Ragusa, si ritiene opportuno intervenire tempestivamente per la totale eliminazione del pericolo. I lavori consisteranno nella intercettazione ed eliminazione della perdita acqua e di quant'altro si rendesse necessario per il ripristino dello stato dei luoghi. Da una prima ricerca si presuppone che la perdita potrebbe provenire dai bagni del piano superiore, dove potrebbe esserci una perdita del tubo dell'impianto idrico.

Visto il pericolo per l'incolumità pubblica e le difficoltà per il regolare svolgimento delle attività del Tribunale, si ritiene di dover ricorrere alla procedura della somma urgenza.

I lavori pertanto potrebbero essere affidati alla ditta Gurrieri Salvatore Via Carrubba 37 Ragusa, riconosciuta idonea ed attrezzata, dichiaratasi immediatamente disponibile alla realizzazione degli interventi.

La relativa perizia giustificativa, secondo quanto dispone l'art. 147 comma 5 del Regolamento 554/99, sarà redatta entro giorni 10 dall'ordine di esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo di circa €. 9.000,00.

(1)

**IL FUNZIONARIO TECNICO**

Geom. Franco Civello

**SI AUTORIZZA**

**L'ASSESSORE AL LL.PP.**



(1) Perché l'ing. di lavori sia subordinato da un verbale in contraddittorio con l'impegno circa le somme dei lavori da effettuare, si

n° 2 Facciate

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 732 del 22 APR. 2010



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE IX

**Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture**

P.zza San Giovanni - Tel. - 0932.676560

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)

**OGGETTO: Intervento urgente per l'eliminazione di infiltrazione d'acqua nei locali occupati dai quadri elettrici del Tribunale di Ragusa. Lavori di somma urgenza.**

Relazione Tecnica

Elenco Prezzi

Computo Metrico

Foglio Patti e Condizioni

Il Progettista  
geom. *[Signature]* Franco Civello

Ragusa li 22/03/2010

### COMUNE DI RAGUSA

Si esprime parere favorevole  
all'approvazione in linea tecnica, ai sensi  
dell'art. 7 bis della L. n° 109/94, con le  
modifiche della L.R. 7/2002 e 7/2003, per  
l'importo complessivo di €9.045,55.

Ragusa 22/03/2010

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(geom. *[Signature]* Franco Civello)





**SETTORE viii – EDILIZIA PUBBLICA**

**OGGETTO: Intervento urgente per l'eliminazione di infiltrazione d'acqua nei locali occupati dai quadri elettrici del Tribunale di Ragusa. Lavori di somma urgenza.**

**RELAZIONE**

A causa di infiltrazioni d'acqua presso i locali siti a piano terra del Tribunale di Ragusa, alle spalle della guardiola, dove sono posizionati i quadri elettrici del Tribunale stesso, per evitare danni a persone e cose, si è ritenuto d'intervenire urgentemente per l'eliminazione del pericolo. L'intervento consiste nella ricerca della perdita d'acqua e nell'eliminazione delle infiltrazioni esterne.

In corrispondenza della perdita al piano superiore trovasi un bagno, verranno eseguiti lavori di svellimento di detto bagno e riparazione delle condotte danneggiate, e la ricostruzione dei bagni, nella parte esterna verranno sostituite alcune lastre di marmo, verrà ripulita dalle sterpaglie la scalinata, verranno sigillate con guaina cementizia le giunture, si eseguiranno altri piccoli lavori che interessano il tribunale.

Visto il pericolo per l'incolumità pubblica e il brevissimo tempo per provvedere agli interventi sopraelencati si ritiene di dover procedere alla procedura della somma urgenza. I lavori pertanto potrebbero essere affidati alla ditta Gurrieri Salvatore, riconosciuta idonea ed attrezzata, dichiaratasi immediatamente disponibile alla realizzazione degli interventi.

In data 15/03/2010 hanno avuto inizio i lavori ed è stata redatta la seguente perizia che prevede interventi in economia e a misura.

La presente perizia prevede oltre la presente relazione, il computo metrico e il Capitolato Speciale d'appalto.

Pertanto è stata redatta la presente perizia che prevede un importo complessivo di Euro 9.045,55 così distinto:

Importo dei lavori a base d'asta	€	8.000,00
IVA 10%	€	800,00
Spese tecniche	€	173,60
Per imprevisti e arrotondamenti	€	71,95
Sommano	€	<u>9.045,55</u>

Il responsabile unico del procedimento è il geom. Civello Franco.