



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmissa: Sett. IXReg. Alb. 2Il 25.03.2011

L'Isola di Ragusa

D. Strada

M. Scarpulla

**CITTA' DI RAGUSA****Settore IX****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ANNOTATA AL REGISTRO  
GENERALEIN DATA 24.03.2011N. 508N. 99 SETT. IXDATA 14-03-11OGGETTO: Rideterminazione quadro economico  
Lavori di abbattimento delle barriere  
architettoniche nei Centri Storici

NON PORTA IMPEGNO SPESE SOMME IMP. CON DET. DIR. 463/10

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI: ART. 18 L.R. 61/81

Bilancio 2010 residui 2005:

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2504	01	08	01	6728/05

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaundici (2011), il giorno 24.03.2011 del mese di Marzo nell'Ufficio del  
Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO,

Visto che il geom. Sebastiano Veloce è sia progettista e R.U.P. del progetto di che trattasi, giusta nomina con Det.Sind. n°30 del 17/03/2010 e Det. Dir. n° 124 del 02/02/2010 Settore IX.

che il geom. Sebastiano Veloce, ha predisposto in data 18/03/2010 un progetto esecutivo per l'esecuzione dell'intervento di Abbattimento delle barriere architettoniche nei Centri Storici, per un importo complessivo di €.160.000,00 così distinto;

Importo dei lavori a base d'asta	€	141.789,14
IVA 10%	€	14.178,94
Spese tecniche	€	3.076,83
Per imprevisti e arrotondamenti	€	954,79
Sommano	€	160.000,00

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati dati in appalto alla ditta BIESSE costruzioni, giusto contratto N. 29966 del 29 09/2010 e che la rideterminazione del piano di spesa non comporta alcuna modifica dell'impegno di spesa, se non nella rideterminazione dell'IVA al 4% e delle spese tecniche al 2%;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Ritenuto che per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche la legge prevede l'applicazione dell'iva ridotta al 4%

Visto l'art. 24 della L. 109/94;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

#### **DETERMINA**

1) Approvare la modifica della Determina Dirigenziale N. 463 del 27-04-2010 rideterminazione del Piano di spesa relativa al progetto per l'intervento di Abbattimento delle barriere Architettoniche nei Centri

Storico, che prevede una spesa complessiva di €.160.000,00 così distinta:

Importo dei lavori a base d'asta	€	141.789,14
IVA 4%	€	5.671,57
Spese tecniche	€	2.835,78
Per imprevisti e arrotondamenti	€	9.703,51
Sommano	€	160.000,00

- 1) Rideterminare il piano di spesa complessiva di €.160.000,00 al cap. 2504 Funz.01 - Serv.08 - Int.01 - Bil. 2010 Imp. 6728/105

**Parte integrante:**

1) RELAZIONE

Ragusa li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

 Visto:  Segretario Generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX



Il Sindaco



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 16/09/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato i data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e d averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 30 MAR. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**Linzitto Giorgio**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè da 30 MAR. 2011 al 06 APR. 2011

Ragusa 07 APR. 2011

**IL MESSO COMUNALE**



n. 2 fascicolo  
508 24-03-2011

# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE IX

*Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture*

*C.so Italia, 72 - 97100 Ragusa*

Prot. n° \_\_\_\_\_

Ragusa, 11/03/2011

I lavori di Abbattimento delle Barriere architettoniche nei centri storici, sono stati appaltati dalla ditta BIESSE costruzioni di Buscema e Samminto 24/06/2010, giusto verbale di aggiudicazione del Settore IX in data 29/09/2010.

Durante l'esecuzione dei lavori di che trattasi, si è reso indispensabile eseguire opere non previste in progetto, come la rimozione e spostamento delle colonne dei termosifoni ubicate al di sotto della pavimentazione del corridoio anagrafe, dove dovrà essere posto l'ascensore previsto in progetto, e la risistemazione e modifica dell'ascensore esistente., non ch  la risistemazione del bagno dei dipendenti, alla luce della creazione del bagno disabili nei pressi dell'androne antistante il vano ascensore esistente.

Considerato che gli importi dei lavori sopra descritti non sono previsti in progetto, e tenuto conto che per i lavori di abbattimento barriere architettoniche l'IVA a norma di Legge   prevista al 4%;

Con la presente si ridetermina il quadro economico dell'impegno di spesa dei lavori di che trattasi, senza apportare alcuna variazione all'importo finale, passando dal quadro previsto in progetto cos  determinato:

L'importo complessivo dell'intervento   di  . 160.000,00 cos  distinto:

Importo lavori a base d'asta	�. 142.435,58
Iva 10%	�. 14.243,56
Spese tecniche	�. 3.090,85
Per imprevisti e arrotondamenti	�. 230,02

---

Sommano	�. 160.000,00
---------	---------------

Al sottostante quadro economico dove viene tenuto conto della variazione dell'IVA dal 10 al 4% e delle spese tecniche dal 2.17 al 2%,

rideterminando così il quadro economico previsto:

Importo dei lavori a base d'asta	IVA 4%	€	141.789,14
		€	5.671,57
Spese tecniche		€	2.835,78
Per imprevisti e arrotondamenti		€	9.703,51
Sommano		€	160.000,00

In modo da poter utilizzare le somme per imprevisti, appunto per i lavori non previsti in progetto ma che si rendono indispensabili durante l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

**Il Progettista**  
**Geom. Sebastiano Veloce**