



25PP

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S.M. T.M.
Reg. 788
29 APR. 2009
Il Resp. del servizio
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 928	OGGETTO: Lavori di somma urgenza Nella stradella comunale di collegamento dalla via C.A. Dalla Chiesa al fondo valle a Ragusa Ibla - Variante di Assestamento
DATA 28 APR. 2009	
N.81 SETTORE VIII DEL 23/04/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009 Residui 2006

SOMMA GIA' IMPEGNATA CON DETERMINA SINDACALE 311/06
e DETERMINAZIONE DIRIC 182/07
Finanziamento di € 60.000,00 con i fondi della L.R. n. 61/81 art. 18 Cap. 2504 Bil. 2006 Imp. 4185/07 Liquidazione 1091/07 2400/06
6139/06

IL RAGIONIERE CAPO
Mini

L'anno Duemilanove, il giorno 28 del mese di Aprile nell'ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. Giuseppe Occhipinti, il dirigente Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Determina Sindacale n. 321 del 27.12.2006 è stato nominato il geom. Giuseppe Occhipinti n. q. di Responsabile Unico del procedimento dei lavori di che trattasi a norma dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, per un importo complessivo di € 60.000,00
- Sempre con la stessa Determina è stata autorizzata la somma urgenza per l'importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 50.780,00 per lavori ed € 9.220,00 per somme a disposizione dell'amministrazione ;
- I lavori di somma urgenza di € 60.000,00 sono stati impegnati con i fondi della L.R. n. 61/81 art.18 Cap. 2504 Bil. 2006 Imp. 4185/07 Liquidazione 1091/07
- I medesimi lavori sono stati affidati con Determina Dirigenziale n. 182 del 06/02/2007 all'impresa Edil Service s.r.l via Vespucci n. 8, Marina di Ragusa ;

Il quadro economico della perizia originaria era così distinto:

Lavori		€ 48.043,83
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Imprevisti	€ 6.114,04	
- IVA 10% su € 48.043,83	€ 4.804,38	
- Incentivo L.R. 7/2002 2,16%	<u>€ 1.037,75</u>	
Sommano	€ 11.956,17	<u>€ 11.956,17</u>
Complessivamente		€ 60.000,00

In corso dei lavori, si sono resi necessarie alcune integrazioni alle quantità previste nella perizia approvata, in definitiva questa variante di assestamento presenta il seguente quadro economico, sempre nell'ambito del finanziamento approvato.

Lavori		€ 53.020,23
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 10% su € 53.020,23	€ 5.302,02	
- Incentivo L.R. 7/2002 2,16%	€ 1.145,24	
- Residui	<u>€ 532,51</u>	
Sommano	€ 6.979,77	<u>€ 6.979,77</u>
Complessivamente		€ 60.000,00

Tale Variante di assestamento non comporta per l'Amministrazione un maggior costo.
Per quanto sopra motivato :

Il Dirigente
Arch. Giorgio Colosi



L'Arch. Giorgio Colosi n. q. di Dirigente

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. vo 29/83;

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante di assestamento dei Lavori di somma urgenza Nella stradella comunale di collegamento dalla via C.A. Dalla Chiesa al fondo valle a Ragusa Ibla con il seguente quadro economico finale:

Lavori	€ 53.020,23	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 10% su € 53.020,23	€ 5.302,02	
- Incentivo L.R. 7/2002 2,16%	€ 1.145,24	
- Residui	€ 532,51	
Sommano	€ 6.979,77	€ 6.979,77
Complessivamente		€ 60.000,00

- 2) dare atto che la superiore approvazione relativa alla variante di assestamento non comporta una maggiore spesa per l'Amministrazione.

dare atto che la perizia originaria era stata approvata con i fondi della L.R. n. 61/81 art. 18 Cap. 2504 Bil. 2006

Imp. 4185/07 Liquidazione 1091/07 2100/06

6139/06

Il Dirigente
Arch. Giorgio Colosi



proposta parte integrante;

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore il Dirigente Generale
Ragusa, li 28-04-2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,
co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.
Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso
copia al Segretario Generale.

Ragusa...04...MAG...2009

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento
del suindicato periodo di pubblicazione e cioè
dal...04...MAG...2009...

al...10...MAG...2009...

Ragusa...11...MAG...2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso
amministrativo.

Ragusa.....

IL SEGRETARIO GENERALE